

K l e i n e A n f r a g e

des Abgeordneten Meyer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

und

A n t w o r t

des Thüringer Ministeriums für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz

Aktueller Stand des Sanierungsprojekts "Tor zur Stadt" in Eisenach

Die **Kleine Anfrage 3449** vom 30. September 2013 hat folgenden Wortlaut:

Das Sanierungsprojekt "Tor zur Stadt" in Eisenach war bereits mehrmals Gegenstand von Anfragen an die Landesregierung. Nunmehr hat sich auf Grund des in den vergangenen Jahren durchgeführten Grundwassermonitorings ein neuer Sachstand ergeben.

Ich frage die Landesregierung:

1. Seit wann ist dem Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz bekannt, dass eine Sanierung des Grundwassers, für die Kosten in Höhe von drei Millionen Euro veranschlagt waren, nicht mehr notwendig ist?
2. Wurde zu diesem Zeitpunkt der Freistellungsbescheid über 8,5 Millionen Euro entsprechend geändert? Wenn nein, warum nicht? Wenn ja, erfolgte bereits eine Rückforderung von überzahlten Beträgen?
3. Warum erhöhten sich im Gegenzug die Kosten für den Bodenaushub bzw. -entsorgung um drei Millionen Euro?
4. Welche Art von Entsorgung wurde angewandt?
5. Wurden Maßnahmen ergriffen, den Gutachter zur Haftung heranzuziehen, nachdem dieser die Sanierungskosten einschließlich der Wassersanierung zu gering angesetzt hatte?
6. Wann wurden jeweils Teilbeträge für den Sanierungsfortschritt an den Altinvestor ausgereicht (bitte Einzelaufstellung)?

Das **Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz** hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 12. November 2013 wie folgt beantwortet:

Zu 1.:

Im Ergebnis einer Grundwasseruntersuchung der Fa. Consulting-Büro Frieg aus dem Jahr 2006 hat sich herausgestellt, dass die Sanierung des festgestellten Grundwasserschadens nicht erforderlich ist. Der lokale Schaden wird jedoch im Rahmen eines zunächst bis zum 2016 laufenden Grundwasser-Monitorings überwacht.

Zu 2.:

Die Freistellung vom 18. August 2005 erfolgte in Höhe von insgesamt 7,65 Millionen Euro bei damals geschätzten Sanierungskosten in Höhe von insgesamt 8,5 Millionen Euro. Der Bescheid begründet nur eine Freistellung dem Grunde nach. Keinesfalls besteht ein Rechtsanspruch, Finanzmittel in der Höhe des genannten Bescheides zu erhalten. Geld erhält der Finanzierungsempfänger nicht mit der Bestandskraft des Freistellungsbescheides, sondern erst nach Durchführung der Maßnahmen und nach Prüfung und Anerkennung der eingereichten Rechnungen seitens des Projektmanagers des Thüringer Ministeriums für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz. Aus diesem Grund wurde keine Reduzierung der Freistellungssumme vorgenommen. Weitere Erläuterungen dazu sind in der Antwort zu Frage 5 enthalten.

Zu 3.:

Die Kosten der Bodensanierung sind unabhängig von den Kosten der eventuellen Grundwassersanierung. Bei der Bodensanierung wurden tatsächlich höhere Bodenkontaminationen festgestellt, was zu einem vermehrten Bodenaushub und somit zu den erhöhten Entsorgungskosten führte. Bisher sind Kosten in Höhe von 8,42 Millionen Euro angefallen. Davon hat der Freistaat 7,39 Millionen Euro erstattet. Die restlichen 1,03 Millionen Euro wurden von der Freigestellten finanziert.

Zu 4.:

Der kontaminierte Bodenaushub wurde auf einer dafür geeigneten Sonderabfalldeponie entsorgt bzw. bei geringeren Kontaminationen mittels einer Bodenwäsche gereinigt und wiedereingebaut.

Zu 5.:

Für eine Freistellung nach Umweltrahmengesetz ist die Glaubhaftmachung eines Schadens ausreichend. Die Benennung der Höhe einer Freistellungssumme wird aus haushalterischen Gründen auf Grundlage der Erstuntersuchungen vorgenommen. Erst im Rahmen der weiteren Untersuchungsstufen werden der Sanierungsbedarf und die entsprechenden Sanierungskosten konkretisiert.

Die tatsächlichen Sanierungskosten werden jedoch in den meisten Fällen erst im Rahmen der Sanierung durch maßgebliches Schadstoffinventar, Menge und Ausbreitung der Schadstoffe, geologische und hydrogeologische Verhältnisse vor Ort und Preiserhöhungen im Laufe der Sanierungsmaßnahmen begründet. Dementsprechend ist es möglich, bei Bedarf die ursprüngliche Freistellungssumme zu erhöhen.

Aufgrund eines fehlenden Schadens für den Freistaat ist es nicht erforderlich, den betreffenden Gutachter in Haftung zu nehmen.

Zu 6.:

Die Einzelaufstellung der ausgezahlten Beträge kann der Anlage entnommen werden.

Reinholz
Minister

Anlage^{*)}

^{*)} Hinweis:

Auf den Abdruck der Anlage wurde verzichtet. Ein Exemplar mit Anlage erhielten jeweils die Fraktionen und die Landtagsbibliothek. Des Weiteren kann sie im Abgeordneteninformationssystem unter der oben genannten Drucksachennummer sowie im Internet unter der Adresse: www.parldok.thueringen.de eingesehen werden.

Auflistung der ausgezahlten Beträge (Stand 15.10.2013)

lfd.Nr	Datum	Rechnungs-Nr	Finanzierung	Datum der Auszahlung
001	30.05.2006	1520-3095	8.384,60	14.07.2006
002	19.07.2006	1520-3123	4.501,71	16.08.2006
003	07.12.2006	1520-3209	1.879,13	04.04.2007
004	07.06.2007	1520-3276	1.464,95	11.07.2007
005	19.07.2006	1520-3123	1.668,47	10.09.2008
006	07.12.2006	1520-3209	2.770,12	10.09.2008
007	07.06.2007	1520-3276	27,95	10.09.2008
008	07.12.2006	92002478	6.348,51	08.01.2007
009	30.12.2006	92002540	9.553,00	08.02.2007
010	14.02.2007	3408/920061	12.147,97	19.03.2007
011	30.03.2007	92002710	13.254,57	04.05.2007
012	30.04.2007	92002721	13.449,24	15.06.2007
013	13.06.2007	92002759	23.707,21	16.07.2007
014	20.07.2007	92002815	11.769,03	23.08.2007
015	29.08.2007	92003039	12.149,86	01.10.2007
016	29.08.2007	160099900	486,00	01.10.2007
017	04.09.2007	92003061	8.402,31	05.10.2007
018	11.10.2007	92003100	10.030,23	15.11.2007
019	27.11.2007	92003133	7.221,69	28.12.2007
020	21.12.2007	92003165	11.351,34	24.01.2008
021	31.12.2007	92003188	8.590,05	20.03.2008
022	14.02.2008	1450/92003223	9.940,64	11.04.2008
023	17.03.2008	92003243	9.711,01	04.07.2008
024	30.04.2008	92003272	6.253,73	04.07.2008
025	18.07.2008	92003343	6.873,74	27.08.2008
026	31.12.2008	92003464	11.433,28	16.02.2009
027	12.11.2009	160125073	1.871,10	14.12.2009
028	31.12.2006	0710	3.294,45	08.02.2007
029	05.02.2007	0731	5.211,81	15.03.2007
030	01.03.2007	0738	3.116,16	04.04.2007
031	04.04.2007	0757	6.178,23	18.05.2007
032	07.05.2007	0776	7.975,26	15.06.2007
033	09.06.2007	0787	6.280,11	13.07.2007
034	03.07.2007	07101	4.128,48	07.08.2007
035	01.08.2007	07131	5.263,74	11.09.2007
036	25.09.2007	07158	3.725,01	29.10.2007
037	27.11.2007	07183	9.919,98	28.12.2007
038	12.12.2007	07188	6.573,69	14.01.2008
039	06.02.2008	0815	7.797,87	12.03.2008
040	05.03.2008	0835	7.677,81	10.04.2008
041	09.06.2008	0864	3.875,55	11.07.2008
042	26.08.2008	08114	9.372,15	07.11.2008
043	21.01.2009	0908	4.068,63	03.03.2009
044	05.11.2009	09157	5.221,80	09.12.2009
045	05.02.2010	1024	3.695,68	23.03.2010
046	28.05.2010	1094	2.357,10	06.08.2010
047	20.07.2011	1188	3.120,55	19.08.2011
048	26.07.2011	1199	2.144,61	05.09.2011
049	23.11.2011	11167	2.689,02	23.12.2011
050	13.03.2012	1241	3.105,00	16.05.2012
051	30.03.2012	1249	4.008,60	16.05.2012

052	18.05.2012	1270	422,10	25.06.2012
053	19.02.2013	1324	1.907,39	08.04.2013
054	13.03.2013	1336	0,00	17.04.2013
055	13.06.2013	1387	1.038,60	19.07.2013
056	10.07.2013	1397	2.794,50	21.08.2013
057	30.07.2013	13104	1.971,56	10.09.2013
058	10.04.2008	080293	330,07	04.07.2008
059	08.12.2006	12/2006	923.380,02	15.12.2006
060	15.02.2007	02/2007	747.291,56	21.02.2007
061	09.03.2007	03/2007	374.030,12	15.03.2007
062	05.04.2007	04/2007	373.645,78	16.04.2007
063	15.05.2007	05/2007	399.475,78	21.05.2007
064	07.06.2007	06/2007	402.967,11	15.06.2007
065	02.07.2007	07/2007	400.912,21	16.07.2007
066	13.09.2007	09/2007	595.526,91	24.09.2007
067	29.10.2007	10/2007	560.027,15	05.11.2007
068	14.11.2007	11/2007	390.649,76	23.11.2007
069	12.12.2007	12/2007	217.995,62	21.12.2007
070	28.02.2008	02/2008	64.894,95	07.03.2008
071	17.03.2008	03/2008	47.806,54	28.03.2008
072	11.09.2008	09/2008	112.986,22	24.09.2008
073	14.10.2008	10/2008	117.955,85	24.10.2008
074	17.11.2008	11/2008	119.587,03	21.11.2008
075	30.04.2009	04/2009	912.322,94	18.06.2009
076	30.06.2010	06/2010	16.119,28	25.08.2010
077	03.01.2007	208153/06	56,70	27.08.2008
078	04.12.2006	208039/06	56,70	27.08.2008
079	23.01.2007	209178/07	226,80	27.08.2008
080	16.08.2007	211845/07	1.536,43	27.08.2008
081	22.05.2007	210334/07	2.283,43	27.08.2008
082	17.03.2008	3168/08	2.506,50	27.08.2008
083	22.04.2008	4925/08	16,20	27.08.2008
084	05.09.2008	0334082988868	1.233,00	24.10.2008
085	05.11.2009	0334094341241	180,00	09.12.2009
086	24.11.2008		250.000,00	12.12.2008
087	04.01.2012	1201	10.928,92	17.02.2012
088	06.03.2012	1237	5.209,20	16.05.2012
089	30.04.2012	1265	1.358,28	11.06.2012

Summe

7.397.673,94 €