

Schriftliche Kleine Anfrage

des Abgeordneten Richard Seelmaecker (CDU) vom 04.08.20

und Antwort des Senats

Betr.: Geplante Sanierungen von Hauptverkehrsstraßen – Wie ist der aktuelle Sachstand?

Einleitung für die Fragen:

In der Antwort auf die Schriftliche Kleine Anfrage Drs. 22/447 teilt der Senat über die Planungen des LSBG zur Sanierung von Hauptverkehrsstraßen im Bezirk Wandsbek mit: „Die Planung von Straßenbauprojekten unterliegt sowohl den örtlichen Rahmenbedingungen als auch den verkehrsrechtlichen Anforderungen. Auf Basis des jeweils festgestellten Bedarfs und des aktuellen Zustands ergeben sich die Planungsziele zu Beginn der Planung. In einigen Fällen werden vorher Stakeholderinformationen eingeholt oder sogar ein Beteiligungsverfahren gestartet. Daraus erarbeitet der LSBG als Realisierungsträger eine erste Planung, die sogenannte Erstverschickung. Damit werden alle Träger öffentlicher Belange (TöB) im Rahmen eines formalen Verfahrens beteiligt und um Stellungnahme gebeten. In diesem Zusammenhang erfolgt zudem die Einbindung der Bezirksversammlung. Die eingegangenen Stellungnahmen werden geprüft, miteinander abgeglichen und gegensätzliche Anforderungen erneut abgestimmt. Unter Abwägung der Zulieferungen erfolgt danach in der Regel die Schlussverschickung als Abschluss der Planung. Stadtentwicklerische Gründe, Verschiebung von Prioritäten, Anforderungen des Verkehrsflusses oder auch Abhängigkeiten zu anderen Projekten können insofern zu Verschiebungen von Prozessabläufen führen, sodass größere Grundinstandsetzungen an Hauptverkehrsstraßen zeitlich nicht linear geplant werden können. Die Gründe für Verschiebungen sind daher projektbezogen unterschiedlich und müssen einzeln analysiert werden. Im Rahmen der Straßenunterhaltung können Maßnahmen ohne Änderung des Straßenquerschnitts auch kurzfristig notwendig werden.“

Es stellt sich die Frage, welche Sanierungsmaßnahmen von Hauptverkehrsstraßen in Hamburg verschoben wurden.

Vor diesem Hintergrund frage ich den Senat:

Einleitung für die Antworten:

Die Planungen zu Straßenbauprojekten unterliegen vielen äußeren Einflüssen und Rahmenbedingungen, die die Planungen inhaltlich und terminlich beeinflussen. Dies gilt insbesondere für Projekte zur Sanierung und Grundinstandsetzung von Hauptverkehrsstraßen. Zu Beginn der Planungen wird ein Baujahr festgelegt, welches unter Berücksichtigung des Erhaltungszustands angestrebt wird. Im Verlauf der Planungen wird die geplante Bauzeit in Abhängigkeit des Planungsfortschritts sowie des Sanierungsumfangs konkretisiert. Ein wichtiger Faktor bei der Terminierung von Bauzeiten sind die Anforderungen der Verkehrsflusskoordination mit anderen Bauprojekten, welche bei den Hauptverkehrsstraßen eine wesentliche Rolle spielt. Daher kann es dazu führen, dass sich der zu Beginn der Planung vorgesehene Bauzeitraum verschiebt. Im Übrigen siehe Drs. 22/447.

Dies vorausgeschickt, beantwortet der Senat die Fragen wie folgt:

Frage 1: *Welche Sanierungsmaßnahmen und Grundinstandsetzungen von Hauptverkehrsstraßen wurden jeweils nach der Erstverschickung, der Zweitverschickung sowie der Schlussverschickung seit dem Jahre 2019 jeweils um wie viele Monate/Jahre verschoben? Bitte pro Bezirk angeben.*

Antwort zu Frage 1:

Tabelle 1

Projekt	Bau war geplant für	Baubeginn aktuell terminiert für	Grund der Verschiebung
Altona			
Osdorfer Weg, Zum Hünengrab bis BAB A 7	2020	2023	Baustellenkoordination
Luruper Hauptstraße, Elbgaustraße bis Landesgrenze	2021	Mrz 22	Baustellenkoordination
Eimsbüttel			
Im Gehölz, Bushaltestelle „Goebenstraße“	2017	Okt 20	Anliegerklage
Rothenbaumchaussee, Hallerstraße bis Moorweidenstraße	2020	Mrz 21	Komplexer Abstimmungsprozess
St. Benedictstraße, Klosterstern bis Leinpfad	2021	Mrz 22	Baustellenkoordination
Wandsbek			
Saseler Chaussee/Bergstedter Ch., Saseler Mühlenweg bis Immenhorstweg	2020	Mrz 22	Baustellenkoordination
Berner Straße/Fasanenweg, Alter Zollweg bis Kriegkamp	2020	ab 2024	Baustellenkoordination
Bergstedter Chaussee, Immenhorstweg bis Landesgrenze	2020	ab 2024	Baustellenkoordination
Poppenbütteler Chaussee/Lohe, Specksaalredder bis Landesgrenze	2021	ab 2023	Baustellenkoordination
Lemsahler Landstraße, An der Alsterschleife bis Specksaalredder	2021	ab 2024	Baustellenkoordination
Poppenbütteler Berg/Lemsahler Landstr., Harksheider Straße bis An der Alsterschleife	2021	ab 2022	Baustellenkoordination
Bergedorf			
Vierlandenstraße	2020	2022	Baustellenkoordination
Bergedorfer Straße, Lohbrügger Landstraße bis Ruseler Weg	2021	2023	Baustellenkoordination
Harburg			
Bremer Straße, Sunderweg bis Hohe Straße	2021	Apr 22	Baustellenkoordination

Frage 2: *Welche Sanierungsmaßnahmen und Grundinstandsetzungen von Hauptverkehrsstraßen sind für die Jahre 2021, 2022 und 2023 jeweils geplant und welche sollen wann umgesetzt werden? Bitte pro Bezirk angeben.*

Antwort zu Frage 2:

Siehe Anlage. Die genannten Bauzeiten sind ein Stand nach aktueller Planung und können sich verändern.

Frage 3: *Wie hat sich die Personalsituation beim LSBG seit dem Jahre 2018 entwickelt? Bitte Stellen-Soll und VZÄ jeweils zum Stichtag 1. Januar und 1. Juli angeben.*

Antwort zu Frage 3:

Tabelle 2

01.01.2018	01.07.2018	01.01.2019	01.07.2019	01.01.2020	01.07.2020
594,3	607,7	619,4	640,99	659,9	631,9

Der Rückgang der VZÄ zwischen dem 01.01.2020 und dem 01.07.2020 liegt in dem Übergang von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vom Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) zur Autobahn GmbH aufgrund der Zuständigkeitsänderung der Aufgaben in Zusammenhang mit den Bundesfernstraßen. Aufgrund der gewählten Stichtage zum 1. Januar und 1. Juli ist der Abgang der VZÄ erst zum 01.07.2020 sichtbar.

Im Übrigen siehe Wirtschaftsplan des LSBG (<https://www.hamburg.de/contentblob/11504684/fdcc8a3b3b81f648c368bc6858430b8b/data/7-0.pdf>). Bei Bedarf kann das Personal angepasst werden.

Frage 4: *Besteht nach Erkenntnissen der zuständigen Behörde beim LSBG eine überdurchschnittliche Fluktuation bei den Mitarbeitern?
Falls ja, was sind die Gründe hierfür?*

Antwort zu Frage 4:

Nein.

Jahr	Bezirk	Straße	Abschnitt		Bauzeit	
			von	bis	von	bis
2021	Hamburg-Mitte	Esplanade	Stephansplatz	Neuer Jungfernstieg	03/2021	11/2021
2021	Hamburg-Mitte	Spaldingstraße	Anckelmannsplatz	Repsoldstraße	06/2021	11/2022
2021	Hamburg-Mitte	Hammer Landstraße	Diagonalstraße	Schurzalle Nord	03/2021	11/2021
2021	Hamburg-Mitte	Horner Landstraße	Schurzalle Nord	Horner Rampe	03/2021	11/2021
2021	Hamburg-Mitte	Burgstraße	Borgfelder Straße	Bürgerweide	03/2021	11/2021
2021	Altona	Elbchaussee	Manteuffelstraße	Parkstraße	03/2021	11/2021
2021	Eimsbüttel	Rothenbaumchaussee	Hallerstraße	Moorweidenstraße	03/2021	11/2021
2021	Hamburg-Nord	Wellingsbüttler Landstraße	Fuhlsbüttler Straße	Borstels Ende	03/2021	11/2024
2021	Wandsbek	Wellingsbüttler Weg	Borstels Ende	Rolfinkstraße	03/2021	11/2024
2021	Wandsbek	Bovestraße	Gehölzweg	Jüthornstraße	06/2021	04/2022
2021	Bergedorf	Bergedorfer Straße	BAB-Anschlussstelle	Kandinskyallee	05/2021	11/2021
2021	Bergedorf	Sander Damm	Bergedorfer Straße	Höperfeld	03/2021	11/2021
2021	Bergedorf	Lohbrügger Markt	Höperfeld	Leuschnerstraße	03/2021	11/2021
2021	Harburg	Neuländer Straße	Hannoversche Straße	B 75	01/2021	10/2021
2022	Hamburg-Mitte	Holstenwall	Millerntordamm	Johannes-Brahms-Platz	2022	2023
2022	Hamburg-Mitte	Gorch-Fock-Wall	Johannes-Brahms-Platz	Stephansplatz	2022	2023
2022	Hamburg-Mitte	Högerdamm	Amsinckstraße	Amsinckstraße	2022	2022
2022	Altona	Luruper Hauptstraße	Elbgauststraße	Landesgrenze	2022	2023
2022	Eimsbüttel	St. Benedictstraße	Klosterstern	Leinpfad	2022	2022
2022	Wandsbek	Saseler Ch. / Bergstedter Ch.	Saseler Mühlenweg	Immenhorstweg	2022	2024
2022	Wandsbek	Farmsener Weg / Karlshöhe	Saseler Chaussee	Pezolddamm	2022	2023
2022	Wandsbek	Poppenb. Berg / Lemsahler Landstr.	An der Alsterschleife	Specksaalredder	2022	2023
2022	Bergedorf	Vierlandenstraße	Bergedorfer Straße	Sander Damm	2022	2022
2022	Harburg	Bremer Straße	Sunderweg	Hohe Straße	2022	2024
2023	Altona	Osdorfer Weg,	Zum Hünengrab	BAB A 7	2023	2024
2023	Hamburg-Nord	Hindenburgstraße	Jahnring	Rathenaustraße	2023	2024
2023	Wandsbek	Poppenbütteler Ch. / Lohe	Specksaalredder	Landesgrenze	2023	2024
2023	Bergedorf	Bergedorfer Straße	Lohbrügger Landstraße	Ruseler Weg	2023	2024
2023	Harburg	Neuenfelder Fährdeich	Hasselwerder Straße	Neuenfelder Hauptdeich	2023	2024