



Teilbaumaßnahme: Kollastraße / Niendorfer Straße
 derzeit geplanter Baubeginn: Ende 2012

Teilbaumaßnahme: Siemersplatz
 derzeit geplanter Baubeginn: Anfang 2013

Teilbaumaßnahme: Hoheluftchusssee / Gärtnerstraße
 derzeit geplanter Baubeginn: Ende 2012

Teilbaumaßnahme: Hallerstraße / Grindelallee / Beim Schlump
 derzeit geplanter Baubeginn: Anfang 2013

Teilbaumaßnahme: Edmund-Siemers-Allee / Grindelallee "Staatsbibliothek"
 derzeit geplanter Baubeginn: Ende 2012

Teilbaumaßnahme: Gänsemarkt / Jungfernstieg
 derzeit geplanter Baubeginn: Mitte 2013

Legende

- Planungsbereich
- MetroBus Linie 5
- Maßnahmen an der MetroBus Linie 5

Index	Änderungen und Ergänzungen	Bearbeitet	Fach. gepr.	Datum

Entwurfsplanung

MASUCH + OLBRISCH
 Ingenieurgesellschaft für das Bauwesen mbH

Gewerbergweg 2
 22113 Osterbek b. Hamburg
 Telefon 040 / 713004-0
 Telefax 040 / 713004-10
 Internet www.moiingenieur.de
 eMail moi@ingenieur.de

Datum	Bearbeitet	Gezeichnet	Geprüft	Verfasst
16.04.2012	Hamm	16.04.2012	25.04.2012	gez. Mühlenbeck
Name	Hamm	Siemers	gez. A. Hamann	gez. Mühlenbeck

Freie und Hansestadt Hamburg
 Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer
 Projektteam Busbeschleunigung
 - GF/PB -

Baumaßnahme:	Busbeschleunigungsprogramm Metrobuslinie 5	Bearbeitet:	- GF/PB - Projektmittelbauer
Teilbaumaßnahme:	Umplanung des Knotenpunktes Siemersplatz	Datum:	
PSP-Nr.:	11413	Fach. geprüft:	- GF/PB - Projektmittelbauer
Planinhalt:	Übersichtsplan	Datum:	
Zeichnungs-Nr.:	12/806-02-01	Aufgestellt:	- GF/PB - Teilprojektleiter
Maststab:	1 : 10.000	Datum:	
Zugestimmt und genehmigt:	- GF/PB - Gesamtprojektleiter	Geprüft:	- L/S/R -
Datum:		Datum:	

M:\HAMBURG\12206_Knoten_Siemersplatz\CAD\Übersichtsplan\Übersichtsplan.dwg, Übermicht, 25.04.2012 08:37:47