



Freie und Hansestadt Hamburg

Bezirksamt Hamburg-Nord

Bezirksamt Hamburg-Nord, Kummellstraße 6, 20249 Hamburg

LSBG
Sachsenfeld 3-5
Geschäftsführung
Hans-Jochen Hinz

20097 Hamburg

Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt

Dezernent
Kummellstraße 6
20249 Hamburg
Telefon +49 40 428 04-6000
E-Fax +49 40 427904-022

Ansprechpartner Herr Dr. Michael Bigdon
Zimmer 623
E-Mail michael.bigdon@hamburg-nord.hamburg.de

17.03.2016

Fördergebiet Barmbek-Nord S1, Fuhlsbüttler Straße Projektfortschritt Fuhlsbüttler Straße

Sehr geehrter Herr Hinz,

ich bedaure Sie in der o.g. Angelegenheit nach fast einem Jahr erneut ansprechen und um Ihre Unterstützung bitten zu müssen. Aktuell herrscht zwar Winterpause auf der Baustelle Fuhlsbüttler Straße, dennoch wird das Bezirksamt ständig von Anwohnern, Gewerbetreibenden und der Presse auf den stockenden Projektfortschritt angesprochen.

Über die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen hat das Bezirksamt von einer Kostenerhöhung des Projektes in einer Höhe von ca. 1.5 Mio. erfahren. Darüber hinaus wurde dem Bezirksamt im Rahmen einer Koordinierungsrunde berichtet, dass die Beauftragung der Herstellung der Baumscheiben aufgrund finanzieller Unklarheiten noch nicht abschließend erfolgt ist. Um die Baumscheiben fertigen zu können, müssen im Vorwege für jeden Standort einzeln technische Zeichnungen erstellt werden. Erst im Anschluss kann mit der Produktion begonnen werden. Die Dauer von Produktionsbeginn jeder Baumscheibe bis zur Montage vor Ort ist mit ca. 2 Monaten angegeben. Insgesamt müssen 44 Baumeinfassungen gefertigt werden. Den Angaben aus Ihrem Hause entsprechend können im Optimalfall 2 Baumscheiben pro Woche montiert werden, d.h. dafür sind 5,5 Monate anzusetzen. Addiert man die Vorlaufzeit von 2 Monaten kann schon jetzt kaum noch der Herbst erreicht werden.

Wenn man bedenkt, dass die Fertigstellung eigentlich im Sommer 2015 vorgesehen war, dann wegen Steuerungsproblemen auf den Sommer 2016 verschoben werden musste, kann man die Ungeduld vor Ort und in der Kommunalpolitik sehr gut verstehen. Die Bauzeit hat sich inzwischen schon mehr als verdoppelt. In unserem Hause breitet sich Sorge aus, dass das Weihnachtsgeschäft der Gewerbetreibenden ein drittes Mal durch die Baustelle beeinträchtigt werden könnte. Dies wäre m.E. weder durch das Bezirksamt noch durch den LSBG vor Ort noch vermittelbar.

Hamburg im Internet:
<http://www.hamburg.de>

Öffentliche Verkehrsmittel (HVV):
Kellinghusenstraße U1, U3

Bezirksamt Hamburg-Nord Bus 114, 34
Tarpenbekstraße 22, 39
Julius-Reincke-Stieg Bus 20,25

Telefonischer HamburgService:
+49 40 428 28-0

Ich bitte Sie deshalb eindringlich sicherzustellen, dass die Arbeiten an der Fuhlsbüttler Straße spätestens im November 2016 abgeschlossen sind. Bitte veranlassen Sie das dafür Notwendige.

Ich freue mich auf Ihre positive Rückmeldung zu diesem Thema, stehe für Rückfragen gerne zur Verfügung und verbleibe

mit freundlichen Grüßen

Dr. Michael Bigdon