

Zahlungsdatum	Verwendungszweck	Betrag
13.01.2015	Atos 1/15	188.716,68 €
01.02.2015	Atos 2/15	246.330,55 €
06.03.2015	Atos 3/15	316.393,99 €
01.04.2015	Atos 4/15	268.561,96 €
03.05.2015	Atos 5/15	233.179,56 €
01.06.2015	Atos 6/15	301.877,82 €
31.07.2015	Atos 07/15	378.372,72 €
31.03.2015	Atos 03/15 Nachtrag	16.125,62 €
30.06.2015	Atos 06/15 Nachtrag	45.871,90 €
31.05.2015	Atos 05/15 Nachtrag	40.611,50 €
30.04.2015	Atos 04/15 Nachtrag	41.832,67 €
31.08.2015	Atos 08/15	250.307,13 €
31.07.2015	Atos, 07/15 Nachtrag	15.154,95 €
21.06.2016	Atos, Abschlag Entwicklung	49.751,50 €
21.06.2016	Atos, Abschlag Entwicklung	450.248,50 €
24.06.2016	Atos, Abschlag Entwicklung	171.471,90 €
25.10.2016	Atos, Entwicklung 9/15 (Grenze 80% - Rest nach Abnahme)	110.436,83 €
31.10.2016	Atos, Mehraufwand Erstregistrierung	64.376,60 €
10.11.2016	Atos, Mehraufwand Version 0.9	532.051,38 €
31.08.2016	Atos, Rest Version 0.9, 80 % - 08/2016	416.022,10 €
31.03.2017	Atos, Restforderung Vers.1.0 03/17	193.883,13 €
01.12.2016	Atos, Aufwand Vers.0.9-1.1. 12/2016	451.203,61 €
30.04.2017	Atos, Versopm V0.9/V1.1 04/17	229.829,16 €
31.05.2017	Atos, Aufwand Vers.1.1. 05/17	313,63 €
31.08.2017	Atos, Vers. 1.1 06-08/17	46.717,32 €
		5.059.642,71 €

