

Risikoname	Risiko- kategorie	Risikostatus	Berichts- relevant	Eintrittswahr- scheinlichkeit		Tragweite		Risiko- potenzial		Risikokosten (kalkuliert in €)
				Wert	Wert	Farbe	Wert	Farbe	Wert	
Änderung des Funktionsumfang durch neue Anforderungen	Politisch, Rechtlich	Abgeschlossen	Ja	niedrig		mittel		30		10.000,00
Fehlende Finanzmittel (insb. Betriebsmittel)	Kosten	Abgeschlossen	Ja	hoch		mittel		50		5.000,00
Keine Abnahme durch Staatsanwaltschaft, BJV oder Nutzer	Akzeptanz	Abgeschlossen	Ja	niedrig		mittel		30		10.000,00
Ressourcenengpass bei Fachlichkeit (Koordinierungsstelle)	Kapazität	Abgeschlossen	Ja	niedrig		niedrig		20		5.000,00
Technische Schwierigkeiten bei der dDatabox Schnittstelle	Technisch	Abgeschlossen	Ja	mittel		hoch		50		50.000,00
Technische Schwierigkeiten bei Umsetzung in AFM	Technisch	Abgeschlossen	Ja	niedrig		mittel		30		20.000,00
Verzögerung durch Ressourcenengpass bei Projektleitung (Z3)	Kapazität	Abgeschlossen	Ja	mittel		niedrig		30		5.000,00
Verzögerung durch Ressourcenengpass/Pipelinemanagement bei Dataport (DL22)	Kapazität	Abgeschlossen	Ja	mittel		mittel		40		10.000,00
Summe										115.000,00