

## Modellvorhaben 3G-Stichproben bei Lehrveranstaltungen an der Universität Heidelberg

<b>Berichtszeitraum</b>	Konzeption und Aufbau	KW 38 - 41
	Wirkbetrieb	KW 42 - 45

Am 18. Oktober 2021 nahmen die 3G-Stichprobenteams ihre Kontrolltätigkeit innerhalb der Universität Heidelberg auf. Aus den Ergebnissen der ersten beiden Einsatzwochen wurden zwischen der Projektkoordination und der wissenschaftlichen Begleitung Anpassungen in der Planung abgeleitet (vgl. Tabelle 1). Die Ergebnisse der ersten vier Wochen im Wirkbetrieb sind Tabelle 2 zu entnehmen.

Tabelle 1 - vorgenommene Anpassungen bis einschl. KW 45

Anlass	Maßnahme	Stand
<b>fehlende Raumstornos</b> → Anlauf leerer Räume	zusätzliche Reserveräume in Einsatzplanung vorsehen	umgesetzt
<b>Verhältnis von Wegezeit zu Kontrollzeit nicht optimal</b> → hoher Personaleinsatz	Anpassung der Laufwege durch geographisches Clustern	umgesetzt
<b>Veranstaltungssuche in der Belegungsdatenbank aufwendig</b> → Mehraufwand bei der wissenschaftlichen Begleitung	Festlegung von Filterkriterien zur besseren Erschließung von Veranstaltungsdaten	in Umsetzung
<b>Qualitätsprobleme bei der Einsatzplanung und bei der Raum- / Veranstaltungsauswahl</b> → hoher Planungsaufwand bei der Projektkoordination	Datenpflege der Veranstaltungen Optimierung der Binnenprozesse bei der Einsatzplanung Erschließen zusätzlicher Veranstaltungen	kontinuierlich

Tabelle 2 - Ergebnisse der 3G-Stichproben

	KW	42	43	44 (*)	45
Veranstaltungen (+)		3.277	3.656	2.940	3.737
davon zufällig ausgewählt		116	89	111	227
kontrollierte Teilnehmer		1.127	1.924	1.691	4.068
davon nicht-3G-konform		5	1	3	8
Anteil %		0,44	0,05	0,18	0,20
nicht 3G-konform hochgerechnet auf 25.000 Studierende (++)		110	13	44	49
oberes Limit (95% Konfidenzintervall) (+++)		210	38	96	84

(\*) KW44 umfasste aufgrund des Feiertags (1. 11. 2021) nur 4 Einsatztage

(+) in der Veranstaltungsdatenbank der UHD für die KW erfasste Veranstaltungen

(++) hochgerechnet aus dem Anteil der nicht 3G-konformen Teilnehmer in den kontrollierten Veranstaltungen

(+++) Abschätzung der oberen Grenze bei  $1\sigma$

**Fazit** Die Umsetzung des Modellvorhabens ist gelungen, seit der vierten Betriebswoche werden die angestrebten Kontrollpunkte (> 3.000 Teilnehmer) erreicht. Der Anteil an nicht 3G-konformen Teilnehmern in den Veranstaltungen von (deutlich) weniger als 5 Promille ist ausgesprochen erfreulich.

gez. XXXXXXXXXX  
(Projektkoordination)