


# Statusbericht Digital First



## Wesentliche Erkenntnisse (behördenübergreifend) Stand: 03.12.2021

- EfA-Strategie der FHH spiegelt sich im Gesamtüberblick wider: Fokus auf EfA-Umsetzung und -Anschluss drosselt Output bei anderen Nachnutzungsmodellen und Hamburgensien
- Stand der OZG-Umsetzung am 9.12. Thema im Digital Management Board



## Sachstand / Aktuelles (behördenübergreifend) Stand: 03.12.2021

### Online-Dienste

Keine neue Inbetriebnahmen im Berichtszeitraum.


### EfA

Sachstand der OZG- Umsetzung im Unterausschusses „IuK-Technik und Verwaltungsmodernisierung“ vorgestellt. 6 EfA-Projekte in Umsetzungsverantwortung der SK sind herausfordernd, aber im Zeitplan. Bei 3 Umsetzungsprojekten hat das BMI die erfolgreiche Konzeptionsphase bestätigt, 3 weitere sind auf dem Weg.

### Kommunikation

[EfA-Informationsseiten für einzelne Umsetzungsprojekte](#) auf hamburg.de veröffentlicht

### OD-Projekte nach Behörden



### Entwicklung

