

Statusbericht UP „Veranstaltungen“

OZG-ID	OZG-Leistung
10344	Antrag auf Mitwirkung von Kindern bei Veranstaltungen
10346	Ausnahmegenehmigungen von Sperrzeit und Nachruhe
10349	Veranstaltungserlaubnis

Plandatum Meilenstein (MS)		
MS 1	MS 2	MS 3
31.07.2021	01.04.2022	31.12.2022

Mittel	Zugewiesen	Abgerufen
MS 1	██████████	██████████
MS 2	██████████	xx
MS 3	xx	xx

Status	Tendenz
Gesamt* 	

Status	Tendenz
Budget 	
Zeit 	
Fortschritt 	

Projekt-leitung	Datum	Berichts-monat
	06.09.21	August 2021

Legende	
	planmäßig  verbessert
	gefährdet  gleichgeblieben
	kritisch  verschlechtert

Aktueller Stand	Nächste Schritte	Entscheidungsbedarfe / Risiken / Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> Mitwirkung von Kindern (MiWiKi): Drei fachliche Workshops mit Bundesländern (Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, NRW, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt) Veranstaltungserlaubnis: Möglichkeit zur Entwicklung eines übergreifenden OD „Veranstaltungserlaubnis“ diskutiert und für vielversprechend bewertet, parallel dazu weitere Leistungsanalyse der einzelnen Onlinedienste innerhalb dieser OZG-Leistung, wie weit sich diese für eigene Onlinedienste eignen Veranstaltungserlaubnis „Glücksspiel“: Besondere Situation, da neue Glücksspielaufsichtsbehörde erst ab 1/2023 aktiv; Kontaktaufnahme mit Sachsen-Anhalt, ob dieser Onlinedienst zum Start der neuen Aufsichtsbehörde bereitstehen soll Sperrzeiten/Nachruhe: weiterhin in der Leistungsanalyse 	<ul style="list-style-type: none"> MiWiKi: Ist-Analyse konsolidieren und in Zielbild überführen. MiWiKi: Einladung/Start Lenkungsreis Veranstaltungserlaubnis: Entwicklung Zielbild inkl. Integration der einzelnen, dafür infrage kommenden Onlinedienste (Binnenschiffahrt, Luftfahrtveranstaltung, kleine Lotterie), um damit auf die Bundesländer zuzugehen Sperrzeiten/Nachruhe: weitere Klärung 	<ul style="list-style-type: none"> Veranstaltungserlaubnis: OZG-Leistung ggf. als „Typ9“-Leistung umsetzen, die ein Leistungsbündel beschreibt Glücksspiel: Da Behörde sich derzeit noch im Aufbau befindet, ist eine verbindliche Zusage zu den relevanten Meilensteinen ungewiss. Eventuell wird deshalb hier eine Klärung durch den UFE-Steuerungskreis ggü. dem Bund notwendig sein, wenn dieser OD entsprechend umgesetzt werden soll. Herausforderung: potenziell höherer Ressourcenbedarf bei bestehendem Kostendeckel. <p>Risiko Allgemeines Risiko aus möglicher nicht rechtzeitiger Verfügbarkeit föderaler technischer Spezifikationen oder Komponenten für Basisdienste.</p>

*Die Ampeleinschätzung für dieses UP basiert auf den beantragten, verschobenen Meilensteinen (31.12.2021 | 30.06.2022 | 31.12.2022)

Kriterien Ampel-Einschätzung

Kategorie	Grün	gelb	rot
Budget	Budget reicht vsl. aus	Budget reicht vsl. nicht aus, kann aber querfinanziert werden	Budget reicht nicht aus, Projekt kann nicht anderweitig finanziert werden
Zeit	MS auf Basis der SI wird eingehalten	MS kann voraussichtlich nicht gehalten werden ODER Projekt befindet sich in der Nachfrist	Nachfrist kann nicht eingehalten werden
Fortschritt ¹	Fertigstellung des Online-dienstes (OD) als Endprodukt geht planmäßig voran	Einzelne / Interne Hindernisse ² verzögern die Fertigstellung des OD	Mehrere / Externe Hindernisse ² verzögern die Fertigstellung des OD

¹ Für die Fortschrittmessung sollten v.a. folgende OD-relevante SI herangezogen werden: 8, 9, 13, 14, 21, 23, 25 und 28

² Innerhalb/außerhalb des Einflussbereiches des Themenfeldes / der Federführer