

Statusbericht UP „Lager- und Abbrenngenehmigung für Pyrotechnische Gegenstände“

OZG-ID	OZG-Leistung
10347	– Lager- und Abbrenngenehmigung für pyrotechnische Gegenstände

Plandatum Meilenstein (MS)		
MS 1	MS 2	MS 3
31.07.2021	01.04.2022	31.12.2022

Mittel	Zugewiesen	Abgerufen
MS 1	████████	████████
MS 2	████████	xx
MS 3	xx	xx

	Status	Tendenz
Gesamt*		

	Status	Tendenz
Budget		
Zeit		
Fortschritt		

Projekt-leitung	Datum	Berichts-monat
████████	10.09.2021	August 2021

Legende	
	planmäßig
	gefährdet
	kritisch

Aktueller Stand	Nächste Schritte	Entscheidungsbedarfe / Risiken / Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> – Projektverstärkung durch Besetzung PMO UP3, – Erfolgreiche Durchführung Infoveranstaltung UP3 am 25.08. – Finaler Leika-Schnitt, an Landes- und dann Bundesredaktion gemeldet – Umbenennung OZG-Leistung 10347 in „Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände“ bei Landes-, danach Bundesredaktion beantragt – Alle umzusetzenden Leistungen in 4 Onlinediensten (inkl. MVP 1) benannt – Projektseitige Finalisierung SI8, SI9, SI12 und Weitergabe an Landes- und Bundesradaktion – Erster bundesweiter Workshop für „Anzeige Großfeuerwerke“ (MVP 1) geplant 	<ul style="list-style-type: none"> – Vorbereitung Backlog/ Erstellung erste Userstories zu MVP 1 – Start Entwicklung mit MVP 1 ab 06.09.21 – Erster bundesweiter Workshop zu MVP 1 am 16.09.21 – Finalisierung SI13 und SI14 bis spätestens 30.09.21 	<ul style="list-style-type: none"> – Risiko R1: Mögliches Desinteresse anderer BL an OD – Herausforderung H1: Unternehmen mit hoher Anzahl von Antragsstellungen wollen API Schnittstelle nutzen, um deren Vorlagen/ und betriebsinterne Prozesse optimal zu nutzen – Herausforderung H2: Kostendeckel für die UP bei gleichzeitig hohem Ressourcenbedarf – Herausforderung H3: Bundesländer halten sich mit Benennung von Ansprechpersonen zurück bei gleichzeitiger Meldung von Interesse an Mitarbeit – Maßnahme R1: Abwarten einer Rückmeldung auf E-Mail von ITD-CIO (30.07.21) – Maßnahme H1: Klärung durch Architektur, ob/ wie/ wann eine API angeboten werden kann – Maßnahme H2: Programmseitige Validierung des Budgets und programmseitiger Ausgleich – Maßnahme H3: Weiter proaktiv projektseitig auf die bekannten AP zugehen

*Die Ampeleinschätzung für dieses UP basiert auf den beantragten, verschobenen Meilensteinen (31.10.2021 | 30.06.2022 | 31.12.2022)

Kriterien Ampel-Einschätzung

Kategorie	Grün	gelb	rot
Budget	Budget reicht vsl. aus	Budget reicht vsl. nicht aus, kann aber querfinanziert werden	Budget reicht nicht aus, Projekt kann nicht anderweitig finanziert werden
Zeit	MS auf Basis der SI wird eingehalten	MS kann voraussichtlich nicht gehalten werden ODER Projekt befindet sich in der Nachfrist	Nachfrist kann nicht eingehalten werden
Fortschritt ¹	Fertigstellung des Online-dienstes (OD) als Endprodukt geht planmäßig voran	Einzelne / Interne Hindernisse ² verzögern die Fertigstellung des OD	Mehrere / Externe Hindernisse ² verzögern die Fertigstellung des OD

¹ Für die Fortschrittmessung sollten v.a. folgende OD-relevante SI herangezogen werden: 8, 9, 13, 14, 21, 23, 25 und 28

² Innerhalb/außerhalb des Einflussbereiches des Themenfeldes / der Federführer