

# Statusbericht UP „Hilfe und Förderung für Menschen mit Behinderung“

OZG-ID	OZG-Leistung
10305	– Hilfe und Förderung für Menschen mit Behinderung an Arbeitgeber

Plandatum Meilenstein (MS)		
MS 1	MS 2	MS 3
31.07.2021	01.04.2022	31.12.2022

Mittel	Zugewiesen	Abgerufen
MS 1	████████	████████
MS 2	████████	xx
MS 3	xx	xx

	Status	Tendenz
Gesamt*		

	Status	Tendenz
Budget		
Zeit		
Fortschritt		

Projekt-leitung	Datum	Berichts-monat
	06.09.21	August 2021

Legende	
	planmäßig
	gefährdet
	kritisch

Aktueller Stand	Nächste Schritte	Entscheidungsbedarfe / Risiken / Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Klärender Termin mit BIH, die kein Interesse mehr für die Umsetzung des ODs bekundet hat, sondern sich nun auf die Ausarbeitung des Fachverfahrens fokussiert. Ergebnis: UP wird nun wie beauftragt fortgesetzt.</li> <li>– Klärung mit BIH hat zu deutlicher Verzögerung geführt, so dass Meilenstein1 nach hinten verschoben werden musste.</li> <li>– Erster Austausch auf fachlicher Ebene mit BIH war konstruktiv, erster Workshop zusammen mit zwei Mitmachländern (BB, S-H) und BIH am (9.9.) vorbereitet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Durchführung erster Länderworkshop zur Ist-Analyse</li> <li>– Erster Austausch auf IT-Ebene mit BIH + deren IT-Beratung NCB</li> <li>– Klärung der Vernetzung von EfA-OD und dem Fachverfahren InANet aus IT-Sicht</li> <li>– Austausch mit NDS auf Programmebene zu von NDS depriorisierten LeiKa „Hilfe und Förderung für Menschen mit Behinderung an Arbeitnehmer“, ob wir diese übernehmen. (9.9.)</li> <li>– Finalisierung der LeiKa-Validierung hinsichtlich der Rechtsgrundlage für dieses UP</li> <li>– Einladung Lenkungskreis, Termin im Oktober</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Evtl. Verschiebung der LeiKa (99015008000000 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach SGB IX) von NDS nach HH zur Umsetzung durch dieses UP.</li> </ul> <p><b>Risiko</b> Allgemeines Risiko aus möglicher nicht rechtzeitiger Verfügbarkeit föderaler technischer Spezifikationen oder Komponenten für Basisdienste.</p>

\*Die Ampeleinschätzung für dieses UP basiert auf den beantragten, verschobenen Meilensteinen (31.12.2021 | 01.06.2022 | 31.12.2022)

# Kriterien Ampel-Einschätzung

Kategorie	Grün	gelb	rot
Budget	Budget reicht vsl. aus	Budget reicht vsl. nicht aus, kann aber querfinanziert werden	Budget reicht nicht aus, Projekt kann nicht anderweitig finanziert werden
Zeit	MS auf Basis der SI wird eingehalten	MS kann voraussichtlich nicht gehalten werden ODER Projekt befindet sich in der Nachfrist	Nachfrist kann nicht eingehalten werden
Fortschritt <sup>1</sup>	Fertigstellung des Online-dienstes (OD) als Endprodukt geht planmäßig voran	Einzelne / Interne Hindernisse <sup>2</sup> verzögern die Fertigstellung des OD	Mehrere / Externe Hindernisse <sup>2</sup> verzögern die Fertigstellung des OD

<sup>1</sup> Für die Fortschrittmessung sollten v.a. folgende OD-relevante SI herangezogen werden: 8, 9, 13, 14, 21, 23, 25 und 28

<sup>2</sup> Innerhalb/außerhalb des Einflussbereiches des Themenfeldes / der Federführer