

Statusbericht UP „Zugangsberechtigung“

OZG-ID	OZG-Leistung
10316	– Zugangsberechtigung zu nicht allgemein zugänglichen Bereichen

Plandatum Meilenstein (MS)		
MS 1	MS 2	MS 3
31.10.2021	01.06.2022	31.12.2022

Mittel	Zugewiesen	Abgerufen
MS 1	■	■
MS 2	■	xx
MS 3	xx	xx

	Status	Tendenz
Gesamt	●	➔

	Status	Tendenz
Budget	●	➔
Zeit	●	➔
Fortschritt	●	➔

Projekt-leitung	Datum	Berichts-monat
■	06.11.2021	Oktober 2021

Legende		
●	planmäßig	➔ verbessert
●	gefährdet	➔ gleichgeblieben
●	kritisch	➔ verschlechtert

Aktueller Stand	Nächste Schritte	Entscheidungsbedarfe / Risiken / Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> 1. Lenkungsreis mit Umsetzungsallianz durchgeführt Abschluss des 2. Entwicklungssprints Erste Lenkungsreissitzung für den 20.10.2021 terminiert Aktuelle Prüfung der Liefergegenstände der Phase Konzeption durch den Bund Start der Soll-Konzeption und weitergehenden Arbeitskreissitzungen des Online-Dienstes Schulungen & Zertifizierungen 	<ul style="list-style-type: none"> Finalisierung der Entscheidung zum Unterschriftenfordernis für die Zuverlässigkeitsüberprüfung Inhaltliche, fachliche Weiterarbeit in den Arbeitskreisen und Abstimmung bzgl. der Einbindung der Basisfunktionen Abschluss der erneuten Diskussion bzgl. Des Leistungszuschnitts des Online-Dienstes Schulungen & Z ertifizierungen Design des Online-Dienstes Schulungen & Zertifizierungen 	<ul style="list-style-type: none"> Allgemeines Risiko aus möglicher nicht rechtzeitiger Verfügbarkeit föderaler technischer Spezifikationen oder Komponenten für Basisdienste Unterschiedliche rechtliche Grundlagen zum Unterschriftenfordernis des Antrags in den Ländern <p>Information</p> <p>Die OZG-Referenzinformationen, sowohl der Referenzprozess als auch die Referenzdatenfelder, wurden bereits im Digitalisierungslabor erstellt und wurden in die OZG Informationsplattform zur Verfügung gestellt. Die OZG Informationsplattform galt seinerzeit als (temporäres) OZG-Referenzrepository. Mittlerweile gibt es die Referenzrepositories in den bausteinführenden Ländern. Das Projekt überführt aktuell die Informationen, damit diese in die formalen Referenzrepositories münden. Aufgrund des Umfangs (ca. 500 Felder) der Referenzinformationen möchten wir an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es ggf. Nacharbeiten nach dem Meilenstein hierzu geben wird. Inhaltlich liegen die Dokumente jedoch vollumfänglich vor.</p>

Kriterien Ampel-Einschätzung

Kategorie	Grün	gelb	rot
Budget	Budget reicht vsl. aus	Budget reicht vsl. nicht aus, kann aber querfinanziert werden	Budget reicht nicht aus, Projekt kann nicht anderweitig finanziert werden
Zeit	MS auf Basis der SI wird eingehalten	MS kann voraussichtlich nicht gehalten werden ODER Projekt befindet sich in der Nachfrist	Nachfrist kann nicht eingehalten werden
Fortschritt	Fertigstellung des Online-dienstes (OD) als Endprodukt geht planmäßig voran	Einzelne / Interne Hindernisse* verzögern die Fertigstellung des OD	Mehrere / Externe Hindernisse* verzögern die Fertigstellung des OD

* innerhalb/außerhalb des Einflussbereiches des Themenfeldes / der Federführer (Details siehe aktueller Stand)