

Statusbericht UP „Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände“

OZG-ID	OZG-Leistung
10347	– Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände

Plandatum Meilenstein (MS)		
MS 1	MS 2	MS 3
31.10.2021	30.06.2022	31.12.2022

Mittel	Zugewiesen	Abgerufen
MS 1	██████████	██████████
MS 2	██████████	xx
MS 3	xx	xx

	Status	Tendenz
Gesamt*		

	Status	Tendenz
Budget		
Zeit		
Fortschritt		

Projekt-leitung	Datum	Berichts-monat
██████████	06.11.2021	Oktober 2021

Legende	
	planmäßig
	gefährdet
	kritisch

Aktueller Stand	Nächste Schritte	Entscheidungsbedarfe / Risiken / Maßnahmen
-----------------	------------------	--

- Einladung zum 1. Lenkungskreis am 24.11. ist erfolgt
- Folgeworkshop „Anzeige Großfeuerwerke“ ist erfolgt
- Roadmap wurde aktualisiert
- Entwicklung des Frontends zum OD „Großfeuerwerke“ fortlaufend
- Clickdummy wurde aktualisiert (v4), Feedback von Ländern und DEVs wurden eingearbeitet
- DEV-Ressourcen-Planung für 2021 mit Dataport wurde abgestimmt und aktualisiert
- Steuerungsindikator-Unterlagen wurden vollständig zur Erreichung MS1 eingereicht (inkl. OZG-Referenzinformationen auf BSCW-Server)
- dDatabox wurde als Lösungsmöglichkeit zur Zustellung von Anträgen/ Anzeigen in Organisationen ohne Fachverfahren identifiziert

- Durchführung 1.Lenkungskreis am 24.11.21
- Durchführung 1. Workshop „Theaterfeuerwerke“ am 29.11.21
- Erster Scrum-Review-Termin am 09.11.21
- Vorstellung und weitere Ausarbeitung der dDatabox als Lösungsmöglichkeit zur Zustellung von Anträgen/ Anzeigen in Organisationen ohne Fachverfahren

- Allgemeines Risiko aus möglicher nicht rechtzeitiger Verfügbarkeit föderaler technischer Spezifikationen oder Komponenten für Basisdienste
- Herausforderung H1: Bundesländer halten sich mit Benennung von Ansprechpersonen zurück bei gleichzeitiger Meldung von Interesse an Mitarbeit
- Herausforderung H2: Bundesländer halten sich mit Nachnutzungszusagen zurück, da Kostensituation nicht geklärt ist/ keine Kostenindikation vorliegt
- Maßnahme H1: Weiter proaktiv projektseitig auf die bekannten AP zugehen
- Maßnahme H2: Programmleitung klärt UP übergreifend mit Lieferant

Kommentar zum Budget:
Die für alle Umsetzungsprojekte (UP) gleichermaßen nur geringen Mittelanteile für die Meilensteinphase A „Konzeption“ führen bei

Information:
Die OZG-Referenzinformationen, sowohl der Referenzprozess als auch die Referenzdatenfelder, wurden in die OZG Informationsplattform zur Verfügung gestellt. Die OZG Informationsplattform galt seinerzeit als (temporäres) OZG-Referenzrepository. Mittlerweile gibt es die Referenzrepositorien in den bausteinführenden Ländern. Das Projekt überführt aktuell die

Aktueller Stand	Nächste Schritte	Entscheidungsbedarfe / Risiken / Maßnahmen
<p>Mittelanteile für die Meilensteinphase A „Konzeption“ führen bei kleineren UP wie UP 3 zu einem überproportionalen Mittelbedarf in dieser Phase, weil UP 3 mit entstehenden 4 Online-Diensten für die Steuerungsindikatoren 8-15 den nahezu gleichen Arbeitsumfang zu leisten hat wie größere Projekte. Dies glättet sich über die Zeit durch geringere Aufwände für Entwicklung und Programmierung.</p>		<p>Informationen, damit diese in die formalen Referenzrepositories münden. Aufgrund des Umfangs der Referenzinformationen möchten wir an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es ggf. Nacharbeiten nach dem Meilenstein hierzu geben wird. Inhaltlich liegen die Dokumente jedoch vollumfänglich vor.</p>

Kriterien Ampel-Einschätzung

Kategorie	Grün	gelb	rot
Budget	Budget reicht vsl. aus	Budget reicht vsl. nicht aus, kann aber querfinanziert werden	Budget reicht nicht aus, Projekt kann nicht anderweitig finanziert werden
Zeit	MS auf Basis der SI wird eingehalten	MS kann voraussichtlich nicht gehalten werden ODER Projekt befindet sich in der Nachfrist	Nachfrist kann nicht eingehalten werden
Fortschritt ¹	Fertigstellung des Online-dienstes (OD) als Endprodukt geht planmäßig voran	Einzelne / Interne Hindernisse ² verzögern die Fertigstellung des OD	Mehrere / Externe Hindernisse ² verzögern die Fertigstellung des OD

¹ Für die Fortschrittmessung sollten v.a. folgende OD-relevante SI herangezogen werden: 8, 9, 13, 14, 21, 23, 25 und 28

² Innerhalb/außerhalb des Einflussbereiches des Themenfeldes / der Federführer