

# Statusbericht Arbeitgeberpflichten (UP 1)

OZG-ID	OZG-Leistung
10313	– Mutterschutzmeldung
10300	– Aufhebung besonderer Kündigungsverbote Mutterschutz
10300	– Aufhebung besonderer Kündigungsverbote Schwerbehinderte
10315	– Sonderregelungen zur Arbeitszeit

Plandatum Meilenstein (MS)		
MS 1	MS 2	MS 3
30.11.21	30.09.22	31.12.22

Mittel	Zugewiesen	Abgerufen
MS 1	██████████	██████████
MS 2	██████████	xx
MS 3	xx	xx

	Status	Tendenz
Gesamt	●	➔

	Status	Tendenz
Budget	●	➔
Zeit	●	➔
Fortschritt	●	➔

Projekt-leitung	Datum	Berichts-monat
██████████ ██████████	06.12.2021	November
Legende		
● planmäßig	➔ verbessert	
● gefährdet	➔ gleichgeblieben	
● kritisch	➔ verschlechtert	

Aktueller Stand	Nächste Schritte	Entscheidungsbedarfe / Risiken / Maßnahmen
-----------------	------------------	--

**Sonderregelung zur Arbeitszeit:**

- Entwicklung gestartet am 14.09.2021 → 7/ 8 Sprints abgeschlossen
- Durchführung 2. länderübergreifender Lenkungsreis

**Mutterschutzmeldung:**

- Entwicklung gestartet → 8/ 8 Sprint abgeschlossen
- Testversion des Onlinedienstes für die Länder bereitgestellt

**Aufhebung besonderer Kündigungsverbote (MuSchuG):**

- Entwicklung gestartet → 8/ 9 Sprint abgeschlossen
- Testversion des Onlinedienstes für die Länder bereitgestellt

**Aufhebung besonderer Kündigungsverbote (Schwerbehinderter):**

- Durchführung 2. Workshop Länderallianz für Kündigungen von schwerbehinderten Menschen

**Allgemein:**

- Erreichen Meilenstein 1

**Sonderregelung zur Arbeitszeit:**

- 8. Sprint ist in Entwicklung

**Mutterschutzmeldung:**

- Abnahme der Entwicklung

**Aufhebung besonderer Kündigungsverbote (MuSchG):**

- 9. Sprint ist in Entwicklung

**Allgemein:**

- Start Entwicklung standardisierte Schnittstelle zum Fachverfahren (XÖV)/ Abstimmung mit der KOSIT
- Architekturlösung: Entwicklung eines Rückkanal in Planung
- Lösungsvorschlag: hybride Nutzung des Servicekontos möglich (erst in Folgereleases)

**Risiko:**

Kein Rückkanal im Onlinedienst (keine Erfüllung des Reifegrad 3)

**Maßnahme:**

Initiierung Workaround/ Lösung für Rückkanal

**Risiko:**

Kein optionales Servicekonto im 1. Release

**Maßnahme:**

Auftrag an IT-Dienstleister Dataport

# Statusbericht Arbeitgeberpflichten (UP 1)

OZG-ID	OZG-Leistung
10304	– Heimarbeitsanzeige
10297	– Anzeigepflichtige Personalveränderungen

Plandatum Meilenstein (MS)		
MS 1	MS 2	MS 3
30.11.21	30.09.22	31.12.22

Mittel	Zugewiesen	Abgerufen
MS 1	xx	xx
MS 2	xx	xx
MS 3	xx	xx

	Status	Tendenz
Gesamt		

	Status	Tendenz
Budget		
Zeit		
Fortschritt		

Projektleitung	Datum	Berichtsmonat
	06.12.2021	November
Legende		
	planmäßig	verbessert
	gefährdet	gleichgeblieben
	kritisch	verschlechtert

Aktueller Stand	Nächste Schritte	Entscheidungsbedarfe / Risiken / Maßnahmen
<p><b>Heimarbeitsanzeige</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Austausch mit zuständiger Behörde und der Fachlichkeit anderer Bundesländer</li> <li>– Konzeption des Dienstes begonnen, Service Design erarbeitet erste Konzepte</li> </ul> <p><b>Anzeigepflichtige Personalveränderungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Sequentielle Bearbeitung der Leika-Leistungen nach Themenbereich</li> <li>– Arbeitskreis mit interessierten Bundesländern für OD "Arzneimittel" durchgeführt</li> <li>– Übergabe der Geldwäsche-Leika-Leistungen an NRW (exklusive Whistleblower) vorbereitet</li> <li>– Team-interner Kickoff für den Whistleblower-OD durchgeführt und mit Anforderungsanalyse begonnen</li> <li>– Verzögerung „Entwicklungsbeginn“ bei Arzneimittel-OD und Kita-OD wegen Sicherheitsüberprüfung des Product Owners</li> </ul>	<p><b>Heimarbeitsanzeige</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Bearbeitung der SI 1-15</li> </ul> <p><b>Anzeigepflichtige Personalveränderungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Bearbeitung der SI 1-15</li> <li>– Entwicklungsbeginn "Arzneimittel"</li> <li>– Entwicklungsbeginn „Kita“</li> <li>– Whistleblower: Bewertung technischer Optionen - Entwicklung eines eigenen OD oder Beschaffung einer externen Lösung</li> <li>– Heimarbeit: Erste Abstimmung des Designs mit NRW</li> <li>– Umwelt: Kickoff und Klärung des Digitalisierungspotenzials</li> </ul>	<p><b>Allgemein:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Risiko aus möglicher nicht rechtzeitiger Verfügbarkeit föderaler technischer Spezifikationen oder Komponenten für Basisdienste.</li> </ul> <p><b>Akzeptanzrisiko aller Onlinedienste:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 8 anschließende Bundesländer zu finden, wird schwierig. Es zeichnet sich ab, dass einige BL Onlinedienste nutzen, die vom Funktionsumfang Reifegrad 4 entsprechen, während wir Reifegrad 3 umsetzen.</li> <li>– <b>Maßnahme:</b> Anforderungsmanagement und transparente Kommunikation der geplanten Entwicklungsstufen</li> </ul>

# Kriterien Ampel-Einschätzung

Kategorie	Grün	gelb	rot
Budget	Budget reicht vsl. aus	Budget reicht vsl. nicht aus, kann aber querfinanziert werden	Budget reicht nicht aus, Projekt kann nicht anderweitig finanziert werden
Zeit	MS auf Basis der SI wird eingehalten	MS kann voraussichtlich nicht gehalten werden ODER Projekt befindet sich in der Nachfrist	Nachfrist kann nicht eingehalten werden
Fortschritt	Fertigstellung des Online-dienstes (OD) als Endprodukt geht planmäßig voran	Einzelne / Interne Hindernisse* verzögern die Fertigstellung des OD	Mehrere / Externe Hindernisse* verzögern die Fertigstellung des OD

\* innerhalb/außerhalb des Einflussbereiches des Themenfeldes / der Federführer (Details siehe aktueller Stand)