

Themenfeld Umwelt

Umsetzungsprojekt „Emissionserklärung“

Name	Bericht-ZR	Datum	MS 1	MS 2	MS 3
██████████	11.1.-8.2.22	08.02.22			

Aktueller Stand im UP
- Verträge mit PM/PMO (██████ und Softwareentwicklung (██████) geschlossen - Dokumente und Informationen an ██████ und ██████ zur Sichtung übergeben - Informationsgespräche zu BUBEalt und zu BUBENEu* für ██████ und ██████ durch Bundeslandvertretungen bzw. Product Owner (BL/UBA) durchgeführt - FIM/Stammprozesse erstellt und im Steuerungskreis mit BL diskutiert - Zusammenarbeit zwischen ██████ und ██████ zu BUBE Basispaket klären sowie Quellcode-Übergabe für BUBE Basispaket von ██████ an UBA bzw. ██████ verhandeln <i>*BUBENEu 1. Modul Basispaket wird seit 06/2020 im Auftrag des UBA für die Bund-Länder-Kooperation entwickelt und ist ins OZG-projekt zu überführen, AN = ██████</i>

Entscheidungsbedarfe / Risiken im UP
- Kooperation zwischen Firmen funktioniert nicht, Quellcode wird zurück gehalten und steht dem Projekt nicht rechtzeitig zur Verfügung (AN des OZG-Projekts/██████ und AN des bereits in Entwicklung befindlichen Basispakets/██████) - Wird aus den Reihen der Bundesländer ausreichend fachliches Know-how zur Verfügung gestellt? - Später Startzeitpunkt und verzögerter Ablauf - Mittelverfügbarkeit in MS2 und MS3 prüfen und ggf. anpassen

Nächste Schritte im UP
- fachliche Unterstützung im Projektverlauf weiter sichern - extern moderierte Arbeitsgruppe zur OZG-konformen Nachnutzung der Programmierung aufsetzen - Notwendige Bearbeitungstiefen klären (FIM, SI, Meilensteinabnahme)

Entscheidungsbedarfe / Risiken: Steuerungskreis
- Umgang mit Basispaket der Fa. ██████ – Quellcode Basispaket wird nicht bereit gestellt → alternative Projektplanung - MS2 entspricht MS3 – Vorziehen/Definieren des MS2?

Begründung des Ampel-Status
Projektbeginn, alle Aktivitäten laufen an

OZG-ID	OZG-Leistung
10494	Emissionserklärung
	-
	-
	-
	-

Meilensteinplanung lt. Projektantrag (bleibt unverändert)		
M1	M2	M3
01.07.2022	31.12.2022	31.12.2022
91.910,33 €	673.434,75 €	3.594.769,08 €