

Themenfeld Umwelt

Umsetzungsprojekt „Emissionserklärung“

Name	Bericht-ZR	Datum	MS 1	MS 2	MS 3
██████████	8.2.-9.3.22	09.03.22			

Aktueller Stand im UP

- Quellcode Basispaket und Dokumente an ██████ und ██████ zur Sichtung übergeben - unvollständig
- Informationsgespräch zu OZG-Gespräch mit PG BUBE durchgeführt
- Ansprechpartner in PG BUBE für Fachmodule geklärt
- FIM/Stammprozesse werden finalisiert
- BL um Benennung von Mitgliedern für AG zur OZG-konformen Nachnutzung bis 21.3. gebeten

Nächste Schritte im UP

- fachliche Unterstützung im Projektverlauf weiter sichern
- extern moderierte Arbeitsgruppe zur OZG-konformen Nachnutzung der Programmierung aufsetzen
- Außerhalb UP, aber von Relevanz: finale Abnahme BUBEneu Basispaket sicherstellen, dazu Kommunikation mit ██████ und ██████ (Priorisierung)

Begründung des Ampel-Status

Projektbeginn, alle Aktivitäten laufen an

Entscheidungsbedarfe / Risiken im UP

- Kooperation zwischen Firmen funktioniert nicht, Quellcodedokumentation unzureichend
- Neue Anforderungen (Auswertetool) an das OZG-Projekt werden von den Bundesländern an UBA herangetragen
- Wird aus den Reihen der Bundesländer ausreichend fachliches Know-how zur Verfügung gestellt?
- Später Startzeitpunkt und weiterhin verzögerter Ablauf
- Mittelverfügbarkeit in MS2 anpassen

Entscheidungsbedarfe / Risiken: Steuerungskreis

- Quellcode Basispaket ██████ ohne Dokumentation übergeben → alternative Projektplanung?
- MS2 entspricht MS3 – Mittelplanung verändern und beantragen

OZG-ID	OZG-Leistung
10494	Emissionserklärung
-	-
-	-
-	-
-	-

Meilensteinplanung lt. Projektantrag (bleibt unverändert)		
M1	M2	M3
01.07.2022	31.12.2022	31.12.2022
91.910,33 €	673.434,75 €	3.594.769,08 €