

Themenfeld Umwelt

Umsetzungsprojekt Emissionserklärung

Name	Bericht-ZR	Datum	MS 1	MS 2	MS 3
██████████	März 2022	06.04.2022			

Aktueller Stand in der OZG-Leistung
- Analyse BUBEneu Basispaket durch DL ██████████ und Darstellung der zu behebenden Defizite vor einer Fortführung durch ██████████ 1. Abstimmung mit ██████████ hinsichtlich weiterer Vorgehensweise im Kontext BUBEneu Basispaket - FIM: Normanalyse, LeiKa-Validierung und Erstellung der Stammprozesse, Abstimmung mit Ländervertretern (HE, NW) - Definition MVP für MS1: PRTR und EU-Registry - Erstellung und Pflege der notwendigen PM-Artefakte (Scope, Grobplanung, Risiken, Stakeholder,...) - MS2 entspricht MS3 – Mittelplanung ist verändert und genehmigt

Nächste Schritte in der OZG-Leistung
- Abnahme des BUBEneu Basispakets (ohne OZG-Anpassungen) als Basis für OZG-Projekt BUBEneu - Aufbau der Backlogs für die einzelnen Module: Basispaket mit OZG-Anpassungen, PRTR, GFA, 11. BImSchV. - Workshop mit den Ländervertretern zur Ermittlung der Anforderungen an die Fachmodule - FIM: Finalisierung Stammprozesse und Erstellung des Stammdatenmodells, Start OZG-Referenzprozess und – Referenzdatenmodell für MVP, Stammtexte - Workshop mit Ländern, BMUV zur Nachnutzung (betrifft SI15 und SI21) - Erstellung einer Detailplanung für das Projekt

Begründung des Ampel-Status
Projektbeginn, alle Aktivitäten laufen an, hohe Risiken erkennbar

OZG-ID	OZG-Leistung
10494	- Emissionserklärung
	-
	-
	-
	-

Entscheidungsbedarfe / Risiken in der OZG-Leistung
Mögliche Risiken: - SW des Basispakets erfüllt nicht die Anforderungen für die Übernahme durch ██████████ in das OZG-Projekt - Schwierige Abstimmungen und Teambuilding aufgrund vieler unterschiedlicher Beteiligter - Bisherige Vorgehensweisen innerhalb BUBE passen möglicherweise nicht zu OZG-Anforderungen - Zeitliche Umsetzung aller LeiKas schwierig (kurze Projektlaufzeit) - Neue Anforderungen (Auswertetool) an das OZG-Projekt von den Bundesländern an UBA herangetragen, aber Fokus auf Umsetzung der bisher mit BUBE abgewickelten Berichtspflichten - Weiterhin keine validen OZG-Leistungen bestätigt

Entscheidungsbedarfe / Risiken: Steuerungskreis
- Entscheidungsbedarf hinsichtlich Nachnutzung von BUBEneu in den Ländern und hinsichtlich der zukünftigen Verantwortlichkeit für BUBEneu → AG - Entscheidung bzgl. der Verantwortung für die Durchführung der RZ-Ausschreibung Mögliche Risiken: - Frage der Nachnutzung kann nicht final bis zum MS1 geklärt werden. - RZ-Betreiber steht nicht zeitgerecht zur Verfügung für das OZG-Projekt

Meilensteinplanung lt. Projektantrag (bleibt unverändert)		
M1	M2	M3
30.06.2022	31.12.2022	31.12.2022
91.910,33 €	3.594.769,08 €	673.434,75 €

Allianzinformationen (Beteiligte und Größe)	
Beteiligte Länder	Weitere Kommentare

Themenfeld Umwelt

Umsetzungsprojekt Emissionserklärung - Konzeption/Meilenstein 1

Hinweis: Das Template ersetzt nicht das Reporting über die OZG-IP. Sie muss weiterhin gepflegt werden.

SI*	Liefergegenstand	Kommentar	Plandatum	Status
4	Unterzeichnete EV	Nach Abstimmung mit BMUV nicht relevant für das Projekt BUBEneu.	N/A	-
	E-Mail an BMI-PGMT	Nach Abstimmung mit BMUV nicht relevant für das Projekt BUBEneu.	N/A	-
8	Bestätigter/Validierter LeiKa-Auszug aus der OZG-IP und Meldung an FF-Ressort	LeiKa-Auszug liegt vor. Die durch das Projekt neu beantragte LeiKa-ID für „Abgabe PRTR-Bericht“ ist noch nicht verfügbar.	30.06.2022	●
	Falls <80%: Bestätigung des Wesenskerns durch das Bundesressort	Nicht relevant, da zum Rollout 100% aller LeiKa-IDs durch BUBEneu abgebildet werden.	N/A	-
9	OZG-Referenzprozesse + OZG-Referenzdaten	OZG-Referenzprozesse (RPM) + OZG Referenzdaten (RD) für das MVP befinden sich aktuell in der Entwicklung.	30.06.2022	●
	Link zu Referenz-Repositories	Erfolgt nach Finalisierung des OZG-RPM und der –RD für das MVP.	30.06.2022	●
12	Benennung Fachgremium & Ablage der Präsentationsunterlage	Die Umsetzungsallianz der Bundesländer bildet das Fachgremium. Der Vertragsentwurf wird durch VKoopUIS erstellt (siehe SI 15).	30.06.2022	●
	Eintrag auf OZG-Marktplatz	Ist durch das Projekt nicht geplant.	N/A	-
13	Entwurf XFall/XÖV-Schnittstellendefinition	XUBetrieb existiert bereits. Nachnutzung wird im Projekt überprüft und ggf. implementiert.	30.06.2022	●
	Bestätigung über Abbildung bundesrechtl. Regelungen und über Beteiligung der FV-Hersteller	FIM-Stammprozessmodelle definieren das MVP auf Basis von EU- und Bundesrecht. Aus OZG-Referenzprozess (MVP IST-Prozess) wird der MVP SOLL-Prozess abgeleitet.	30.06.2022	●
	Link zu Xrepository oder zum FIM-Datenfeld-Repository	Erfolgt nach Finalisierung Stammdatenschemata.	30.06.2022	●
14	Anbindungskonzept	Anbindungskonzept wird im Rahmen des Projekts erstellt. BUBE-Online besitzt bereits eine funktionierendes System von XML-Schnittstellen zur Anbindung von Fremdsystemen. DVDV-Nutzung, FIT-Connect wird geprüft.	30.06.2022	●
15	Entwurf für rechtliche Nachnutzungsmöglichkeit	Entwurf VwV wird durch VKoopUIS erstellt. Federführend ist in diesem Punkt das UBA.	30.06.2022	●
	Bei Nutzung FIT-Store: Schriftliche Abstimmung FITKO	Nutzung des FIT-Stores ist durch das Projekt nicht geplant.	N/A	-

*meilensteinrelevante Steuerungsindikatoren

EfA-Mindestanforderung*	Kommentar	Plandatum	Status
OD1 – neutrales Design	Umsetzung der Anforderungen ist eingeplant. Design wird durch bereits implementiertes Basispaket von BUBEneu vorgegeben.	31.12.2022	●
OD3 – zuständige Behörde anzeigen	Über diese Funktion verfügt BUBE-Online bereits. Auch in BUBEneu wird eine autom. Zuständigkeitsfindung implementiert.	31.12.2022	●
OD4 – zuständige Behörde mittels LeiKa-ID ermitteln	Umsetzung wird im Rahmen der Entwicklung geprüft.	31.12.2022	●
F1 – bundesrechtl. Anforderungen erfüllen	BUBE-Online orientiert sich an EU- und Bundesrecht. BUBEneu dto. Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen erfolgt im Rahmen von BUBEneu.	31.12.2022	●
F2 – landesrechtl. Anforderungen erfüllen	Landesrechtliche Zusatzanforderungen werden im Rahmen der Implementierung gewürdigt.	31.12.2022	●
NK1 – interoperables NK angebunden	Da ausschließlich juristische Personen BUBE nutzen, wird voraussichtlich das ELSTER-OK als NK angebunden. In Prüfung.	31.12.2022	●
DS1 – Antragsdaten standardisiert ausgeben	Aktuell sind manuelle Importe / Exporte über XML-Schnittstellen in BUBE-Online möglich. Ggf. Nutzung von XUBetrieb zur Standardisierung - aktuell nutzen Länder verschiedene, nicht-harmonisierte IT-Fachverfahren. In Prüfung.	31.12.2022	●
DS2 – Standardisierungsprozess für Datenschnittstelle aufgesetzt	XÖV-Standard und XML-Referenztabellen existieren bereits, Nachnutzung wird im Projekt realisiert.	31.12.2022	●
DS3 – strukturierte Ausgabe des Antrags im XFall-Format	XFall wird nach Aussage der FITKO nicht weiterentwickelt und wird daher auch in diesem Projekt nicht tiefergehend betrachtet.	N/A	●
RT2 – techn. Adressierung mittels Zugriff auf DVDV ermittelbar	DVDV-Anbindung wird geprüft.	31.12.2022	●
RT3 – DVDV-Eintragungskonzept erstellt	DVDV-Anbindung wird geprüft.	31.12.2022	●
RT4 – zu transportierende Daten über OSCi-Sender senden können	Umsetzung wird im Rahmen der Entwicklung geprüft	31.12.2022	●
RT5 – zertifikatsbasierte Übermittlung der Daten mit Ende-zu-Ende Verschlüsselung	Umsetzung wird im Rahmen der Entwicklung geprüft	31.12.2022	●
R1 – rechtl. NN-Mögl. angeboten	BUBE-Online wird heute von allen Ländern verwendet. Wird im Rahmen der VKoopUIS neu vereinbart.	31.12.2022	●
R2 – ausreichende Lizenzrechte vorhanden	Für die Realisierung von BUBEneu werden Open-Source-Komponenten verwendet.	31.12.2023	●
O1 – organisatorische Zusammenarbeitsstruktur geschaffen	Wurde temporär für die Realisierung von BUBEneu geschaffen. Hinsichtlich der weiteren Pflege nach Projekt muss die Verantwortlichkeit geklärt werden (siehe SI15 & SI21)	31.12.2023	●

*MUSS-Anforderungen lt. Mindestanforderungen an „Einer für alle“-Services

 Erfüllung gefährdet
  Erfüllung gefährdet und Plandatum nicht haltbar

Themenfeld Umwelt

UP Emissionserklärung – Referenzimplementierung und Rollout in anderen Ländern/Meilenstein 2 & 3

SI*	Liefergegenstand	Kommentar	Plandatum	Status
17	Bestätigung der FIM-Leistungsbeschreibungen und OZG-Referenzinformationen durch nachnutzendes Land	FIM- und OZG-Informationen werden im Zuge des projektinternen Redaktionsprozesses durch Bund und Länder qualitätsgesichert.	31.12.2022	●
	Übermittlung der FIM-Leistungsbeschreibungen an FIM-Bundesredaktion	FIM-Stamm- & OZG-Referenzinformationen des MVP werden Bundesredaktion bis 30.05.2022 zur Qualitäts-sicherung zur Verfügung gestellt.	31.12.2022	●
21	Zeichnungsfähige Bereitstellung einer rechtlichen Nachnutzungsmöglichkeit	VwV wird im Rahmen des MS1 durch VKoopUIS erstellt.	31.12.2022	●
23	Bereitstellung MVP im Online Gateway	PVOG-Einbindung muss durch die Aufnahme in ein Landesportal angestoßen werden. DIESES Land muss definiert werden. BUBeneu enthält zu diesem Zeitpunkt voraussichtlich die GFA und PRTR Fachmodule (MVP = PRTR). EE wird ggf. später in 2023 live geschaltet.	31.12.2022	●
	Link zur Implementierung auf OZG-IP (MVP)	Erfolgt sobald die endgültigen Informationen vorliegen.	31.12.2022	●
	Betriebs- und Servicekonzept (MVP)	Alle notwendigen Dokumente und Konzepte werden im Rahmen der Entwicklung erstellt.	31.12.2022	●
25	Bereitstellung Onlinedienst mit allen umsetzungsrelevanten LeiKas im Online Gateway	EE wird u. U. im Jahr 2023 live geschaltet. EE ist nicht relevant für die Berichtspflichten der Anlagenbetreiber in 2023.	2023	●
	Link zur Implementierung auf OZG-IP	Erfolgt sobald die endgültigen Informationen vorliegen.	2023	●
	Reifegrad-Bestätigung für alle umsetzungsrelevanten LeiKas	Vollständige Prüfung (Reifegrad 3) durch das BMUV in 2023. GFA, PRTR kann in 2022 geprüft durch das BMUV werden.	2023	●

*meilensteinrelevante Steuerungsindikatoren



Bundesministerium
des Innern, für Bau
und Heimat



Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit
und Verbraucherschutz



Erfüllt



Erfüllung nicht gefährdet



Erfüllung gefährdet



Erfüllung gefährdet und Plandatum nicht haltbar