Statusbericht UP „Arbeitgeberpflichten“

OZG-ID	OZG-Leistung
10313	– Mutterschutzmeldung
10300	– Aufhebung besonderer Kündigungsverbote
10315	– Sonderregelungen zur Arbeitszeit

Plandatum Meilenstein (MS)		
MS 1	MS 2	MS 3
31.07.2021	01.04.2022	31.12.2022

Mittel	Zugewiesen	Abgerufen
MS 1	[redacted]	[redacted]
MS 2	[redacted]	xx
MS 3	xx	xx

	Status	Tendenz
Gesamt*		

	Status	Tendenz
Budget		
Zeit		
Fortschritt		

Projektleitung	Datum	Berichts-monat
[redacted]	03.09.2021	August 2021

Legende

- *planmäßig*
- *gefährdet*
- *kritisch*
- *verbessert*
- *gleichgeblieben*
- *verschlechtert*

Aktueller Stand

Sonderregelung zur Arbeitszeit:
- Schnittstellenspezifikation Fachverfahren (XÖV) mit der KOSIT in Bearbeitung (Pilot)

Mutterschutzmeldung:
- Entwicklung gestartet → 1/6 Sprint abgeschlossen

Aufhebung besonderer Kündigungsverbote:
- Entwicklung gestartet → 1/6 Sprint abgeschlossen

Allgemein:
- Niedersachsen als weiteres interessiertes Land gewonnen

Nächste Schritte

Sonderregelung zur Arbeitszeit:
- Entwicklung startet am 14.09.2021

Mutterschutzmeldung:
- Einberufung länderübergreifender Steuerungskreis (16.09)

Aufhebung besonderer Kündigungsverbote:
- Einberufung länderübergreifender Steuerungskreis (16.09)
- Workshop Länderallianz für Kündigungen von schwerbehinderten Menschen am 07.10.2021

Allgemein:
- Finalisierung SI 8 durch FIM-Team
- Erstellung SI 9 und 10
- Datenschutz: Klärung verpflichtendes Servicekonto sowie Datenschutzdisclaimer

Entscheidungsbedarfe / Risiken / Maßnahmen

Risiko:
Allgemeines Risiko aus möglicher nicht rechtzeitiger Verfügbarkeit föderaler technischer Spezifikationen oder Komponenten für Basisdienste.

Maßnahme: Initiierung Workaround + Durchführung eines Workshops zur Klärung
Initiierung Workaround/ Lösung für Rückkanal (Risiko kein Rückkanal

*Die Ampeleinschätzung für dieses UP basiert auf den beantragten, verschobenen Meilensteinen (30.11.2021 | 30.09.2022 | 31.12.2022)

Statusbericht UP „Arbeitgeberpflichten“

OZG-ID	OZG-Leistung
10304	– Heimarbeitsanzeige
10297	– Anzeigepflichtige Personalveränderungen

Plandatum Meilenstein (MS)		
MS 1	MS 2	MS 3
31.07.2021	01.04.2022	31.12.2022

Mittel	Zugewiesen	Abgerufen
MS 1	xx	xx
MS 2	xx	xx
MS 3	xx	xx

	Status	Tendenz
Gesamt*		

	Status	Tendenz
Budget		
Zeit		
Fortschritt		

Projektleitung	Datum	Berichts-monat
[redacted]	03.09.2021	August 2021

Legende

- *planmäßig*
- *gefährdet*
- *kritisch*
- *verbessert*
- *gleichgeblieben*
- *verschlechtert*

Aktueller Stand

Heimarbeitsanzeige
- Austausch mit zuständiger Behörde und der Fachlichkeit initiiert
- Leika-Validierung abgeschlossen
- Konzeption des Dienstes begonnen

Anzeigepflichtige Personalveränderungen
- Heterogene Leistung: keine inhaltlichen Überschneidungen, 4 betroffene Behörden, 6 Themenbereiche, voraussichtlich 12 Onlinedienste
- Sequentielle Bearbeitung der Leika-Leistungen nach Themenbereich
- Workshop mit 8 interessierten Bundesländern für OD "Bestellung einer verantwortlichen Person nach SprengG" durchgeführt

Nächste Schritte

Heimarbeitsanzeige
- Bearbeitung der SI 1-15

Anzeigepflichtige Personalveränderungen
- Bearbeitung der SI 1-15
- Workshop mit interessierten Bundesländern für OD “Meldung von Änderungen des Personals in einer Kindertageseinrichtung“
- Planung Workshop zu OD „Tierschutzbeauftragte Personen“

Entscheidungsbedarfe / Risiken / Maßnahmen

Risiko Zeit:
- Kapazitätsengpässe bei Hamburger Behörden, betrifft Themenbereiche:
  - Tierschutz, Arzneimittel, Geldwäsche, Kita
- **Maßnahme:** Frühzeitige Einbindung der Behörden, langfristige Kommunikation von Terminen

Akzeptanzrisiko aller Onlinedienste:
- 8 sich anschließende Bundesländer zu finden wird schwierig. Es zeichnet sich ab, dass einige BL Onlinedienste nutzen, die vom Funktionsumfang Reifegrad 4 entsprechen, während wir Reifegrad 3 umsetzen.
- **Maßnahme:** Anforderungsmanagement und transparente Kommunikation der geplanten Entwicklungsstufen

Entscheidungsbedarf Lenkungskreis:
- Für Anzpfl. Persv. macht es keinen Sinn, **nur einen** Lenkungskreis zu etablieren, SprengG-Themen haben keine Schnittmenge zu Kita-Themen.
- **Vorschlag**: Etablierung von Lenkungskreisen auf Ebene des Onlinedienstes.

*Die Ampeleinschätzung für dieses UP basiert auf den beantragten, verschobenen Meilensteinen (30.11.2021 | 30.09.2022 | 31.12.2022)

Kriterien Ampel-Einschätzung

Kategorie	Grün	gelb	rot
Budget	Budget reicht vsl. aus	Budget reicht vsl. nicht aus, kann aber querfinanziert werden	Budget reicht nicht aus, Projekt kann nicht anderweitig finanziert werden
Zeit	MS auf Basis der SI wird eingehalten	MS kann voraussichtlich nicht gehalten werden ODER Projekt befindet sich in der Nachfrist	Nachfrist kann nicht eingehalten werden
Fortschritt	Fertigstellung des Online-dienstes (OD) als Endprodukt geht planmäßig voran	Einzelne / Interne Hindernisse* verzögern die Fertigstellung des OD	Mehrere / Externe Hindernisse* verzögern die Fertigstellung des OD

*** innerhalb/außerhalb des Einflussbereiches des Themenfeldes / der Federführer (Details siehe aktueller Stand)**