Protokollvermerk

Masterplan Wissenschaftsstadt Ulm
Ergebnis der 23. Sitzung des Umsetzungsteams am 18.10.2018
im Besprechungsraum des Vermögen und Bau Baden-Württemberg Amt Ulm

teilgenommen haben:

[redacted]

1. Aktualisierung des Masterplanes, Sachstand

[redacted] stellt die Masterplan-Aktualisierung vor, die mit dem Gemeinderat Ulm beraten wurde. Das Protokoll der öffentlichen Gemeinderatssitzung wird mitgeschickt.

2. Signaletik

Die Standorte für die Tafeln wurden festgelegt und sind abgestimmt. Die Nutzerabstimmung hat stattgefunden.

Der Baubeschluss im Ulmer Fachbereichsausschuss wurde am 17.7.2018 gefasst. Das Protokoll der öffentlichen Gemeinderatssitzung wird mitgeschickt.

3. Planfeststellung Straßenbahnlinie 2 – Ast Wissenschaftsstadt

Das Parkhaus P23 ist entschieden, der genaue Standort wurde vor Ort festgelegt. Der Baubeginn ist im Herbst geplant, die Fertigstellung soll im nächsten Jahr sein.

Es soll eine zweite Ausfahrt zum Kreisverkehr geben.

Die Inbetriebnahme ist am 8./9. Dezember 2018 erfolgt. „Die Stadt Ulm kann Großprojekte." Die Restarbeiten werden bis Mitte 2019 andauern.

4. TTU

Das medizinische Lehrkrankenhaus ist im UG im Bau

5. ZQB

Die Fertigstellung ist Ende des Jahres

6. Neubau Hochschule

Baugrube ist ausgehoben

7. Mensa-Sanierung

Die Mensa soll für 23 Millionen E saniert werden. Die Bauzeit wird 2 bis 2,5 dauern und hat einen Vorlauf von ca. 1 Jahr. Für die Bauzeit wird eine Ersatzlösung gesucht. Herr Kaiser wird die Bundeswehr kontaktieren.

8. Science Park III

[redacted] entwickelt ein kombiniertes Gebäude mit Büros, Nahversorger im Erdgeschoss und einem Parkhaus rechts an der Zufahrt zum Science Park III. Auf den Nahversorger musste im Verlauf der Entwicklung verzichtet werden.

9. Verschiedenes

-

10. Organisatorische Hinweise

Die Geschäftsstelle der Quartalgespräche ist bei der Hauptabteilung Städtebau, Umwelt, Baurecht. [redacted]

Es wurde vereinbart, dass die Teilnehmer/innen ihre Präsentationen zur Verfügung stellen und diese mit dem Protokoll verteilt werden.

Die nächsten Sitzungen sind am **Donnerstag, den 21.02.2019** und am **Donnerstag, den 04.07.2019** von 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr terminiert. Die Geschäftsstelle wird vier Wochen vor dem Termin eine gesonderte Einladung mit Tagesordnung verschicken.

12.01.2019
SUB[redacted]

[redacted]