Protokollvermerk

Masterplan Wissenschaftsstadt Ulm
Ergebnis der 24. Sitzung des Umsetzungsteams am 21.02.2019
im Besprechungsraum des Vermögen und Bau Baden-Württemberg Amt Ulm

teilgenommen haben:

[redacted]

1. Signaletik

Die Signaletik soll in 2 Losen vergeben werden. Es erfolgt eine Interimsbeschilderung bis zur entgültigen Beschilderung.

Die Bundeswehr hat einen Bedarf an 16 Schildern.

Das RKU ist beim Thema Signaletik bisher nicht eingebunden. Die Angelegenheit soll im kleinen Kreis besprochen werden.

2. Planfeststellung Straßenbahnlinie 2 – Ast Wissenschaftsstadt

Die Straßenbahn ist seit 8.Dezember in Betrieb. Die Baumpflanzungen an den Haltestellen erfolgen bis zum Jahresende.

Das Parkhaus P23 wurde begonnen, die Fertigstellung ist im Oktober geplant. Das Klinikum beteiligt sich an dem Parkhaus.

Die Straßenbahn führt zu keiner Entlastung hinsichtlich Stellplatznachfrage. Die Wege an der Klinik sind zu weit, es gibt kein Patientenmobil.

3. TTU

Das medizinische Lehrkrankenhaus ist im Bau.

4. ZQB

Die Fertigstellung ist im April/ Mai 2019. Am 5.7.2019 ist die offizielle Eröffnung mit Ministerpräsident Kretschmann.

5. Neubau Hochschule

Die Fertigstellung ist Ende 2020 geplant. Dann wird der Standort in der Eberhard-Fink-Straße frei.

6. Mensa-Sanierung

Die Mensa soll für 23 Millionen € saniert werden. Die Bauzeit wird 2 bis 2,5 Jahre dauern und hat einen Vorlauf von ca 1 Jahr. Für die Bauzeit wird eine Ersatzlösung gesucht.

7. Science Park III

[redacted] entwickelt ein kombiniertes Gebäude mit Büros und einem Parkhaus (Z4) rechts an der Zufahrt zum SciencePark III. Der Baubeginn ist erfolgt.

Die Firmen Sartorius und Polygram befinden sich im Bau.

Die Erweiterung der Firma Bosch-Rexroth ist in Planung.

8. Verschiedenes

-

9. Organisatorische Hinweise

Die Geschäftsstelle der Quartalgespräche ist bei der Hauptabteilung Städtebau, Umwelt, Baurecht. [redacted]

Es wurde vereinbart, dass die Teilnehmer/innen ihre Präsentationen zur Verfügung stellen und diese mit dem Protokoll verteilt werden.

Die nächsten Sitzungen sind am **Donnerstag, den 25.07.2019** und am **Donnerstag, den 17.10.2020** von 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr terminiert. Die Geschäftsstelle wird vier Wochen vor dem Termin eine gesonderte Einladung mit Tagesordnung verschicken.

11.06.2019
SUB[redacted]

[redacted]