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SN 2 65 FR 292 PICARDIE 30000102738 TERGNIER 16.400 1 1 Déc. 08 030000102738 Tergnier 030273801000 TERGNIER FR_SA_03207 20.100 43.000 26.900 43.000 26.900 43.000 3NP OUI 31/12/2007 P 
30/06/2010 N DD/06/YYYY DD/09/YYYY DD/09/YYYY 3 DD/11/YY

une nouvelle station a été mise en eau le 24 septembre 2010. Il 
s'agit d'un SBR (sequancing batch reactor) dont le réglage est 

complexe notamment pour le traitement de l'azote compte tenu 
de la technologie. Les autres paramètres sont très bien traités. 

Le temps de mise en route est plus long que sur une technologie 
classique.  nouvelle station d'épuration http://stations-

sivom-chauny-tergnier.com/

28/05/2007 
DLE 

29/05/2007 
Phosphore 
11/04/2008 
Echéancier

DD/12/YYYY DD/08/YYYY 78,6 3094,0 80 629,6 15,6 1137 89,0 125 23 263,6 29 187 22 263,6 33 178 1 38 76 9 fev et mars 11 2011 17.706.082 669553 2515843

Snan
c 14 4 FR 1085 Basse 

Normandie 30000114715 TROUVILLE-
SUR-MER 105.000 1 1 Déc. 09 030000114715 TROUVILLE-

SUR-MER 031469901000 TOUQUES FR_SA_03205 105.000 115.000 105.000 115.000 105.000 115.000 3NP OUI DD/12/YYYY DD/12/YYYY DD/12/YYYY DD/12/YYYY -1 DD/08/YY

une nouvelle station de 115 000 Eh a été mise en eau en décembre 
2009. La phase d’essai n’a mis en place l’injection du phosphore à 

plein régime qu’en juilet 2010. Les performances 2010 sont 
conformes, http://www.trouville-deauville.maville.com/actu/

actudet_-Eau-la-nouvelle-station-d%E2%80%99epuration-de-
Touques-est-en-service_-1222027--BKN_actu.Htm

planning dans 
autorisation de 

rejet 
DD/10/YYYY DD/08/YYYY 32,6 4573,0 93,1 316,5 4,7 2458,4 98,2 45,5 6,9 547,5 87,8 66,8 3,5 540,1 93,8 33,3 1,5 59,3 76,2 14,1 2010 2010 20.812.000 437001 2486054

SN 27 2 FR 106 Haute-
Normandie 30000127229 EVREUX 95.000 1 1 Déc. 11 030000127229 EVREUX 032722901000 EVREUX FR_SA_03207 95.000 100.000 90.000 100.000 92.000 100.000 2 +nitrification et 

déphosphatation partielle NON DD/12/YYYY
30/03/2009 P 

partiel 
31/12/2011

30/03/2009 P 
partiel 

31/12/2011

30/03/2009 
P partiel 

31/12/2011
0 DD/10/YY

la nouvelle station est en travaux et sera mise en eau au plus tard 
le 31/12/2011. Le chantier suit son court. Une déphosphatation 

partielle est déjà opérationnelle sur l’ancienne station. http://
www.hydroplus.info/presse/environnement/actualites/1713/

assainissement/un-contrat-de-42-millions-deuros-pour-degremont-
a-evreux

09/07/2007 
(travaux P + 

dossier loi sur 
l'eau) 

27/03/2008 
Echéancier

DD/12/YYYY DD/11/YYYY 60,8 9119,6 92,9 649,7 12,3 4074,2 96,7 132,4 45,1 867,9 44,3 483,8 2,9 867,2 96,4 31,3 3,1 102,7 67,9 33,0 Janv-aout 2010 2012 48.610.490 513873 2449194

RMC 34 1 FR 169 Languedoc-
Roussillon 60000134140 MEZE-LOUPIAN 60.633 1 1 060000134140 MEZE LOUPIAN 060934157001 MEZE FR_SA_06228 28.800 18.817 19.000 18.817 26.200 18.817 3NP OUI DD/12/YYYY DD/10/YYYY DD/03/YYYY DD/04/YYYY 15 DD/06/YY

la nouvelle station de 20 200 EH a été mise en eau en avril 2011. En 
2010, la charge entrante était de 19 000 EH. Extension possible à 26 920 
EH. en place d'un traitement par boues activées avec traitement azote et 
phosphore complété par un traitement bactériologique dans les lagunes   
La lagune recueillera également les excédents de forte pluie pour éviter 

qu'ils aillent directement dans l'étang de Thau. Les performances 
globales seront donc excellentes. 

 http://mezinfos.midiblogs.com/archive/2011/04/18/meze-travaux-de-la-station-d-epuration-nuisances-possibles-
c.html

DD/07/YYYY

Programmé 
au 

CODERST 
du 24/09/09. 
Autorisation 
prévue pour 

octobre

DD/01/YYYY 61,2 1731,1 87,1 222,8 5,6 761,2 97,3 20,6 22,9 176,6 52,9 83,2 21,0 172,6 55,4 77,0 4,7 20,8 17,1 17,2 2009 2012 5.391.097 701 265 1 825 136

http://
mezinfos.midiblogs.

com/archive/
2011/04/18/meze-

travaux-de-la-
station-d-epuration-

nuisances-
possibles-c.html

SN 75 44 FR 141 Ile-de-France 30000175056
PARIS ZONE 
CENTRALE - 

Seine Aval
030000175056 PARIS ZONE 

CENTRALE 037800501000 Seine Aval FR_SA_03207 7.002.400 8.333.333 6.295.324 7.500.000 7.600.000 7.500.000 3P NON

31/12/2007 
Phosphore 
31/12/2011 

Azote

DD/07/YYYY DD/07/YYYY DD/08/YYYY -4 DD/09/YY

cette station traite parfaitement le phosphore depuis 2007. Une 
déphosphatation à 60% a été installée dès 2000 pour 185 millions 
d'euros, la nitrification et une dénitrification à 30% ont été mises en 
place en 2007 pour un montant de 463 millions d'euros. Le résultat 
spectaculaire pour la Seine a été le retour du Saumon. Les travaux 

sont en cours avec une mise en eau prévue en aout 2011pour 
achever la dénitrification pour un montant de 322 millions d'euros. 

Un décalage d'un mois des travaux est lié aux intempéries du début 
de l'hiver dernier. Ces travaux vont permettre d’améliorer 

également le traitement du phosphore et de l’azote réduit ce qui fait 
que l’on ne sera pas très loin en 2012 des objectifs de la Directive 
cadre sur l’eau. En 2008 année à hydraulicité moyenne les teneurs 
en orthophosphates à l’aval de la station respectaient les objectifs 

de 0,5 mg/l.  http://www.seineavaldemain.siaap.fr/

15/02/2008 
échéancier DD/12/YYYY 65,6 816.000 86,6 % 109.620 16,7 328.000 91,5 % 27.900 36,1 82.190 26,8 % 60320,0 11,5 82190 76,8 % 19.160,0 0,8 10.580 86,5 % 1430,0 2009 2012 322.000.000 587627 2442167

SN 76 23 FR 1190 Haute-
Normandie 30000176351 LE HAVRE 286.800 1 1 Mar. 10 030000176351 LE HAVRE 037635101000 LE HAVRE FR_SA_03205 310.000 300.000 290.000 300.000 310.000 300.000 3NP OUI DD/12/YYYY DD/07/YYYY DD/11/YYYY DD/11/YYYY 11 DD/12/YY

la station a été mise en eau à la fin de l'année 2010. La station est en 
cours de réglage mais présente déjà depuis le début de l'année de bons 
résultats sur la DBO5, la DCO. Les résultats se sont améliorés sur l'azote 
et le phosphore mais ne sont pas encore corrects vis à vis des objectifs 
de la directive. La technologie utilisée est la même qu'à Tergnier le SBR, 
ce qui nécessite un temps de mise en route plus long que sur les autres 

filières plus classiques de type boue activée à aération prolongée. 
http://www.agglo-lehavre.fr/delia-CMS/projets/all-1/

article_id-/article_principal_id-/folder_id-/topic_id-113/
eau-assainissement.html  

DD/09/YYYY DD/07/YYYY DD/11/YYYY 86 20484 84,0 % 3276 19,0 7940 90,8 % 730 23,0 1991 56,9 % 859 18,0 1974 65,7 % 677,0 2,0 223 59,4 % 91 janv-fév-mars 
2011 2011 77.481.424 441560 2500053

La mise en 
eau partielle 

est intervenue 
le 07/12/2010, 

La mise en 
eau totale a 
été effective 

en février 
2011

SN 76 76 Haute-
Normandie 30000176384 LILLEBONNE 10.200 1 1 1 Déc. 09 030000176384 LILLEBONNE 037638401000 LILLEBONNE FR_SA_03207 10.200 10.000 10.100 10.000 12.000 10.000 3NP OUI 30/11/2007 P 

28/07/2010 N DD/04/YYYY DD/11/YYYY DD/09/YYYY 2 DD/02/YY
la nouvelle station de LILLEBONNE de 18 000 Eh a été mise en 
eau fin septembre 2010. Les données depuis le début de l'année 

montrent que les performances sont atteintes.http://www.commune-
lillebonne.fr/eau-et-assainissement/epuration

04/08/2006 Loi 
sur l’eau DD/12/YYYY DD/11/YYYY 41,8 1516,7 94,7 84,9 4,6 457,0 98,0 9,3 32,5 241,1 78,6 78,7 30,6 240,0 81,8 74,1 1,5 21,6 94,7 3,6 février-mars 

2011 (nouvelle) 2011 8.372.866 469487 2503298

SN 77 29 FR 122 Ile-de-France 30000177131 COULOMMIERS 20.300 1 1 Juil. 10 030000177131 COULOMMIER
S* 037732003000 coulommiers FR_SA_03207 21.083 25.000 24.500 25.000 13.390 25.000 3NP OUI 01/09/2007 P 

31/12/2010 N
01/09/2007 P 
31/12/2010 N 30/09/2007 P 

30/09/2010 N

30/09/2007 
P 

30/09/2010 
N

-3 DD/05/YY

la nouvelle station a été mise en eau en septembre 2010. Les 
données des trois premiers mois de 2011 démontrent que les 

performances sont respectées sur l’azote total et sur le phosphore.  
http://www.leparisien.fr/coulommiers-77120/la-station-d-epuration-

sort-de-terre-23-06-2009-556624.php

31/10/2006 
phosphore 
07/05/2007 
azote - DLE

DD/02/YYYY DD/11/YYYY 37,5 2069,7 91,7 172,3 2,8 864,2 98,6 12,2 11,0 330,0 85,2 48,7 9,7 326,6 86,8 43,2 1,0 28,4 84,6 4,4 Janv à mars 
2011 2011 13.911.813 654120 2424990

SN 77 32 FR 126 Ile-de-France 30000177186 FONTAINEBLEA
U 34.400 1 1 Déc. 10 030000177186 FONTAINEBLE

AU 037701401000 FONTAINEBLEA
U-AVON FR_SA_03207 31.500 35.000 37.000 35.000 35.000 35.000 2 +P partiel NON 30/06/2008 P 

30/01/2011 N
30/06/2008 P 
15/12/2011 N

30/06/2008 P 
15/12/2011 N

30/06/2008 
P 

15/01/2012 
N

11 DD/02/YY

Les travaux de la nouvelle station ont démarré en février 2010 et 
vont s'achever d'icile janvier 2012. Lenouveu  retard d'un mois 

s'explique par les intempéries un traitement partiel du phosphore a 
été mis en place en 2008. Vu la vétusté de la station il ne permet 

pas d'atteindre les objectifs recherchés mais a permi d'améliorer de 
manière importante les performances. A noter que suite à un retard 

sur la procédure administrative (passation des marchés)  la 
consignation des fonds du marché de travaux 6,8 millions d'euros a 

été réalisée par le préfet http://www.fontainebleau.fr/?station-d-
epuration

07/05/2007 (loi 
sur l'eau) 

19/10/2007: 
traitement P 

28/12/2007Ec
héancier 

09/04/2009: 
consignation 

de fonds

DD/07/YYYY DD/10/YYYY 115,8 3079,6 74,6 782,8 24,5 1078,2 84,7 165,5 43,6 352,4 17,1 292,3 42,7 348,2 17,8 286,1 2,2 44,0 66,8 14,6 Janv-aout 2010 2012 20.987.866 630182 2380594

SN 77 42 FR 139 Ile-de-France 30000177305 MONTEREAU 1 19.000 1 1 Déc. 09 030000177305 MONTEREAU 1 037721002000 Grande Paroisse FR_SA_03207 16.400 32.667 34.830 32.667 33.300 32.667 3NP OUI DD/12/YYYY DD/12/YYYY DD/07/YYYY DD/07/YYYY -5 DD/01/YY

La nouvelle station a été mise en eau en juillet 2010. Les données 
depuis le 1er janvier 2011 montrent que la station fonctionne 

correctement.. http://www.cc-deuxfleuves.fr/article.php?
id_article=1098

07/05/2007 
phosphore, loi 

sur l’eau 
27/12/2007Ec

héancier

DD/12/YYYY DD/10/YYYY 62,1 3142,5 93,4 208,1 8,7 1108,0 97,4 29,3 13,1 318,9 86,3 43,6 10,3 317,5 89,2 34,4 0,4 40,3 97,1 1,2 Janv-fev 2011 2010-2011 10.225.942 643889 2376817

SN 78 37 FR 132 Ile-de-France 30000176335 LIMAY 
PORCHEVILLE 27.500 1 1 1 Juin. 10 030000178335 LIMAY 

PORCHEVILLE 037833501000 LIMAY FR_SA_03207 35.300 27.000 27.500 27.000 22.450 27.000 1 NON DD/12/YYYY DD/12/YYYY DD/03/YYYY DD/08/YYYY 7 DD/09/YY

Une nouvelle station est en construction. Elle sera mise en eau en 
aout 2011. Les décalages de délais sont en partie liés aux 

intempéries de cet hiver mais également à des problèmes de génie 
civil sur le chantier :  http://www.ville-limay.fr/site/article.php?

id_page=32&id=416

DD/05/YYYY DD/07/YYYY DD/11/YYYY 301,4 1844,2 62,2 696,9 155,5 776,9 54,4 354,0 73,1 216,5 23,1 166,4 72,9 215,8 23,2 165,8 3,8 20,9 58,6 8,6 2009 2011 18.948.100 557040 2442067

Le délai global présente un retard de 5 mois, 2 semaines de retard ayant été engendrées par les intempéries depuis la mi-décembre 2010. Basculement : début août 2011.

,

SN 78 38 FR 134 Ile-de-France 30000178361 MANTES 82.000 1 1 Déc. 10 030000178361 MANTES 037853101000 ROSNY-SUR-
SEIN FR_SA_03207 83.000 135.417 87.000 135.417 88.000 135.417 3P NON 30/04/2008 P 

30/04/2011 N
30/04/2008 P 
31/07/2011 N

30/04/2008 P 
31/07/2011 N

30/04/2008 
P 

31/07/2011 
N

3 DD/07/YY

Traitement provisoire du phosphore mis en place depuis avril 2008 
sur l'ancienne station. La nouvelle station en construction et sera 
mise en eau en juillet 2011. http://www.leparisien.fr/yvelines-78/le-

chantier-pour-la-station-d-epuration-a-
debute-03-02-2010-802164.php

05/11/2007 
traitement du  

P
DD/06/YYYY DD/11/YYYY 61,8 9472,3 90,5 903,1 8,6 3837,4 96,7 125,2 44,0 917,6 28,8 653,7 36,6 904,2 39,8 544,4 1,8 108,5 75,2 26,9 Janv-juillet 2010 2011-2012 21.510.000 549979 2445212

SN 95 19 FR 116 Ile-de-France 30000195026 ASNIERES-SUR-
OISE 45.000 1 1 Sep. 10 030000195026 ASNIERES-

SUR-OISE 039502601000 ASNIERES-SUR-
OISE FR_SA_03207 45.000 46.667 61.600 46.667 66.200 42.000 3NP OUI DD/12/YYYY DD/12/YYYY DD/12/YYYY DD/11/YYYY 0 DD/05/YY La nouvelle station a été mise en eau début novemebre 2010 Les 

performances sont bonnes depuis le début de l'année 2011. http://
www.sicteub.org/content/heading54928/content2735736.html

11/04/2007 Loi 
sur l’eau 

10/04/2009 
Echéancier

DD/03/YYYY DD/12/YYYY 32,9 4.786 95 247 3,3 1.959 99,0 25 12 520 84 84 7 520 90 51 0 61 96 3 janv et fev 2011 2011 17.976.265 601490 2460120

SN 95 21 FR 118 Ile-de-France 30000195039 AUVERS-SUR-
OISE 22.250 1 1 1 Déc. 09 030000195039 AUVERS-SUR-

OISE 039503901000 AUVERS-SUR-
OISE FR_SA_03207 21.100 18.667 14.700 18.667 16.000 18.667 2 NON DD/09/YYYY DD/09/YYYY DD/05/YYYY DD/07/YYYY 10 DD/12/YY

La nouvelle station sera mise en eau d'ici le mois de juillet 2011. 
Les retards sont liés à des problèmes techniques pour la réalisation 
du GC et aux intempéries de l'hiver dernier http://www.siammaf.fr/

Accueil/tabid/869/language/fr-FR/Default.aspx

30/11/2007 Loi 
sur l’eau 

18/09/2008 fin 
des travaux

DD/11/YYYY DD/12/YYYY 123,6 2341,6 86,6 313,5 23,0 799,7 92,7 58,3 34,5 235,2 62,8 87,5 30,5 233,8 66,9 77,3 5,2 30,4 56,6 13,2 Janv-aout 2010 2011-2012 13.561.673 587024 2452116

SN 95 27 FR 120 Ile-de-France 30000195127 CERGY-
PONTOISE 225.000 1 1 1 Déc. 11 030000195127 CERGY-

PONTOISE 039545001000 Neuville sur Oise. FR_SA_03207 438.500 200.000 370.000 200.000 208.300 200.000 3P NON

31/12/2007 
Phosphore 
31/12/2011 

Azote

DD/12/YYYY DD/12/YYYY DD/12/YYYY 0 DD/01/YY
Extention en cours pour le traitement de l'azote total. La station 
traite déjà le phosphore  http://bgxfh2kk-3744.spluw2.com/page/

38111/Station_d%27Epuration_de_Cergy_Neuville_|_95.html

23/03/2007 loi 
sur l’eau 

13/05/2009 fin 
des travaux

DD/01/YYYY DD/12/YYYY 89,0 25707,0 87,8 3127,0 18,0 8963,0 92,9 639,0 55,9 2584,0 25,0 1939,0 16,1 2536,0 78,1 556,0 1,9 323,0 79,6 66,0 2009 2012 68.604.756 580 565 2 445 160

TOTA
L 988.850 8.263.383 9.440.568 7.493.454 8.607.235 8.654.740 8.602.568 67,0 908.961 86,7 % 121.250 16,7 364.214 91,7 % 30.371 36,1 91.752 28,7 % 65393,7 12,3 91650 76,0 % 21.988,6 0,9 11.702 85,2 % 1736,0 686.100.374

stations restant non conformes 8.061.750 NC 514.222.885

LEGENDE stations restant non conformes sur le phosphore 165.450

OUI

station conforme en équipement à la date du 15 octobre 2010
station conforme en équipement à la 

date du 15 octobre 2010 station conforme en équipement à la date du 15 octobre 2010

station conforme 
en équipement à 

la date du 15 
octobre 2010

station dont les 
travaux ont 

commencé au 15 
octobre 2010 station conforme en équipement à la date du 15 octobre 2010

procédures administratives mises en place pour 
s'assurer de la mise aux normes

mise en 
eau

station d'épuration conforme en performance sur 
le paramètre donné

agglomération dont les performances en 
nitrification sont bonnes mais paramètre non 

exigé par la directive

NON

station non conforme en équipement à la date du 15 octobre 2010
station non conforme en équipement à la 

date du 15 octobre 2010 station non conforme en équipement à la date du 15 octobre 2010
station conforme 
en équipement à 

la date du 15 
station conforme en équipement à la date du 15 octobre 2010

station d'épuration non conforme en performance 
sur le paramètre donné

http://www.hydroplus.info/presse/environnement/actualites/1713/assainissement/un-contrat-de-42-millions-deuros-pour-degremont-a-evreux
http://mezinfos.midiblogs.com/archive/2011/04/18/meze-travaux-de-la-station-d-epuration-nuisances-possibles-c.html
http://mezinfos.midiblogs.com/archive/2011/04/18/meze-travaux-de-la-station-d-epuration-nuisances-possibles-c.html
http://www.commune-lillebonne.fr/eau-et-assainissement/epuration
http://www.ville-limay.fr/site/article.php?id_page=32&id=416

