
 

Anlage 6 zum Lastenheft „Relaunch des Statistikportals“ 
  
 

Arbeits- und Zeitplan                 Stand: 14.10.2015 

 

Projekt / Statistik       

Arbeitsgang Termin 
von/bis 

Mindestens  
einzuplanende Zeit 

Verantwortliche/Beteiligte 

Projektantrag bei der GS AKIT 
einreichen 

 12/2014 1 Woche 
Projektleiter/DV-Organisator, 
GS AKIT 

Prüfung des Antrages durch A-
KIT-Experten 

 01/2015 2 Wochen 
AKIT-Experten/GS AKIT, GS 
OPTIKO 

Annahme des Projektantrages 
durch den AKIT 

 02/2015 2 Wochen 
 

AKIT/GS AKIT 

Ab Projektgrößenklasse 3 Weiter-
gabe an die GS OPTIKO 

 02/2015 2 Wochen 
 

GS AKIT/GS OPTIKO 

Aufnahme als OPTIKO-Projekt 
durch einstimmigen OPTIKO-
Beschluss 

 03/2015 2 Wochen 
 
LA OPTIKO/GS OPTIKO 

Auf Antrag Einsetzung einer AG 
technisches Gesamtkonzept 

 03/2015 2 Wochen 
 
LA OPTIKO/GS OPTIKO 

Einsetzung einer AG zur Erstel-
lung des Lastenheftes („Redakti-
onsteam“ des AKPPM) 

 04/2015 2 Wochen 
 

AK PPM/Projektleitung 

Erstellung des Lastenheftes 
und des  
Technischen Gesamtkonzeptes 

 03-09/2015 
 
 AG TGK: 
 06-09/2015 

projektspezifisch 

AG zur Erstellung des Las-
tenheftes (Redaktionsteam 
des AKPPM, AG TGK, DV-
Organisator, UAG Metadaten 
der AG SteP, SteP-
Beauftragte, AKIT-Experten)/  
AG Technisches Gesamtkon-
zept, GS AKIT, GS OPTIKO 

Erster Entwurf Lastenheft  07/2015 projektspezifisch 
AG zur Erstellung des Las-
tenheftes 

Erste Abstimmung Lastenheft mit 
StaLÄ (im Rahmen der UAG des AK 
PPM) 

 07/2015 projektspezifisch 
Projektleiter, AG zur Erstel-
lung des Lastenheftes, AG 
TGK 

Zweiter Entwurf Lastenheft  09/2015 projektspezifisch 
AG zur Erstellung des Las-
tenheftes FA, AG TGK, GS 
AKIT, GS OPTIKO 

Zweite Abstimmung Lastenheft 
mit StaLÄ (im Rahmen des AK 
PPM) 

 10/2015 projektspezifisch 
Projektleiter/AG zur Erstellung 
des Lastenheftes 

Abnahme Lastenheft im AK PPM 
bzw. Umlaufverfahren 

 11/2015 2 Wochen 
Projektleiter/AG zur Erstellung 
des Lastenheftes, AK PPM 

Stellungnahme der SteP-
Beauftragten zu Lastenheft 

 11/2015 2 Wochen 
SteP-Beauftragte des Bundes 
und des Patenlandes/GS 
AKIT, GS OPTIKO 

Prüfung des Lastenheftes und 
ggf. technischen Gesamtkonzep-
tes durch AKIT-Experten 

 12/2015 4 Wochen 
AKIT-Experten/GS AKIT, GS 
OPTIKO 

Überarbeitung Lastenheft  01/2016 projektspezifisch 
AG zur Erstellung des Las-
tenheftes, AG TGK, GS AKIT, 
GS OPTIKO 
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Projekt / Statistik       

Arbeitsgang 
Termin 
von/bis 

Mindestens  
einzuplanende Zeit 

Verantwortliche/Beteiligte 

Ausschreibung und Angebotsab-
gabe Softwareentwicklung 

 01-02/2016 4 Wochen 
GS AKIT, GS OPTIKO/ Anbie-
ter 

Angebotsprüfung durch AKIT-
Experten und SteP-Beauftragte 

 03/2016 2 Wochen 
AKIT-Experten und SteP-
Beauftragte/GS AKIT, GS 
OPTIKO 

Vergabe Softwareentwicklung  03/2016 2 Wochen 
AKIT, LA OPTIKO/GS AKIT, 
GS OPTIKO 

Ausschreibung und Angebotsab-
gabe der externen Qualitätssiche-
rung 

 04/2016 4 Wochen 
GS AKIT, GS OPTIKO/ Anbie-
ter 

Angebotsprüfung durch AKIT-
Experten 

 05/2016 2 Wochen 
AKIT-Experten/GS AKIT, GS 
OPTIKO 

Vergabe Qualitätssicherung  05/2016 2 Wochen 
AKIT, LA OPTIKO/GS AKIT, 
GS OPTIKO 

Erstellung fortgeschriebenes 
Lastenheft 

 03-05/2016 projektspezifisch Entwickelndes Amt 

Abnahme des fortgeschriebenen 
Lastenheftes durch den Projekt-
leiter 

 06/2016 

projektspezifisch; kann 
auch später sein, je 
nach Erfordernissen 
während der Program-
mierung 

Projektleiter 

Programmierung und Tests  03-10/2016 

projektspezifisch; je 
nach technischer Lö-
sung kann das Projekt 
auch länger dauern 

Entwickelndes Amt 

Externe Qualitätssicherung (QS-
Land) 

 11/2016 projektspezifisch Qualitätssicherungs-Amt 

Beginn der Erstbefüllung/  
Migration durch die Redakteure 
(in der vorläufigen Umgebung) 

 ab 11/2016  AK PPM, Redakteure 

Verfahrensklassifizierung durch 
QS-Betriebsinstanz 

 10-11/2016 8 Wochen 
QS-Betriebsinstanz/GS OP-
TIKO 

Ausschreibung und Angebotsab-
gabe ZPD-Betrieb 

 12/2016 4 Wochen GS OPTIKO/ Anbieter 

Vergabe ZPD-Betrieb  01/2017 4 Wochen LA OPTIKO/GS OPTIKO 

QS-Bericht  02-03/2017 projektspezifisch Qualitätssicherungs-Amt 

Begleitende QS-Maßnahme: Usa-
bility-Test über Pretest-Labor 

 1. Qu. 2017  
Projektleitung, Entwickelndes 
Amt, Pretest-Labor StBA 

Übernahme der Daten der Erstbe-
füllung aus der Test- in die Be-
triebsumgebung (unter Sicherstel-
lung der weiteren „Befüllbarkeit“ 
durch die Redakteure) 

 bis 04/2017  AK PPM, Redakteure 

Inbetriebnahme  05/2017 4 Wochen Betreiberamt 

Programmierung (Entwicklungs-
stufe 2) 

 nach Bereit-
stellung MDM 

 Entwickelndes Amt 

Projektabschlussbericht  06/2017 projektspezifisch Projektleiter 

 


