
Straßenbau Entwässerung

Maßnahmen (Knotenpunkte; Strecke) Kosten netto

1. BA [€]

Gewerke Kosten netto               

1. BA [€]

Westanbindung 0,00 Anschluss Dreicksfläche 0,00

Kaltenkircher Platz * 5.578.233,10 Westanbindung (Ruhrstr./ Kohlentwiete) 0,00

Stresemannstraße/Plöner Straße 5.000.00 Entwässerung Trog 0,00

Harkortstraße 3.828.000,00 Entwässerung Nordfläche 0,00

Neue Ostverbindung 435.600,00 R-Siel Verlängerung Harkortstr.*** 160.000,00

KP Julius-Leber-Straße/Lessingtunnel 50.200,00 Dükerbauwerk Kaltenkircher Platz*** 400.000,00

Lessingtunnel bis Einmündung Barnerstr.** 0,00 R-siel Verlängerung Kaltenkircher Str.*** 160.000,00

Präsident-Krahn-Straße 0,00 Neue Ostverbindung (M-Siel) 82.500,00

Stresemannstraße/Kieler Straße 75.000,00

Holstenstraße/Haubachstraße 5.000,00

Max-Brauer-Allee/Holstenstraße 0,00

Kieler Straße/Augustenburger Straße 90.000,00

Summe Baukosten ohne Unvorhersehbares 10.167.033,10 Summe Baukosten ohne Unvorhersehbares 802.500,00

Unvorhersehbares 15 % 1.525.054,97 Unvorhersehbares 15 % 120.375,00

Summe Baukosten (netto) 11.692.088,07 Summe Baukosten (netto) 922.875,00

Summe Baukosten (brutto) 13.913.584,80 Summe Baukosten (brutto) 1.098.221,25

Honorarkosten 23 % 3.200.124,50 Honorarkosten 23 % 252.590,89

Gesamtsumme (brutto) 17.113.709,30 Gesamtsumme (brutto) 1.350.812,14

Gesamtsumme gerundet (brutto) 17.100.000,00 Gesamtsumme gerundet (brutto) 1.400.000,00

Altlastensanierung

Grunderwerb

*  Fragen der Kostenteilung (FHH und DB AG) sind derzeit nicht abschließend bestimmbar und im weiteren Verlauf zu klären.

**Eine überschlägige, erste Einschätzung der Kostenteilung zw. FHH und DB AG ergibt eine Kostenbeteiligung der Bahn von ca. 1 Mio. Euro,

   die in der Bausumme bereits berücksichtg sind.

*** Die getrennte und gedrosselte Ableitung des sauberen Niederschlagswassers aus dem Wettbewerbsgebiet ist bis zur tiefsten Stelle des VU-Gebietes zu leiten. 

Dort kann es in der Augustenburger Str. in die später zu wählende Vorflut übergeben werden. 

Mitte Altona - Äußere Erschließung 1. Bauabschnitt

Gesamtübersicht der groben Kostenschätzung äußere Erschließung Stand 18.04.2012

direkte äußere Erschließung

KP Umfeld

besondere Materialien

    Eine eventuelle Kostenteilung zw. FHH und/oder Bund bzw. DB AG wurden in den Kosten daher zunächst nicht berücksicht.

    Fragen der Kostenteilung (FHH und/oder Bund bzw. DB AG) sind im weiteren Verlauf noch zu klären.

Kampfmittelsondierung und -räumung

In den Kosten sind nicht enthalten:

Baufeldräumung (insbesondere Gleise)

Entsorgung kontaminierter Böden und pechhaltigen Straßenaufbruchs

ggf. geforderte Ablösekosten

ggf. erf. Leitungsumverlegung


