Abschnitt 3: Stadtgrenze Herne Bochum bis siidlich des AK Bochum (DB-Strecke Bochum-Dortmund)

Fur diesen Abschnitt wird zur Zeit der Entwurf aufgestellt. Ende 2012 wird dieser beim Ministe-
rium zur Genehmigung vorgelegt. Nach erfolgreicher Genehmigung kann das Planfeststel-
lungsverfahren vorbereitet und frihestens Mitte 2014 die Pléne offen gelegt werden.

Der Planfeststellungsbeschluss wird Ende 2015 erwartet.

Der Ausbau des AK Bochum wird erst begonnen, wenn die Bauarbeiten am AK Herne und AK

Bochum/Witten abgeschlossen sind.
Bauzeit ca. 4 Jahre

Abschnitt 4: stidlich AK Bochum bis stidlich der AS Bochum-Querenburg

Fur diesen Abschnitt wird zur Zeit ebenfalls ein Entwurf zum Ausbau aufgestellt. Dieser wird
voraussichtlich Ende 2013 zur Genehmigung eingereicht. Nach erfolgreicher Genehmigung
kann das Planfeststellungsverfahren vorbereitet und frihestens Mitte 2015 die Plane offen ge-
legt werden.

Der Planfeststellungsbeschluss wird Ende 2016 erwartet.

Baubeginn 2017

BaL;zeit ca. 4 Jahre

Bei allen Terminen ist zu berlicksichtigen, dass es innerhalb der Verfahren zu unvorhersehbaren Ver-
zbgerungen kommen kann.

Mit freundlichen GrifRen
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i.A. Britta Fuchs



