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2 Anforderungen

Welche Anforderungen haben dazu gefuhrt, diesen Change zu formulieren und seine Realisierung
anzubieten?

Im Rahmen dieses Changes werden neue Versionen der AusweisApp2 fir Android, OS X und
Windows erstellt. Diese Versionen werden im Folgenden beschrieben.

Die Bereitstellung der AusweisApp2 fir Android (Smartphone und Tablet) im Playstore erfolgt als
Beta-Version ohne durchgeflihrte Konformitatsprifung. Die Varianten der AusweisApp2 fir OS X und
Windows werden dahingehend lberarbeitet, dass die Optimierungen aus den mobilen Versionen
soweit wie mdglich ibernommen werden. Dem Auftraggeber werden die Uberarbeiteten Varianten zur
Abnahme gestellt. Diese Varianten kdnnen tber den Betakanal als Version 1.11.0 nach Ermessen des
Auftraggebers bereitgestellt werden.

Die im Rahmen dieses Changes erstellten Versionen sind die Grundlage fir nachfolgende Usability-
Untersuchungen sowie Konformitatsprifungen. Der Auftragnehmer empfiehlt daher, in einem weiteren
Change die dritte Ausbaustufe der GUI-Optimierung zu beauftragen. Die dritte Ausbaustufe wird die
Anpassungen gemaf der Rickmeldungen aus der Usability Untersuchung sowie den
Benutzerriickmeldungen beinhalten und abschlieRend auf TR-Konformitat gepruift.

3 Realisierung

Mit Realisierung ist das zu erstellende Werk gemeint, das kann ein Software-Modul oder auch ein
Konzept sein. Im Abschnitt 3.1 erfolgt eine Leistungsbeschreibung, es folgen die
Aufwandsabschéatzung (3.2) und der Zeitplan (3.3) sowie Auswirkungen (3.4) und Abgrenzung zur
Pflege (3.5).

3.1 Beschreibung der Realisierung
Mit der nachfolgend beschriebenen Realisierung wird Folgendes erreicht:

e Bereitstellung einer Beta Version der AusweisApp2 im Playstore fir Smartphones und Tablets
e Bereitstellung einer stationéren Variante mit adaptierten Optimierungen zur Abnahme

Der in diesem Change realisierte Funktionsumfang umfasst alle in der ,Anforderungsliste CR 02 -
AP2“ (Version 1.0 vom 05.09.2016) in Kapitel 3.2 formulierten Anforderungen.

Aufbauend auf den Ergebnissen, die bei der Erstellung der Prototypen im Change ,GUI fir
unterschiedliche Plattformen optimieren“ erzielt wurden, werden nun die Oberflachen fur die
Betriebssysteme Android (Tablet und Smartphone) sowie OS X und Windows vollstandig umgesetzt.

Die neuen Oberflachen werden auf Basis des QML-Frameworks erstellt. Hierflir werden die
Schnittstellen, Eventverarbeitung und Workflows erweitert bzw. geéndert, sofern dies nicht bereits bei
der Erstellung der Prototypen erfolgt ist. Die Vorgaben aus der Designstudie werden in die
AusweisApp2 utberfuhrt.

Die fur die stationare Variante adaptierbaren Optimierungen werden tbernommen, die Grundlage fir
die Oberflachen der stationaren Betriebssysteme stellt die Tabletversion dar. Auf der Oberflache der
Tabletversion aufbauend wird das Look and Feel an das jeweilige Betriebssystem angepasst.
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3.2 Aufwand der Realisierung

Position

Aufwand (PT)

Koordination

Projektleitung

Oberflachengestaltung

Android Smartphone

Android Tablet

Windows

OS X

Implementierung

Anpassungen Code

Anpassung Workflows

Tests

Manuelle Tests

Automatisierte Tests aufbauen (Android)

Summe:

3.3 Zeitplan

3.3.1 Machbarkeit der Realisierung

Dieser Change kann bis zum 15.11.2016 umgesetzt werden.

3.3.2 Bereitstellung zur Abnahme

Am 15.11.2016 werden die folgenden Lieferungen zur Abnahme bereitgestellt:

- AusweisApp?2 fur Android (Tablet und Smartphone) im Betabereich des Google Playstores
- AusweisApp2 fur OS X und Windows als Installationsdatei

3.3.3 Verfugbarkeit fur Anwender der AusweisApp2

Die in der ersten Ausbaustufe lUberarbeitete Architektur und die grundlegenden Mechanismen bilden

die Grundlage fur die zweite Ausbaustufe und

resultieren

in einer Verfugbarkeit des

Gesamtergebnisses. Die AusweisApp2 fir die mobilen Betriebssysteme Android und iOS baut zum

Erscheinungszeitpunkt auf dieser neuen Architektur auf.
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4 Abgrenzung zur Pflege

Die mit diesem Change beschriebenen Anpassungen koénnen nicht im Rahmen der Pflege
durchgefiihrt werden.

Dieser Change baut auf den Ergebnissen und Erfahrungen aus der Realisierung des Changes ,GUI
fur unterschiedliche Plattformen optimieren®. Bei der Ausgestaltung der neuen Oberflaichen sowie der
dazugehorigen Funktionserweiterungen (z.B. Darstellung der Anbieter) wird die AusweisApp2 in
Teilen grundlegend geandert. Einen solchen umfangreichen Umbau kann der Auftragnehmer nicht im
Rahmen der Pflege leisten.

5 Risiken

Welche Risiken sind mit der Umsetzung bzw. der Nicht-Umsetzung dieses Changes verbunden?

Bei Nichtbeauftragung dieses Changes besteht die Gefahr, dass aufgrund technischer Limitierungen
wesentliche Usability-Schwachen nicht umgesetzt werden kénnen. Darlber hinaus wird mit dieser
Umsetzung die Basis fur Anpassungsmdglichkeiten an der AusweisApp2 durch die jeweilige
Anwendung gelegt. Bei Nicht-Umsetzung kann diesem, besonders im mobilen Umfeld stark
vertretenem Kundenwunsch, nicht entsprochen werden.
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