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KEV 343
AbnN

1.

Abnahmeniederschrift Nr.

Auftragnehmer:

Auftraggeber:

Bauvertrag/Auftrag Nr vom

Nachtragsvereinbarungen entsprechend

vomNr

1) wurden, nach vorheriger Festlegung des Abnahmetermins,

die oben bezeichnete Leistungen abgenommen.

Am

nachfolgend beschriebene Teile der Leistung 2) abgenommen.

An der Abnahme haben teilgenommen: (Name, Dienststellung, Unterschrift)

Bei der Abnahme sind folgende Mängel festgestellt worden: 4)

Bei Teilabnahmen nach § 12 Abs. 2 VOB/B sind die abgenommenen Teilleistungen genau zu beschreiben.

Bediensteter des Auftraggebers 3)

Auftrag vom:

Leistung:

in:

Baumaßnahme:

Vergabe-/Projekt Nr.:(Bauüberwachende Stelle)

(Ort, Datum)

Abnahmeniederschrift

Das Datum ist in das Verzeichnis der Mängelansprüche (- KEV 344 Mängelverz -) einzutragen.

60
.6

00
/1

31
.9

  A
bn

ah
m

en
ie

de
rs

ch
rif

t -
 A

pr
il 

20
12

 -
R

ic
ha

rd
 B

oo
rb

er
g 

V
er

la
g 

G
m

bH
 &

 C
o 

K
G

U
rh

eb
er

re
ch

tli
ch

 g
es

ch
üt

zt
 -

 N
ac

ha
hm

un
g 

ve
rb

ot
en

!

Seite 1 von 2

Hier sind auch nochmals die Mängel aufzuführen, die bereits vor der Abnahme aufgetreten sind bzw. erkannt, aber bis zum Tag der Abnahme nicht beseitigt worden sind.

1)

2)

4)

2.

3.

Nr vomNr vomvomNr

Nr vom vomNr vomNr

beigefügtem Vordruck - KEV 334 (N) Übersicht - Übersicht über eingereichte/genehmigte Nachtragsforderungen

gekündigte Teilleistungen:

nach § 8 Abs. 1 VOB/B mit Schreiben vom

Nachtragsforderung

Wegen des rechtsgeschäftlichen Teils der Abnahme (s. z.B. Nr. 7 und 8) hat ein Bediensteter des Auftraggebers bei der Abnahme stets mitzuwirken.3)

Breinlinger Ingenieure

Kanalstraße 1-4

78532 Tutlingen

Albstadt, 15.10.2020

H19-014
01

Instandsetzung Schmiechabrücke

Bodelschwinghstraße

72461 Albstadt-Onstmettingen

Erd-, Beton- und Stahlbeton-, Betoninstandsetzungs-, Stahl

Straßenbau- und Abdichtungsarbeiten

Stumpp GmbH & Co. KG

Rosenfelder Straße 58, 72336 Balingen

Stadt Albstadt

Marktstraße 35, 72458 Albstadt

15.10.2020

Frau Klich (Stadt Albstadt)

Herr Maute (Stadt Albstadt)

Herr Mayer (Fa. Stumpp)

Herr Scheible (Breinlinger Ingenieure)

1. Wandkopf Oberstrom / rechts hat an einer Stelle kein Gefälle. Es bildet sich eine Pfütze.
   -> Fa. Stumpp macht einen Vorschlag zur Instandsetzung (siehe. Abb. 02)

2. Asphalt Belag  Fahrbahnbereich Unterstrom / rechts hat an einer Stelle kein Gefälle.
   -> Die Situation wird vorerst beobachtet (siehe Abb. 03)

Sämtliche Mängel / Restarbeiten sind bis 06. November 2020 zu beseitigen



für den Gesamtauftrag

9.

Vom Auftragnehmer werden folgende Einwendungen erhoben:

Auftraggeber

Stellungnahmen beigezogener Sachverständiger und Sonderfachleute:

Vergabe-/Projekt Nr.:

Der Auftraggeber behält sich vor, wegen der vorstehend aufgeführten (bekannten) Mängel die ihm zustehenden Mängelan-

ist keine vereinbart.

Der Auftragnehmer hat eine Ausfertigung der Abnahmeniederschrift erhalten.

Auftragnehmer: Auftraggeber: 6)

(Unterschriften) (Unterschriften)

Wegen des rechtsgeschäftlichen Teils der Abnahme (s. z. B. Nr. 7 und 8) hat ein Bediensteter des Auftraggebers bei der Abnahme stets mitzuwirken
und die Abnahmeniederschrift mitzuunterzeichnen.
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7.

8.

10.

6)

5.1

4.

5.

(Unterschrift)

5.2

(Unterschrift)
6. Weitere Vermerke:

ist eine vereinbart. Der Auftraggeber behält sich vor, diese geltend zu machen.

5) Wird nach Prüfung entspr. § 13 VOB/B eine Mängelbeseitigung erforderlich, ist diese mit dem Schreiben "Aufforderung zur Mängelbeseitigung
(- KEV 346 MängelBeseit -)" anzufordern.

Vertragsstrafe

Verteiler:

Auftragnehmer

Bauüberwachung

Bauüberwachender Vertreter des Auftraggebers (Architekt/Ingenieur)

(Unterschrift)

KEV 343
AbnN

Verjährungsfrist für Mängelansprüche

(Ort, Datum)

Sofern keine Mängel festgestellt wurden, endet die Verjährungsfrist:

am

sprüche geltend zu machen. 5)

für am
(Beschreibung der Leistung)

für am
(Beschreibung der Leistung)

H19-014

Herr Mayer merkt an, dass die nachträgliche Herstellung des Gefälles am Wandkopf (siehe 1.)
sich negativ auf die Optik des Wandkopfes auswirken wird. Die Vertreter der Stadt Albstadt
(Frau Klich / Herr Maute) stimmen dem zu und akzeptieren daraus resultierende optische
Beeinträchtigungen.

Restarbeiten:
- Fertigstellung Geländermontage inkl. Unterstopfung der Pfostenfüße und Abdeckung der Dübel
- Transportschäden am Geländer beheben und Korrosionsschutz komplett herstellen
- Gelände in den Anschlussbereichen ausgleichen bzw. angleichen und ansäen
- Beton- / Natursteinreste entsorgen

16.10.2025

Albstadt, 16.10.2020

Breinlinger Ingenieure Hochbau GmbH, 78532 Tuttlingen

Fa. Stumpp, Herr Mayer

Stadt Albstadt, Frau Klich

Stadt Albstadt, Herr Maute



H19-014 Instandsetzung
Stadt Albstadt Schmiechabrücke Bodelschwinghstraße
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BW-Nr. ALBS063,  Schmiechabrücke Bodelschwinghstraße, Onstmettingen

Anlage 1: Bilddokumentation zur Schlussabnahme vom 15.10.2020

Abb.: 01 Ansicht Oberstrom

Abb. 02: Gesims Oberstrom / rechts Abb. 03: Belag Unterstrom / rechts
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Abb. 04: Montagearbeiten Geländer Abb. 05: Transportschäden Geländer

Abb. 06: Pfostenfüße Geländer Abb. 07: Gelände angleichen und ansäen

Abb. 08: Beton- / Natursteinreste Unterstrom / links Abb. 09: Instandsetzung Schadstellen Überbauuntersicht



H19-014 Instandsetzung
Stadt Albstadt Schmiechabrücke Bodelschwinghstraße
BW-Nr.: ALBS063 Bilddokumentation Seite  3

Abb. 10: Instandsetzung Schadstellen Überbauuntersicht Abb. 11: Instandsetzung Schadstellen Überbauuntersicht

Aufgestellt: BRE INL INGER ING EN IEURE
Tuttlingen, den 15.10.2020

i.A. Mario Scheible


