
Bauzeitenplan tr.architekten

BV: Erweiterung der Grundschule „Gotenschule“ mit Mensa und Sporthalle, Bonn
Bauherr: Stadt Bonn Bauort:  Neckarstraße 39, Bonn

Bauablaufplan Stand: 22.02.2021 Sommerferien 05.07 - 17.08.2021 Vorabzug
Baubeginn 2022 2023 Fertigstellung
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Baugenehmigung

Baustelleneinrichtung Abstimmung mit Baustellensicherung Außenanlagen

Vergabe Erdbau/Rohbau Subm Vergabe

Erdarbeiten 1 3 Verfüllung

Rohbauarbeiten 1 10 20 22

Vergabe Blitzschutz Subm Vergabe

Blitzschutz

Vergabe Gerüstarbeiten Subm Vergabe

Gerüststellung 1 49

Vergabe Aufzug Subm Vergabe

Aufzug techn. Abst.

Vergabe Zimmererarbeiten Subm Vergabe Lieferzeit 10 Wochen

Zimmerarbeiten techn. Abst. Aufmaß

Vergabe Dacharbeiten/Dachbegrünung Subm Vergabe

Dacharbeiten/Dachbegrünung 15

Vergabe Fensterarbeiten/Sonnenschutz Subm Vergabe Außenelemente Sonnenschutz

Fensterarbeiten/Sonnenschutz techn. Abst. Aufmaß Innenelemente

Vergabe Fassadenarbeiten Subm Vergabe

Fassadenarbeiten techn. Abst. Aufmaß 1 12

Vergabe Trockenbauarbeiten Subm Vergabe

Trockenbau Abhangdecken

Vergabe HLS-Installationsarbeiten Subm Vergabe

HLS-Installationsarbeiten FBH Endmontage

HLS-Installationsarbeiten - TS Th. Kollektoranlage

Vergabe ELT-Installationsarbeiten Subm Vergabe

ELT-Installationsarbeiten Endmontage

ELT-Installationsarbeiten - PV PV-Anlage

Vergabe Sportboden/Pralls./Tore-Türen Subm Vergabe

Sportboden/Pralls./Tore-Türen Aufmaß + techn. Abst. 10

Vergabe Sportgeräte Subm Vergabe

Sportgeräte Aufmaß + techn. Abst.

Vergabe Innenputzarbeiten Subm Vergabe

Innenputzarbeiten

Vergabe Estricharbeiten Subm Vergabe

Estricharbeiten

Vergabe Tischler / Innentüren Subm Vergabe Einbauten

Tischler / Innentüren Aufmaß + techn. Abst. Zargen Türen

Vergabe Fliesen- und Werksteinarbeiten Subm Vergabe

Fliesen- und Werksteinarbeiten 14

Vergabe Großküche Subm Vergabe

Großküche Aufmaß + techn. Abst

Vergabe Bodenbelagsarbeiten Subm Vergabe

Bodenbelagsarbeiten

Vergabe Schlosserarb./ Glasgeländer Subm Vergabe

Schlosserarbeiten / Glasgeländer Aufmaß + techn. Abst.

Vergabe Malerarbeiten Subm Vergabe

Malerarbeiten 

Vergabe Arbeiten in den Außenanlagen Rigole Subm Vergabe

Arbeiten in den Außenanlagen 13

Vorgezogene Arbeiten - Rigole Vorgezogene Arbeiten Rigole

Vergabe Baureinigung Subm Vergabe

Baureinigung Zwischenreinigung Endreinigug

Restarbeiten Verschiedene

Techn. Abnahmen  / Tüv / Brandschutz

Behördliche Abnahme
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