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Antrag auf finanzielle Unterstiitzung aus dem Konjunkturpaket fiir OZG-Umsetzungsprojekte féderal

Fur die Digitaiisierung von Verwaltungsleistungen im Rahmen von OZG stehen zentrale Mittel aus dem Konjunkturpaket bereit. Das BMI finanziert
“ausschliefilich Vorhaben, die den sechs im Kooperationsvertrag zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes vereinbarten Grundsétzen und Prinzipien

entsprechen. Der von der umsetzenden Behdrde ausgefiilite und vom federfilhrenden Bundesressort freigegebene Projektantrag wird vom

Bundesressort per E-Mail an das BMI (DV4AG@bmi.bund.de) gesendet. Dort wird der Antrag gepriift und die Finanzmitte! werden freigegeben.

Bitte verwenden Sie folgendes Muster fir die Dateibezeichnung:
QZG-FDRL-Projektantrag-[Kirzel Themenfeld]-[Kurzbezeichnung Projekt]-Version-x.y.xisx
Weitere informationen zum Digitalisierungsprogramm des IT-Planungsrates finden sich im Dlgliahsierungsleltfaden 0ZG FDRL und im Wegweiser

LEiner fiir Alle*.
Inhaltsverzeichnis
Ausgefiilit Status
1. Uberblick 100% Alle erforderlichen Angaben im Reiter "1 Uberblick' gemacht.

2. Projektumfang und -planung 100% Alle erforderlichen Angaben im Reiter ‘2 Projektumfang und -planung



2 Projektumfang und -planung

Der Projektumfang definiert sich durch die OZG-Leistungen. Alle darin enthaltenen (nicht depriorisierten) LeiKa-Leistungen miissen im Rahmen des
Umsetzungsprojektes entsprechend Reifegrad 3 digitalisiert werden. Der Fortschritt ist auf der OZG Informationsplattform wochenakiuell zu pfiegen.

Mittelbeantragungen fiir Leika L eistungsobjekte und/oder -vemchtungen die bereits aus dem Digitalisierungsbudget der FITKO geférdert wurden, sind nicht
muglich. Hier erfolgt eine Verrechnung mit den Mitieln aus dem Konjunkiurpaket.

Umsetzungsprojekt und enthaltene OZG-Leistungen

Umsetzungsprojekt Aufenthalt
QZG-D 0ZG-Leistung
10255 | Aufenthalistitel

Falis erforderlich, weitere Zeilen bitte manuell hinzufigen

Das Umsetzungsprojekt wurde oder wird mit Mitteln aus dem Digitalisierungsbudget der FITKO geférdert

Mittelbeantragung {iber FITKO erfolgt ja

Hohe der Forderung durch FITKO B, RN |

Far die Bewertung des Projektfortschritts werden in Anlehnung an das Aufwandschatzmodell (ASM) drei zentrale Meilensteine fur das Projekt vorgegeben. Die
letzten beiden Phasen aus dem ASM (Nachnutzung und Betrieb Jahr 1) werden zu einem Meilenstein "Rollout in weitere Lander" zusammengefasst.

Pro Meilenstein ist der "Plantermin” nach aktueilen Kenntnisstand fir die Erreichung anzugeben und iterativ fortzuschreiben. Bitte beachten Sie, dass die
Online-Verflgbarkeit aller Leistungen geméR Reifegrad Stufe 3 bis Ende 2022 erreicht sein muss. Anderungen der Plantermine im Laufe der
Projektumsetzung mussen auf der OZG-Informationsplattform gepflegt werden.

Fall 1 -Soll-Daten aus der Feinplanung vomand.en
Die Soll-Daten fiir die umzusetzenden OZG-Leistungen sind maRgebend fir die Bewertung des Projektfortschritts bzw. eines eventuellen Verzugs
Abweichungen von diesen Soll-Daten sind im Feld "Anmerkungen” zu begriinden.

Fall 2 - Keine Soll-Daten aus der Feinplanung vorhanden:
Nach Antragspriifung werden die hier gemachten Angaben fir die Fortschrittsmessung im Umsetzungsprojekt genutzt.

Meilensteine Plantermin Anmerkungen

Konzeptionsphase 'kann mit Abschiuss Digitalisierungslabor (3. Mai 19) als

Meilenstein 1: 01.01.2020 efreicht betrachtet werden; Datum aber auRerhaib des eintragbaren

Kanzeption Werlebereichs, daher 1.1.20

Melenstein.2: 01.12.2021 entsprechend Angabe Soll-Feinplanung

Referenzimplementierung )

Meilenstein 3: 31122022 Da Meilenstein 3 in Soll-Feinplanung nicht enthalten, wurde hier die

Rollout in weitere Lander gesetzliche Umsetzungsfrist gewahlt.

Das Aufwandschatzmodell (ASM) liefert die Grundlage firr die Kalkulation der Mittelbedarfe. Die bereits kalkulierten und in den Auftaktveranstaltungen
genannten Werte werden den Landem zur Verfiigung pestellt und missen vom Umsetzungsprojekt validiert werden. Die Auszahlung erfoigt
meilensteinbasiert.

Verstandnis zur Finanzplanung

Die Antragsstellung orientiert sich am Mittelprinzip aus dem Konjunkturpaket

und nutzt das Aufwandschétzmodell (ASM) als Grundlage fiir die Kalkulation .
der Mittelhedarfe. Falls "nein", miissen die Kalkulationen des A
Umsetzungsprojekts im Tabellenblatt 3 Alternative Finanzplanung dargelegt

Der folgende Abschnitt "Zusétzlicher Mittelbedarf fir Aufwiinde im federfihrenden Bundesressort” ist nur vom federfiihrenden Bundesressort auszufiiflen.
Fir Aufwinde im federfihrenden Bundesressort kdnnen zusatzlich bis zu 3% der fir das Umsetzungsprojekt veranschlagien Finanzmittel beantragt werden.

Zusitzlicher Mittelbedarf fiir Aufwiinde im federfiihrenden Bundesressort
Zusatzlicher Mittelbedarf A nein
Mittelbedarf (bitte eintragen) falie 3




1 Uberlick

Datumn des Antrags

08.03.2021 G |  Dokumentenversion vi.0

Die Mittelvergabe aus dem Konjunkturpaket folgt sechs Grundprinzipien. Diese sind im Kooperationsvertrag zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes
{auch "Dachabkommen") §6 Absatz 3 konkretisiert: ,Relevanz’, .Nutzerfreundlichkeit*, .Geschwindigkeit", ,Einer fur Alle/Wirtschaftiichkeit”, .innovation und
nachhaltige technische Qualitit', ,Offene Standards und Open Source’. Mit diesem Antrag verpflichtet sich der Antragstellende zur Einhaltung dieser
Grundprinzipien, die Vorraussetzung fir die Mittelbewilligung ist.

Umsetzungsprojekt

Projektbezeichnung

Kurzbeschreibung und Ziele des
Vorhabens
(max. 1500 Zeichen)

_ Umsetzungsprojekt Aufenthalt | Umsetzende Behérde e e

Das Umsetzungsprojekt "Aufenthalt” biindelt zwei OZG-Leistungen: Die OZG-Leistung  Aufenthaltstitel’ (Prio- 1-
Leistung) und die OZG-Leistung ,Aufenthaltskarten und aufenthaltsrelevante Bescheinigungen® (Prio-3-Leistung).

Ziel des Projektes ist, diese OZG-Leistungen fachlich und funktional so weit wie mdglich zu digitafisieren. Reifegrad 3
wird filr die hier beschriebenen Leistungen jedoch nicht vollstindig erreicht werden kénnen. Die Leistungen erfillien
jedoch die folgenden Enischeidungskriterien zur Férderungswirdigkeit:

« Die Kriterien des OZG-Reifegradmedelis zur tachnischen und rechtiichen Unméglichkeit der Digitalisierung von Verwaltungsleistungen treffen
auf die hier beschriebenen Lelstungen zu, da ein persanliches Erscheinen bei der Austanderbehdrde zur Feststellung der Identitat der
antragstellenden Person, der Abgabe der biometrischen Daten und Prifung der Originaldokumente aus Sicherheitsgrinden erforderdich und
unverzichtbar ist.

« Die hier beschriebenen Leistungen besitzen eine SDG-Relevanz.

= Die Digitalisierung dieser Leistungen besitzt eine hohe gesellschaftiiche Relevanz: Aufenthaltstitel: politischen Bedeutung
Fachkrafteeinwanderung, dber 1 Mio. Antrége pro Jahr; ,Aufenthaltskarten und aufenthaltsrelevante Bescheinigungen® ca. 35.000 Antragen pro
Jahr.

Nach der Referenzimplementierung in einzelnen Pilotbehdrden ist die Nachnutzung im Sinne des ,Einer-fir-Alle/Viele*
in mdglichst vielen Bundesi&ndern bzw. Ausiéinderbehdrden anvisiert.

Federfilhrendes Bundesressort

Bundesressort
Themenfeld Fihrung

Organisationseinhsit

Projektleitung
Bundesland
oder

Bundesressort

Behorde

Ansprechperson IT-Dienstleister

Behérde

Vaomame

Nachname

S Vorname P U R TR

Ein-& Auswanderung | Nachname PR e v s e s 1

DV4 E-Mail AR R ¥ = b

Telefon N T

Brandenburg | vomame ETRECH (i iyl

Nachname TR T B 5

_ bitte auswshien E-Mail (SAcd v tr kTR =iy,
Ministerium des Inneren und far Telefon

Kommunales des Landes Brandenburg
ZIT-BB Abteilung / Referat Referent Dezernat 2.3 E-Government

TNIERFETESYSE VAL Toson

- Neben den im jeweiligen Themenfeld filhrenden Landern kann auch das fedeﬁﬁhrende Bundesressort Projekimittel beantragen. Hierfir ist lediglich eine
Abstimmung mit dem im Themenfeld federfihrenden Land notwendig.

Freigabe des Projektantrags (vom federfilhrenden Bundesressort auszufiillen)

Das Themenfeld federfihrende Bundesressort hat den Projektantrag

gepriift und freigegeben




3 Alternative Finanzplanung (optional)

Falls das Aufwandschatzungsmodeli (ASM) nicht als Grundlage fir die Finanzmittelkalkulation genutzt wird; missen die Kalkulationen des
Umsetzungsprojekts je Meilenstein auf Basis von Arbeiispaketen hier dargelegt werden. Bereits genutzte Mittel aus dem Digitalisierungbudget der
FITKO (bereits umgesetzte Leika Leistungsobjekte und -verrichtungen) werden mit den Ansétzen des ASM beziehungsweise ihrer alternativen

Finanzplanung verrechnet.

Mittelbedarf pro Meilenstein

Meilenstein 1: Konzeption

Verwendungszweck

Mittelbedarf (brutio)

Falls erforderlich, weitsre Zeilen bitte manusli hinzufiigen
Mittelbedarf Meilenstein 1 (Brutto)
Meilenstein 2: Referenzimplementierung

Verwendungszweck

Mittelbedarf (brutto)

Falls erforderlich, weitere Zeilen bitte manuell hinzuflgen
Mittelbedarf Meilenstein 2 (Brutto)
Meilenstein 3: Rollout in weitere Lander

Verwendungszweck

Mittelbedarf (bruttc)

Falis erforderich, weitere Zeilen bitte manuell hinzufligen

Mittelbedarf Meilenstein 3 (Brutto)

Mittelbedarf gesamt (Brutto)




