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Übergang Echtbetrieb

Meilenstein 1: Konzeption

01.12.2021Meilenstein 2: Referenzimplementierung                    

Meilenstein 3: Rollout in anderen Ländern

Genauen Umfang des Minimalproduktes (MVP) definieren, 

Umsetzung des Minimalproduktes entlang der beiden 

Dimensionen: Funktionsumfang & Schnittstellen, Schrittweise 

Anbindung von Fachverfahren und Registern

Aufbau einer Projektorganisation, Identifikation der Probleme 

im IST-Zustand aus Nutzer- und Verwaltungsperspektive, 

Entwicklung eines nutzerfreundlichen Soll-Prozesses 

(Zielvision), Definition eines MVP (Minimalprodukt), Zeitl. 

Ablaufplanung der Umsetzung

Anbindung  Fachverfahren & Register, Erweiterung um 

Weiterleistungsantrag, Erweiterung um 

Veränderungsmitteilung, Bereitstellung der Leistung für 

nachnutzende Länder, Betriebsmodell

Begründung von eventuellen Abweichungen gegenüber der ursprünglichen Feinplanung

-

 

                                            
1 Die in der Grafik ausgewiesenen Daten für die Erreichung der Meilensteine sind identisch mit denen aus dem Projektantrag (sichtbar auf der OZG-
Informationsplattform). Zeitliche Abweichungen zur ursprünglichen Feinplanung sind auszuweisen und inhaltlich zu begründen. 


