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Protokollvermerk  

 
Masterplan Wissenschaftsstadt Ulm 
Ergebnis der 17.Sitzung des Umsetzungsteams am 07.05.2015 
im Besprechungsraum des Vermögen und Bau Baden-Württemberg Amt Ulm 
 
teilgenommen haben: 
 

      
       

       
      

 
        

        
        

 
         

         
 

         
    

    
    
    

 
        

        
 

     
      
         
 

 
        

        
 

        
 

        

1. Straßenbahn Planfeststellungsverfahren 

Die Details zum Thema sind in der beiliegenden Powerpoint Präsentation dokumentiert. 

Die Einrichtung der Ersatzstellplätze soll ab Juli 2015 erfolgen. Die Stellplätze werden 
geschottert und beleuchtet. 

Der Baubeginn P16 zentral am Versatz soll im Herbst 2015 sein. 

P26 gegenüberüber dem zentralen Parkhaus ist bisher nicht mit dem Klinikum abgestimmt. 

BA17, der neue Parkplatz am Kreisel muss parallel zur Manfred-Börner-Straße gedreht werden, 
um das Baufeld für den Neubau der Hochschule frei zu halten. 

 weist darauf hin, dass der Universität durch den Straßenbahnbau die freien 
Parkplätze verloren gehen. 

Die  sagt zu, vor dem Baubeginn im Herbst für die Universität und das Uniklinikum eine 
eigene Informationsveranstaltung durchzuführen. 

Die Erreichbarkeit der Klinik und der Ambulanz muss auch während der Bauzeit immer sicher 
gestellt sein. 
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2. ZQB - Neubau Zentrum für Quanten und Biowissenschaften (VBBW) 

Das Vorhaben wird zustimmend zur Kenntnis genommen. Die naturschutzrechtlichen Belange 
sind zu beachten. Die bauliche Realisierung läuft parallel zum Straßenbahnbau. 

3. TTU – Neubau Trainings- und Studienhospital  „To Train U“  (VBBW) 

Das Vorhaben wird zustimmend zur Kenntnis genommen. Die naturschutzrechtlichen Belange 
sind zu beachten. Die bauliche Realisierung läuft parallel zum Straßenbahnbau.  

4. SALVE - Neubau Sub-Angstrøm Low-Voltage Electron Microscopy (VBBW) 

Das Vorhaben kann als sonstiges Vorhaben im Aussenberich, dem öffentliche Belange nicht 
entgegenstehen genehmigt werden.  

Die Kostenbeteiligung  für die erforderliche Verlegung der hochempfindlichen 
technischen Geräte muss noch geklärt werden. 

5. Rasenspielfeld (VBBW) 

Das Vorhaben wird zustimmend zur Kenntnis genommen. 

6. H² - Wasserstofftankstelle (VBBW) 

Das Vorhaben ist eine ideale Ergänzung der vorhandenen Einrichtungen und ist mit allen 
relevanten Akteuren abgestimmt. 

7. Farntälchen mit  Speicherbecken (VBBW) 

Die Topografie ist fertiggestellt und das Wasserbecken ist gefüllt. 

8. Science Park III - Information  

Bisher haben vier Firmen konkretes Investitionsinteresse und ein konkrteter Bauantrag liegt vor. 

9. Gutachterverfahren Signaletik - Bericht über das Ergebnis  

Vermögen und Bau bittet die SWU die Realisierbarkeit der im Gutachterverfahren 
vorgeschlagenen Wartehäuschen wohlwollend zu prüfen. 

Bei der weiteren Ausarbeitung muss Uniklinik und Universität unmittelbar eingebunden werden. 

Für die Beschilderung des Bundeswehrkrankenhauses ist ebenfalls frühzeitiger Kontakt 
erforderlich, da die zuständige Institution an den Masterplangesprächen nicht direkt beteiligt ist. 

10. Organisatorische Hinweise 

Die Geschäftsstelle der Quartalgespräche ist bei der Hauptabteilung Städtebau, Umwelt, 
Baurecht.  

 
 
Es wurde vereinbart, dass die TeilnehmerInnen ihre Präsentationen zur Verfügung stellen und 
diese mit dem Protokoll verteilt werden. 
 
Die nächsten Sitzungen sind am Donnerstag, den 22.10.2015 von 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr 
terminiert. Die Geschäftsstelle wird vier Wochen vor dem Termin eine gesonderte Einladung mit 
Tagesordnung verschicken. 

 

08.05.2015 
SUB  
 

 
 

  




