
 Protokoll Umsetzungsteam Masterplan Wissenschaftsstadt Ulm 27-Sitzung 2020-02-20 

Protokollvermerk  

 
Masterplan Wissenschaftsstadt Ulm 
Ergebnis der 27. Sitzung des Umsetzungsteams am 20.02.2020 
im Besprechungsraum des Vermögen und Bau Baden-Württemberg Amt Ulm 
 
teilgenommen haben: 
 

      
     
     

    
    

 
     

 
    

      
 

    
 

      
 

      
      

 
      

 
     
     
     

 
    

 
      

         
 

1. Die 26. Sitzung wurde kurzfristig abgesagt und  ist ausgefallen. 

2. Signaletik 

Alle Stehlen sind errichtet, die Tafeln fehlen noch, da es derzeit zu kalt ist. 

Die provisorischen Lampenmasten sollten zeitnah entfernt werden, die kritischen Standorte 
werden direkt zwischen den Betroffenen besprochen. 

Ziel ist, bis zum Ende des 1. Halbjahres fertig zu sein. Die Nutzer sollten in ihren Briefunterlagen 
auf die Systematik hinweisen. 

Der Lageplan wird als Anlage dem Protokoll beigefügt. 

3. Planfeststellung Straßenbahnlinie 2 – Ast Wissenschaftsstadt 

Die Straßenbahn ist in Stoßzeiten sehr gut ausgelastet und teilweise zu voll. Der Oberboden 
muss noch aufgebracht werden. 

Das Parkhaus P23 wurde begonnen, die Inbetriebnahme ist im Mai 2020 geplant. 

4. Science Park II und III 

 hat ein kombiniertes Gebäude mit Büros und einem Parkhaus (Z4) rechts an der Zufahrt 
zum SciencePark III entwickelt. Der Baubeginn ist erfolgt. 



 

Protokoll Umsetzungsteam Masterplan Wissenschaftsstadt Ulm 27-Sitzung 2020-02-20 

- 2 - 

Die Erweiterung der Firma Bosch-Rexroth im Science Park II ist im Bau. 

Die UWS hat für eine Übergangszeit im SciencePark III 244 provisorische Stellplätze errichtet. 
Das Bundeswehrkrankenhaus sucht für die Zeit des Hochgaragenneubaus dringend 
Ersatzstellplätze. 

Die Firma Merckle Service GmbH projektiert im SciencePark III ein Bauvorhaben für Forschung 
und Entwicklung, das in mehreren Schritten eine Nutzfläche von 31.000qm zur Anmietung zur 
Verfügung stellen wird. Die reine Bauzeit wird ab Baubeginn 5 -6 Jahre dauern. Der Bauantrag 
befindet sich in Vorbereitung. 

Das ZSW wird in südliche Richtung erweitert. Der Bauantrag ist in Vorbereitung. 

5. ZQB, TTU, Neubau Hochschule, Sanierung Mensa, Modul 1 

ZQB 

Das Vorhaben ist fertiggestellt. 

TTU 

Das medizinische Lehrkrankenhaus ist im Bau. 

Neubau Hochschule 

Die Fertigstellung ist Ende 2020 geplant. Dann wird der Standort in der Eberhard-Fink-Straße 
frei voraussichtlich im Jahr 2021 frei. Das Gebäude wird von der Stadt Ulm übernommen. 

Mensa-Sanierung 

Die Mensa soll für 23 Millionen € saniert werden. Die Bauzeit wird 2 bis 2,5 Jahre dauern und 
hat einen Vorlauf von ca. 1 Jahr. Für die Bauzeit werden Container aufgestellt. 

Neubau MTW (Multidimensionale Traumaforschung)  

Hinter der Blutspendezentrale auf den bestehenden Parkplätzen ist der Neubau des MTW mit 
einem Bauvolumen von ca. 70 Millionen Euro in Planung. Teile der Tierforschung sollen hier 
untergebracht werden. 

Modul 1 

Südlich der Albert-Einstein-Allee im Bereich der Parkplätze beginnt die Planung für die 
langfristigen Verlagerungen der restlichen Kliniken in der Stadt Ulm (Psychiatrie, Michelsberg). 
Aktuell geht man von einem Investitionsvolumen von 500 Millionen Euro aus und einer 
Nutzfläche von 45.000qm aus. Es ist davon auszugehen, dass zur Realisierung der Flächen ein 
Hochhaus erforderlich wird. 

6. Versorgungssicherheit am Oberen Eselsberg 

Im Zusammenhang mit den zahlreichen Neubauten und den alternden Versorgungsleitungen 
wird die Versorgungssicherheit ein zunehmend wichtiges Thema. 

Die Technische Versorgungszentrale kann keine 100% Sicherheit bieten, jede Institution braucht 
ein eigenes Konzept um im Störfall die Versorgungssicherheit zu garantieren. 

Am 2.4.20 „Ulmer Tag“ konnte das Thema eingespeist werden. Technische Infrastruktur wird 
zu einem Begleitthema bei der weiteren Entwicklung. 

7. Verschiedenes 

Betreiber des Hotel IQ sucht Flächen für ein Restaurant. 

Die Stadt Ulm wird gebeten, die Aktualität ihres Internetauftrittes bezüglich der Informationen 
zur Wissenschaftsstadt zu überprüfen und gegebenenfalls zu aktualisieren. 

8. Organisatorische Hinweise 

Die Geschäftsstelle der Quartalgespräche ist bei der Hauptabteilung Städtebau, Umwelt, 
Baurecht.  
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Es wurde vereinbart, dass die Teilnehmer/innen (Vermögen –und Bau) ihre Präsentationen zur 
Verfügung stellen und diese mit dem Protokoll verteilt werden. Es wurde angeregt einen 
Outlook-Termin zu verschicken.  
 
Die nächsten Sitzungen sind – vorbehaltlich den Entwicklungen in der Corona-Krise - am 
Donnerstag, den 23.07.2020 und am Donnerstag, den 15.10.2020 von 14:00 Uhr bis 15:30 
Uhr terminiert. Die Geschäftsstelle wird vier Wochen vor dem Termin eine gesonderte Einladung 
mit Tagesordnung verschicken. 

 

16.04.2020 
SUB  
 

 
  




