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Bundeswehr-Radwege-Netz
AP MS Bezeichnung 3. Q 3. Q4. Q

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

1a Beauftragung europaweite Vergabe

1b Durchführung europaweite Vergabe

1c Brücken (über A29 und Maade)

2 Fahrradstraße Bremer Straße

1 Fertigstellung 1. Abschnitt X

2 Fertigstellung 2. Abschnitt X

3 Fertigstellung 3. Abschnitt X

3 Öffentlichkeitsarbeit

4 Fahrradparken

5 Zählstelle 

6 Radwege Altengroden 

4 Eröffnung Radwege X

7 Markierng Piktogrammketten

8 Radwege Fedderwarder Tief Bauabschnitt 1

9 Beleuchtung bestehende Radwege und Altengroden

10 Wegweisung 1. Stufe

11 Knotenpunkt Bismarckstraße Planung Vergabe

12 Fahrradstraßen Lubbeweg, Tidoweg, Schubertring

13 Radwege Fedderwarder Tief Bauabschnitt 2

5 Einweihung Radwege X

14 Umbau Knotenpunkt Bismarckstraße

6 Fertigstellung Knotenpunkt/Einweihung

15 Beleuchtung Fedderwarder Tief

16 Servicestationen

17 Beleuchtung Brücke und Zuwegung

18 Wegweisung 2. Stufe

7 Finalisierung Wegweisung BRN
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