
Umsetzung von Beschlüssen der Verkehrsunfallkommissionen
(rot = aktueller Stand in 2022) (blau = Veränderungen von 2020 zu 2021)

SG LK offene bzw. noch nicht umgesetzte Beschlüsse

Datum der 

Beschlüsse aus der 

VUK-Sitzung Stand der Umsetzung Hinderungsgründe

741 (FF) OHV 1. KP L20 Hauptstr. /zum Waldfriedhof, Birkenwerder: Errichtung einer LSA 2018

LSA sowie Außenanlagen fertiggestellt; Inbetriebnahme erst nach 

Fertigstellung der AS SÜD und NORD Birkenwerder möglich Baufortschritt Havellandautobahn GmbH

2.L170  KP Straße am Globus, Germendorf: Errichtung einer LSA Nov 17 Bau in 2023 wenn Finanzierung gesichert

Überarbeitung der Unterlagen gemäß Forderungen SGL BÜ Ost II. Weitere 

Bearbeitung jetzt wieder durch VT.

3.B96 (850), Unfallhäufungslinie: Straßenverbreiterung 2005

fast die Gesamte Strecke ist mit FRS ausgerüstet und wird als UHS aktuell 

nicht mehr geführt Beseitigung einer kompletten Alleereihe Altbestand

4.KP B96/ L213, Nassenheide: Ummarkierung des KP 2018

Die Maßnahme soll 2022 umgesetzt werden, verantwortlich für die 

Vorbereitung durch das SG Planung ist Frau Lisek.

desolater Deckenzustand, daher Markierung erst sinnvoll nach einer 

Deckensanierung

5. KP B 96a/ L 21 in Schildow 2021

SVZ ist erfolgt; VTVU ist in Arbeit - soll lt. Bearbeiter noch 2022 ausgeliefert 

werden Verzögerungen durch krankheitsbedingte Ausfälle des Bearbeiters

BAR 1.L30 Fichtestraße, Bernau: Errichtung einer LSA 2018 Planung läuft; Straßenplanung fertig, LSA wird geplant, Stadt Bernau muss neue Beschlusslage herbeiführen zum Planstand

2.KP L311/L339: Abkröpfung 2018

Planung noch nicht begonnen, Maßnahme mit Teilabkröpfung und 

Versetzung OD-Tafel beendet

3. KP L100 / L30 Schönwalde 2018

Planungen / Variantenuntersuchung liegen vor, derzeit keine weiteren 

Planungen (kein Personal), unveränderter Stand

4. L29 Liepe-Oderberg: Errichtung Spl vor Kurventafel 2019 Umsetzung in 2021, Verschoben, Detailabstimmung fehlt noch, Umsetzung ausstehend, SM wird hier erinnert

5. L200 Bernau Europakreuzung, Umplanung Knoten 2018 Zuerst Klärung Ringverkehrskonzept vor weiterer Planung

6. L200 Schwanebeck Birkholzer Str./Bernauer Ch; Errichtung LSA 2019 VTU liegt zur Prüfung vor

7. L314 Bernau Zepernicker Ch / Elbestr., Umbau Knoten 2019 kein Umbau, stattdessen Verlagerung der FG-/Radverkehrsquerung

8. L314 Zepernick Bucher Str./Bahnhofstr. Errichtung LSA 2019 keine neue LSA, vorh. FLSA wird teilmodernisiert

9. L31 Blumberger Chaussee/ Börnicker Landweg ?

Gegenwärtig werden die Planfeststellungsunterlagen erarbeitet. Diese 

sollen vsl. im III. Quartal beim LBV eingereicht werden.

Alle kurz- und mittelfristigen Versuche brachten keine Besserung. Einziges 

verbleibendes Mittel bleibt der Kreisverkehr, Bedarf laut VUK sehr dringend

EW 1. B167 EW KP Heegermühler Str. / Kupferhammerweg ? Umplanung Radverkehrsführung läuft

2. B167 EW Breite Straße / E.-Mühsamstr.; Einrichtung Schutzblinker 2022 Umsetzung in 2023 mit Teilmodernisierung der LSA

3. B 167 EW Eisenbahstr./R.-Breitscheid-Str.; Einrichtung Räumpfeil 2020 Umsetzung in 2023, derzeit Angebotsabfrage 

MOL 1.KP L23 /L234/ BÜ: Herstellung einer Rechtsabbiegespur 2018

Umsetzung ist 2022 erfolgt. Gesamtbaumaßnahme der L 23 noch nicht 

abgeschlossen Grundhafter Ausbau L 23 E.-Thälmann-Str. 2021 begonnen erledigt

2. KV L30/ L303: Aufschüttung Innenring / Brechung der Sichtachse 2018

UHS (Voruntersuchung) 2657 - Umsetzung sollte mit der Deckensanierung 

2020, Maßnahme ist jedoch noch nicht umgesetzt, vorauss. 2023

DE um ein weiteres Jahr auf 2023 verschoben, aufgrund von Verzögerungen 

anderer Baumaßnahmen offen

3.KP L339 / Abzweig Waldesruh: Errichtung KV 2016

UHS 1111 wird gestrichen, Planung für einen Kreisverkehr ist fast 

abgeschlossen, Unfallgeschehen rückläufig

Umplanung der Anbindungen der L339 an die B1 erforderlich, mit Änderung 

der Verkehrsführung in Hoppegarten

UHS erledigt, 

Umsetzung offen

4. KP L339/ Abzweig Münchehofe: Umbau des KP zu einer T-Kreuzung 2018

UHS (Voruntersuchung) 1142 eingestellt - Umbau 2022 abgeschlossen, 

Unfälle rückläufig erledigt

5. KP L30 / Str.der Jugend, Rüdersdorf:Änderung der  Radfahrerführung, 

Markierung RF-Furt 2018

Umsetzung der Maßnahme in Zusammenhang mit dem Restausbau der 

Straße (ca. 1200m noch Pflaster) Personlal stark eingebunden mit der TESLA Planung offen

Projektanmeldung in 2020 erfolgt, 2021 Verkehrszählung und weitere 

Planung

6.B158 Leuenberger Grund: Verbesserung der Trassenführung in der Kurve

*2010: Pilotversuch 

Errichtung einer 

Außenkulisse

2017: Auswertung -->straßenbauliche Defizite können nicht ausgeglichen 

werden

Planung: Innenrandverbreiterung (kleinteilige Maßnahme)

Maßnahme soll umgesetzt werden

7. L 303, Abs. 020 Bereich Wald: Hinweistafeln mit Anzahl jährlicher Wildunfälle 2019 Anzahl wird jährlich ermittelt und die angezeigten Zahlen aufgetauscht fortlaufend

8. L 303, Abs. 020 Zuf. W.-Pieck-Str. Außerorts: tötlicher Unfall aus 2020 - 

Reduzierung Vmax durchgehend auf 70 km/h und Anpassung Länge der Haltlinie 

in Zufahrt 2021 Umsetzung August 2021 erfolgt erledigt

Seitens der Polizei soll das Unfallgeschehen der letzten 3 Jahre mit der Ursache 

Abstand ausgearbeitet werden.

Prenzlau

Der Knoten wird als Unfallhäufungsstelle aufgenommen. 2018

Neue VTU und Markierungsplan in Bearbeitung, Deckensanierung 2022 

fertig Derzeit unter Beobachtung offen

KP B109/B198 Polizeikreizung 2018 Neues Verkehrstechnisches Konzept in Abstimmung Derzeit unter Beobachtung offen



Schwedt B166 W.-Seelenbinder Str. / Vierradener Str., Schwedt: Planung des KP 2018 Straßenplanung noch offen, Umbau des KP mit der Deckensanierung B166 offen

UM B2/B113 2021 Wiederaufnahme als UHS; Prüfung Errichtung eines KV offen

B 109, Abs. 175 2021 Neu; Vor Ort Termin 21.12.2021 offen

KP B 109 / L 100. 2021 Neu; Vor Ort Termin 21.12.2021 offen

LOS 1. KV L30/ L38 Erkner: Markierung einer Sperrfläche im Innenring

*2020: Pilotversuch 

Gelbmarkierung 

Innenkreis

Umsetzung in Nov. 2021 erfolgt, Nachzählung im April 2022 durchgeführt - 

Prüfung Unfallgeschehen bei nächster VUK 2023 Wurde von Herr Wenk begleitet inkl. Vor- und Nachheruntersuchung offen

Stadt FFO 1. UHS 2608 - LSA B 87 Leipziger Str./ Cottbuser Str.:Erg. separate 

Linksabbiegersignalisierung 2019 Umsetzung März 2021 abgeschlossen erledigt

742 (CB) LDS

1. UHS 02/2015 KP L 751 / L 752 / Hans-Grade-Allee, Schönefeld: 

Verkehrszählung u. Erstellung Markierungsplan Jun 20 offen; Festlegung: Verkehrszählung erst nach Eröffnung BER Witterungs- u. Pandemiebedingt: Zählung im 2. Quartal 2021 vorgesehen

„ erneute Zählung und Erstellung eines Markierungsplanes 2021“

2021

Zählung wurde Pandemiebedingt zurückgestellt, allerdings gab es am 11.11.21 

Vor-Ort Termin mit StVA, Polizei Gemeinde und LS    Festlegung: Anpassung 

Wegweisung erforderlich -> V: Gmeinde

2. UHS 01/2017 KWh, Knoten L 30 ( Brückenstr.) – L 40 ( Gerichtsstr.):

„ Verkehrszählung, Veränderung der Umlaufzeiten, elektr. Rechtsabbiegepfeil, 

Blindensignalisierung.“ Mrz 20

Erstellung der Ausschreibungsunterlage. Die Umsetzung der Maßnahme ist 

für das 1.Halbjahr 2021 geplant. 

2021 VOB-Abnahme Anpassung/Optimierung LSA am 08.12.2021

3. UHS 05/2017 Golßen Kreuzung B 96 / B 115; „ Verkehrszählung, Neubau 

Kreisverkehr “ Mrz 20

Verkehrszählung erfolgte Sep. 2020 erfolgt; Übergabe Ergebnisbericht an 

Planung  somit erledigt Dezernat Planung muss fortsetzen

4. UHS 05/2016 L402 Tollkrug; „ Stoppschild, Pictogramm, Verkehrsspiegel, 

Baumfällung “ Jun 21

Umsetzung Stoppschild, Pictogramm und Verkehrsspiegel erfolgt. Antrag zur 

Baumfällung durch LS gestellt. Zustimmung uNB liegt vor, allerdings fehlt 

noch Befürwortung seitens NABU

Dez 22

Stellungnahme Nabu nach Rücksprache mit Baumwart nicht notwendig, da 

keine Alleebäume, Fällung kann durchgeführt werden V: Straßenmeisterei für Fällung 

5. UHS 01/2020 Kreuzung B96a/L75 "VZ 70 in Größe 3" Sep 21 Umsetzung VZ in Größe 3 ist erfolgt

EE

1. Unfallauffälligkeit, jedoch unter Erlasslage   07/16 B 87 Abs. 350 ( Kolochau 

– Schlieben); Jul 16 Prüfung Errichtung pass. Schutzeinrichtung entspr. Schutzplankenprogramm

„Anfrage Errichtung Schutzplanken“

2021 VOB-Abnahme Errichtung Schutzeinrichtung im Oktober 2021

2. KP Massener Str. – B96/Sonnewalder Str. – B96/Kirchhainer Str. – L 60

 „ Schaltzeiten Linksabbieger LSA prüfen“ Sep 20 Änderung der VTU ist erfolgte am 06.10.2020.  somit erledigt

 „ KP einschließl. VTU hinsichtlich Radfahrerführung prüfen“ Dez 21

Kosten für die Änderung der VTU und baulichen Anpassung sind für 2022 

eingestellt -> Beauftragung Planer erfolgt in neuem Jahr 

Dez 22

VTVU liegt zur Abstimmung vor → Umsetzung der Maßnahme ist für II. 

Quartal 2023 geplant

Grund: Ummarkierungsarbeiten zwingend erforderlich und nicht vor II.Quartal 

durchführbar

3. B 87 Bündiger Bogen/Leipziger Str.  „ Markierung prüfen “ Dez 19 VZ in Größe 3 sowie Markierung im Jul 20 umgesetzt -> erledigt 

SPN 1. B 112 KV Spemberger Str./ Umgehungsstr. Forst Jun 22 Bestandsaudit angemeldet

TF

1. UHS 03/2018 B101 Abs. 660/670 (Neue Osdorfer Straße) 

"aufmerksamkeitsfördernde Maßnahmen für LSA" Feb 21 Vor-Ort-Termin stattgefunden, angeordnete VZ im Mär 21 umgesetzt

2. UHS 04/2018 Motorradstrecke Hennickendorf/Ahrensdorf

„ Versuchsstrecke Fahrverbot für Kräder an Sonn- und Feiertagen.“ Jun 21 Aufstellung angeordnete VZ erfolge fristgerecht zum 01.Juli 2021. 

3. tödl. Unfälle an der L792 Jühnsdorf Jul 21

Verkehrszählung sowie Griffigkeitsmessung durchgeführt, angeordnete VZ 

und Leitprofile in FRS ergänzt

4. UHS 01/2014 Hornbachkreisel B101 / L 793 Mrz 22

Sicherheitsaudit (kurz- und mittelfristige Maßnahmen) wird umgesetzt, 

Markierung u. Beschilderung ändern → langfrisTge Umplanung des Kreisels 

erfolgt im Dezernat Planung Lieferprobleme 

743 (P) HVL UHS 18 in Rathenow, B 102, Berliner Straße

Dezernat Planung hat Maßnahme zusammen mit Körgraben 

ausgeschrieben., Zuschlag vorauss. Jan. 2021, Bau also vorauss. in 2021 Maßnahme erledigt, Bereich wurde saniert

HVL L 20 Falkensee, Rathauskreuzung Aug 21 Anpassung Wegweisung und LSA, Umsetzung 2022 Umsetzung nach 2023 verschoben



PM UHS 07/19 AS Kleinmachnow, Ostrampe Dez 21 Umprogrammierung LSA, Umsetzung 2022 Umsetzung nach 2023 verschoben

OPR B 122 bei Köpernitz Jul 21 Errichung FRS vor Brückenbauwerk, Umsetzung Sept 2021 erledigt

OPR UHS 01/11 B 167 Alt-Ruppin, Neumühler Weg Jul 21 Umbau KP, Bau LSA, Umsetzung 2023 nach letzter Info Planfeststellung notwendig

Pr 01/09, Perleberg, B 5/B 189 Apr 22

Errichtung einer LSA, Erneuerung der FM, Errichtung + Erneuerung der FRS 

Deckensanierung in den Zufahrten Bankette angleichen derzeit in Prüfung/ Planung, Umsetzung 2023


