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BaumaRnahmendaten

m VzG-Streckennummer: 1220, 1231, 1232, 1234, 6100

m Betriebsstellen: Hamburg-Altona - Hmb-Langenfd Bbf

m Biindelzeitraum: 10.12.2023 - 14.12.2024

m Betriebsweise: Gleiswechselbetrieb, Abweichung Fahrplan fiir
Zugmeldestellen, Abweichung Fahrplan fir Zugmeldestellen X
GRi, Streckensperrung, Totalsperrung

Arbeitsgruppe: 8 | Hamburg | 02.24.0010+ 02.24.0012
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1. Bauphase

m 09.03.2024 [ 22:00 - 16.03.2024 [ 01:00 Uhr ( 6 Tage, durchgehend ):
Strsp (Streckensperrung) Strecke 1230 Hmb-Altona Gbf - Hmb-Langenfelde Bbf und
Nicht auf Gegengleis fahren Strecke 1220 Hmb-Altona Gbf - Hmb-Langenfelde Abzw

Verkehrsartenmix im Bauabschnitt Strecke 1230

SPFV SPNV SGV Bereich Hmb-Altona - Hmb-Lfelde - Hmb-Eidelstedt Gbf:
entfallt (Strsp) entfallt (Strsp) entfallt (Strsp) - Zu-/Abfiihrung infaus Werke priorisiert (keine Alternative)
- Bestmogliche Auslastung der verbleibenden Kapazitat

- Entzerrung Zu-[Ablauf Hmb-Altona Pbf & Bahnsteigkapazitaten

Fahrplantechnische Auswirkungen (durchschnittlich pro Tag)

Verkehrsart Auswirkung Beschreibung Vsl. Fpl.-Instrument

SPFV Umleitung Fahrten aller Zuggattungen: Hmb-Altona abw. FfZ | ggf. Streckenwechsel (UueB) nach/von  keine Aufnahme
Richtung Norden

SPNV Ausfall RB71: 44 Zige zwischen Pinneberg und Hmb-Altona keine Aufnahme
30 Ziige zwischen Elmshorn und Hmb-Altona

RE6: Hmb-Altona abw. FfZ [ ggf. Streckenwechsel (UueB) nach/von Richtung Norden
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Weiterfiithrende Erlauterung

m Vorarbeiten Riickbau Krzbw Langenfelde ("schrages Bauwerk")
m 09.03.2024 [ 22:00 - 16.03.2024 [ 01:00 Uhr
Strsp (Streckensperrung) Strecke 1230 Hmb-Altona Gbf - Hmb-Langenfelde Bbf
Sperrung Hmb-Altona Esig K - Hmb-L'felde Bbf Esig B, Ol SG 33+53 aus; UueB Strecken 1232/1231
Nicht auf Gegengleis fahren Strecke 1220 Hmb-Altona Gbf - Hmb-Langenfelde Abzw
Sperrung Hmb-Altona Ne 1 km 2,680 - Hmb-L'felde Abzw Bksig L, Ol SG 33+53 aus; UueB Strecken 1232/1231
m Hinweis: 08.03.2024 [ 07:00 Uhr - 15.03.2024 [ 22:00 Uhr Bf Hmb-Langenfelde Bbf WE W 35, 38, 39, 51, 52, 72
m RB71 von/nach Hmb-Altona endet/beginnt in Pinneberg - in Tagesrandlage ggf. nach Hmb-Altona Einzellagen bzw. zur/aus Abstellung
m Bf Hmb-Altona: -ablaufende Leerfahrten nach Werke Langenfelde und Eidelstedt (iber Lab-Gleis nach ALA (Str. 1231) und weiter ggf.
uber Indu nach Hmb-Eidelstedt Gbf mit angepassten Fahrlagen auch in Verbindung mit WE'en in Hmb-L'felde Bbf
-Fahrten Richtung Norden liberwiegend Giber Gz-Gleise (1232) UueB = Abfahrt nur aus Gleisen 8 - 12
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2. Bauphase

m 15.03.2024 [ 22:00 - 29.03.2024 [ 04:00 Uhr ( 13,25 Tage, durchgehend ):
Abzw Rainweg - Hmb-Eidelstedt Gbf Ef (Strecke 1232) Tsp (Totalsperrung)
Hmb-Altona Gbf - Hmb-L'felde Bbf (Strecke 1230) Strsp (Streckensperrung)
Hmb-Altona Pbf - Hmb-L'felde Bbf (Strecke 1231) Tsp (Totalsperrung)
Hmb-Altona Pbf - Hmb-Eidelstedt Gbf Ef (Strecke 1220) Tsp (Totalsperrung)
Abzw Rainweg - Hmb-Altona Pbf (Strecke 6100) Tsp (Totalsperrung)

Verkehrsartenmix im Bauabschnitt (durchschnittlich pro Stunde)
SPFV SPNV SGV
entfallt (Tsp) entfallt (Tsp) entfallt (Tsp)

Fahrplantechnische Auswirkungen (durchschnittlich pro Tag)

Verkehrsart Auswirkung Beschreibung Vsl. Fpl.-Instrument

SPFV Ausfall siehe Folgeseiten keine Aufnahme
Umleitung

SPNV Ausfall siehe Folgeseiten keine Aufnahme
Umleitung

SGV Ausfall siehe Folgeseiten keine Aufnahme
Umleitung
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Weiterfiithrende Erlauterung

m 15.03.2024 [ 22:00 - 29.03.2024 [ 04:00 Uhr

m Spurplananpassung fiir Einrichten Bauphase 2b (u.a. Einbau Bauweichen, Ibon ESTW "Af neu"), Riickbau Krzbw Langenfelde
m Tsp (Totalsperrung) Strecke 1232 Abzw Rainweg - Hmb-Eidelstedt Gbf Ef

Sperrung Abzw Rainweg Bksig 117/1117 - Hmb-Eidelstedt Gbf Esig B/ALAA Esig G

Tsp (Totalsperrung) Strecke 6100 Abzw Rainweg - Hmb-Altona Pbf

Sperrung Abzw Rainweg Bksig 117/1117 - Hmb-Altona Pbf (alle Gleisabschliisse/Prellbock)

Bf Hmb-Altona Pbf und Gbf: Sperrung aller Gleise (APS betroffen; alle Gleise frei von Fahrzeugen)
Tsp (Totalsperrung) Strecke 1220 Hmb-Altona Pbf - Hmb-Eidelstedt Gbf Ef

Tsp (Totalsperrung) Strecke 1231 Hmb-Altona Pbf - Hmb-L'felde Bbf

Strsp (Streckensperrung) Strecke 1230 Hmb-Altona Gbf - Hmb-L'felde Bbf

gultig fur alle Sperrungen: Oberleitung alle Schaltgruppen im Sperrbereich aus
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Weiterfithrende Erlauterung

m parallel Biindel 02.24.0012 - Briickenarbeiten + Oberbau Hamburg Hbf - Abzw Rainweg - Erneuerung EU SchanzenstraRRe
m Baufreiheit zulaufender Strecken im GroRBraum Hamburg (auch Bauarbeiten zur S4), tangierender S-Bahn-Strecken, VzG-Strecke 1043
sowie AKN-Linie A1 gewahrleisten

m Anbindung Werk Hmb-Langenfelde im Biindelzeitraum nur als Rangierfahrt von/nach Hmb-Eidelstedt Gbf (iber Indu-Gleis erreichbar =
Bereithaltung zusatzliches Rangierpersonal und Triebfahrzeug/Tf fiir rasche Zu- und Riickfiihrung mit kiirzester Gleisbelegung im Bf
Hmb-Eidelstedt Gbf (hier jeweils Fahrtrichtungswechsel)

m Bf Hmb-Eidelstedt Gbf: kiirzeste Gleisbelegungen anstreben (rasche Fahrtrichtungswechsel + Ein-/Ausfadelung GUB + ausfin Werk) =
Beitrag zur Entzerrung der Gleis-Kapazitat in Bf Hmb-Eidelstedt Gbf (Ein-/Ausfadelung Giiterumgehungsbahn)

= Minimierung der Anbindungen der Werke in Eidelstedt und Langenfelde durch Ubernahme in andere Werke anstreben

m alle Hamburg Hbf beriihrende Reiseziige missen wendezugfahig sein

m Bereithaltung zusatzlicher Kapazitaten fiir Abstellungen sowie flr rasche Bereitstellungen, Abriisten und Wendungen im Raum Hamburg
(Hmb-Eidelstedt Gbf und Hmb-Lfelde Bbf je mit besonderem Augenmerk Betriebsfiihrung Indu-Gleis sowie Hamburg Hbf, Hmb-
Bergedorf, Hmb-Harburg, Pinneberg) sowie im weiteren Umfeld

m Vermeidung von Baulogistikfahrten auf der Guterumgehungsbahn

m Entlastung Bf Hmb-Rothenburgsort (Nadelohr Ein-/Ausfadelung in Glterumgehungsbahn) sowie Bf Hmb-Bergedorf mittels tagsiiber
weitraumigen SGV-Umleitungen Hafen Hamburg/Maschen Richtung Polen/Tschechien/Mitteldeutschland (auRer Erzverkehr)
m "Freifahren" der Bahnsteige Bf Hmb-Harburg zur Erhéhung der Verfligharkeit der Bahnsteigkanten fiir Ein-/Aussetzer

m VzG-Strecke 1043 Bad Oldesloe - Neumiinster Streckenklasse CE (20t Rsl + 8,0 t/m), nicht elektrifiziert und im Bereich Bf Neumiinster
Sud Infrastruktur Dritter
m Mo 25.- Fr 29.03.2024 parallel zu Vorarbeiten der GE Elmshorn - Tornesch (Biindel 02.24.0069): nachtlicher GWB Tornesch - EImshorn
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Weiterfithrende Erlauterung

m weitere Verfligharkeitseinschrankungen im Zeitraum der durchgehenden Sperrungen:

m 15.03.2024 [ 22:00 Uhr - 27.03.2024 [ 22:00 Uhr ( 12 Tage, durchgehend ) Bf Hmb-Langenfelde Bbf
WE W 24, 27, 31, 32, 33, 34, 40, 42, 43, 70, Kr 1, Glv W 33-29; Sperrung:
Gleis 98 Zsig E - Gleise 56+57 Ls 56 II+57 |l
Gleis 27 Ls 27 | - Gleise 20+21 Ls 20 11+21 1l
Gleis 99 Glab - Gleise 51-55 Ls 51 ll1+Ls 52 Il+Ls 53 ll+Ls 54 |l+Ls 55 |l
Gleis 100 Glab - Ls 123 Il, OI SG 29, 39, 48, 67 aus
SG 67 aus, somit Gl. 56-61 stromlos; SG 48 aus, somit Gl. 14-22 stromlos; SG 29 aus, somit Gl. 46-55 stromlos (Gleise sind teilweise je
gesperrt; APS betroffen & frei von Fz)

m 16.03.-27.03.2024 jeweils 10:00-16:00 zusatzlich gesperrt: Hmb-L'felde Bbf Zsig D - Ls 59 Il; Ol SG 57a aus (GE Verbindung W 34/35);
SG 57a aus, somit Gl. 96+97 stromlos; APS betroffen & frei von Fz

m 24.03.2024 01:00-05:00 (4 Stunden) parallel zur Tsp Altona Nord
Softwarewechsel ESTW Eidelstedt fir Ibon ESTW "Altona neu" & Blockanpassung
Strecke 1234 Strsp (Streckensperrung) Hmb-Eidelstedt Gbf Ef - Hmb-Lokstedt
Sperrung Hmb-Lokstedt Esig 4A - Hmb-Eidelstedt Gbf Asig P31 = keine Fahrmoglichkeit nach/von Pinneberg
und Bf Hmb-Eidelstedt Gbf (Strecken 1220+1232)
Sperrung Hmb-Eidelstedt Gbf Bksig 30 - Hmb-L'felde Esig F und
Sperrung Hmb-L'felde Bbf Esig G/Lsf4 - Hmb-Eidelstedt Gbf Zsig O/Asig P11-25 inkl. aller Gleise in Hmb-Eidelstedt Gbf und ICE-Bw (=
APS betroffen; Gleise kdnnen besetzt bleiben, Fahrzeuge diirfen nicht bewegt werden)
IAV AKN nicht bedienbar
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Fahrplantechnische Auswirkungen (durchschnittlich pro Tag)

Verkehrsart Auswirkung Beschreibung Vsl. Fpl.-Instrument

SPFV Ausfall L11: 1 Zug zwischen Hmb-Altona und Hamburg Hbf (- Miinchen Hbf) keine Aufnahme
L18/28: 36 Zige zwischen Kiel Hbf -/[Hmb-Altona und Hamburg Hbf*
6 Ziige zwischen Hmb-Altona und Berlin Hbf/- Bln-Siidkreuz
L20/22: 22 Zige zwischen Kiel Hbf -/ Hmb-Altona und Hamburg Hbf
L24: 2 Zige zwischen Hmb-Altona und Hmb-Harburg (- Berchtesgaden)
12 Ziige zwischen Kiel Hbf -/Hmb-Altona und Hannover Hbf (- Miinchen/ -
Innsbruck)

L25.1: 14 Ziige zwischen Kiel Hbf -/ Hmb-Altona und Hmb-Harburg
L25.2: 14 Zige zwischen Hmb-Altona und Hannover Hbf
L26: 1 Zug zwischen (Rostock Hbf -) Hmb-Bergedorf und Hmb-Altona
1 Zug zwischen Hmb-Altona und Schwerin Hbf (- Stralsund)
6 Ziige zwischen Hmb-Altona und Hannover Hbf (- Karlsruhe)
L27: 8 Ziige zwischen (Praha Hlavni Nadrazi -) Hmb-Bergedorf und Hmb-Altona Pbf/-
Kiel Hbf/- Flensburg**
4 Ziige zwischen Berlin-Siidkreuz und Hmb-Altona Pbf/- Westerland

L29: 10 Ziige zwischen Hmb-Altona und Berlin
L30/31: 24 Zige zwischen Hmb-Altona und Hamburg Hbf
L39/42: 12 Ziige zwischen Kiel Hbf -/ Hmb-Altona und Hmb-Harburg

* Pendel Berlin-Hamburg mit moéglichst unmittelbar kurzer Bahnsteig-Wende (Hinweis:
Berlin - Hamburg reiner SPFV-Stundentakt)
**Zu- bzw. Abfuhr von/nach Han Hbf Bft Pferdeturm - Hmb-Harburg (Zusatzhalt)
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Fahrplantechnische Auswirkungen (durchschnittlich pro Tag)

Verkehrsart Auswirkung Beschreibung Vsl. Fpl.-Instrument

noch SPFV Ausfall L89: 2 Zige zwischen zwischen Hmb-Altona und Hmb-Harburg (- Innsbruck) keine Aufnahme
L91: 2 Zige zwischen (Wien -) Hamburg Hbf und Hmb-Altona
2 Zige zwischen (Wien -) Berlin und Hamburg Hbf

FLX20: 14 Zige zwischen Hamburg Hbf und Hmb-Harburg (- Kéln [- Miinchen)
FLX35: 10 Ziige zwischen BIn-Spandau und Hamburg Hbf/- Kiel Hbf

andere Verkehre: 2 Ziige zwischen (Stockholm Central -) Neumiinster und Hamburg Hbf
(- Berlin)

2 Zige zwischen (Malmo -) Neumiinster und Hmb-Altona
2 Zige zwischen Niebill und Hmb-Harburg (- Salzburg)
6 Ziige zwischen Padborg -[Hamburg und Berlin (- Leipzig)
4 Ziige zwischen Hmb-Altona und Hannover Hbf (- Miinchen)

14 Zuge zwischen Kiel -[Hamburg Hbf und Berlin
2 Ziige zwischen Hmb-Altona und Warnemiinde

2 Zuge zwischen Hildesheim und Hmb-Altona

2 Zige zwischen (Wien -) Hmb-Harburg und Hmb-Altona***

6 Ziige zwischen (Dusseldorf -/ Lérrach -) Hmb-Harburg und Hmb-
Altona™**

***Autozlige - vorbehaltliche Empfehlung Be-/Entladung UNIKAI
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Fahrplantechnische Auswirkungen (durchschnittlich pro Tag)

Verkehrsart Auswirkung Beschreibung Vsl. Fpl.-Instrument

noch SPFV Ausfall Leerfahrten aller Zuggattungen: keine Aufnahme
120 Zuge zwischen Hmb-Eidelstedt Gbf bzw. Hmb-Langenfelde Bbf und Hamburg
Hbf bzw. Hmb-Altona Pbf sowie Drehfahrten im Grolsraum Hamburg

Umleitung L4/20/22: 6 Ziige (Stuttgart -) Abzw Veddel - Hmb-Rothenburgsort - Hmb-Eidelstedt
(- Kiel)
L25: 2 Zige (Lubeck -) Hmb-Wandsbek Gbf - Hmb-Rothenburgsort - Abzw Veddel
(- Miinchen)**
L26: 8 Ziige (Karlsruhe -) Abzw Veddel - Hmb-Rothenburgsort - Abzw Allerméhe
(- Rostock)***
L30: 4 Zige (Koln -) Abzw Veddel - Hmb-Rothenburgsort - Abzw Allerm6he

(- Rostock)***
2 Zige (Stuttgart -/ Frankfurt -) Abzw Veddel - Hmb-Rothenburgsort - Hmb-
Eidelstedt (- Westerland)*

L39: 2 Zige (Lubeck -) Hmb-Wandsbek Gbf - Hmb-Rothenburgsort - Abzw Veddel
(- Koln)**

L75: 8 Ziige (Koebenhavn -) Neumdinster - Bad Segeberg - Hamburg Hbf****

L76: 4 Zige (Aarhus H -) Neumdinster - Bad Segeberg - Hamburg Hbf****

* ohne Halt Hamburg Hbf und Hmb-Dammtor Hp

** ohne Halt Hamburg Hbf

*** ohne Halt Hamburg Hbf und mit Zusatzhalt Hmb-Bergedorf Pbf

****yorbehaltliche Empfehlung; Umleitungsweg VzG-Strecke 1043 Bad Oldesloe -
Neumiinster Streckenklasse CE (20t Rsl + 8,0 t/m), nicht elektrifiziert; ggf. Zusatzhalte
Neumiinster, Bad Segeberg, Bad Oldesloe (> einteilig bzw. Reisenden-Sicherung)
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Fahrplantechnische Auswirkungen (durchschnittlich pro Tag)

Verkehrsart Auswirkung Beschreibung Vsl. Fpl.-Instrument

SPNV Ausfall RE1: 6 Ziige zwischen Hamburg Hbf und Hmb-Bergedorf (- Blichen/ - Schwerin) keine Aufnahme
RE3/RB31: 24 Ziige zwischen Hmb-Harburg und Hamburg Hbf*
RB38: 34 Ziige zwischen Buchholz (Nordheide) und Hmb-Harburg***
RE4/RB41: 24 Ziige zwischen Hmb-Harburg und Hamburg Hbf*

RES5: 36 Zuge zwischen Hmb-Harburg und Hamburg Hbf******
REG6: 38 Zuge zwischen Pinneberg und Hmb-Altona**

RB61: 36 Zuge zwischen Pinneberg und Hamburg Hbf*****
RE7: 32 Ziige zwischen Neumiinster und Hamburg Hbf

RB71: 44 Zuge zwischen Pinneberg und Hmb-Altona**

30 Zuge zwischen Elmshorn und Hmb-Altona
RB81: 24 Ziige zwischen Bargteheide -/Ahrensburg und Hamburg Hbf***
RB82: 38 Zuge zwischen Neumiinster und Bad Oldesloe****

Umleitung RE70: 28 12 Zige (Kiel Hbf -) Hmb-Eid Gbf - Hmb-Roth. - Hamburg Hbf******

* Entlastungsverkehr (Verstarkerziige + Leerfahrten) - Grundtakte bleiben je erhalten

**  wendet in Pinneberg in Gleis 5 auf Gegenrichtung (max. 8 Wagen bzw. 2 ET)
nach/von Wrist bzw. Westerland

***  Entlastungsverkehr

% Entlastungsverkehr (sukzessive Priifung des Verkehren von Einzellagen)

e einteilig; ein-fausscheren aus/nach Gleis 31 oder Wende auf Kurzpendel nach/von
Elmshorn (Ausgleich W(Sa)-Pendel Hmb-Altona - Elmshorn) - anschl. in Folgetakt
nach ltzehoe

week Entlastungsverkehr; Kurzwende am Bahnsteig (kiirzeste Standzeit); Vorplanabfahrt
Richtung Buxtehude

wrxxxrtohne Halt Hmb-Dammtor Hp in Zeitfenstern 08-11 Uhr und 15-18 Uhr
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Fahrplantechnische Auswirkungen (durchschnittlich pro Tag)

Verkehrsart Auswirkung Beschreibung Vsl. Fpl.-Instrument

SGV Ausfall 8 Ziige Maschen - Padborg (- Fredericia/- Malmo) keine Aufnahme
2 Zige Liubeck-Danischburg - Padborg (- Schweden)
2 Zige (Krefeld -) Maschen - Padborg (- Schweden)
2 Zige (Verona -) Maschen - Padborg
2 Zuge Maschen - Hmb-Eidelstedt Gbf*
2 Ziige Hmb-Eidelstedt Gbf - Tornesch*
2 Zuge Hmb-Eidelstedt Gbf - Hmb-Altona Gbf
1 Zug Hmb-Eidelstedt Gbf - Hmb-Rothenburgsort*

Umleitung 2 Zige (Brunsbiittel -) Hmb-Rothenburgsort - Uelzen - Salzwedel - Stendal -
Wustermark (- BIn Hmb u Lehrt Gbf)***
2 Zige (Kudensee -) Hmb-Rothenburgsort - Uelzen - Lehrte - Helmstedt - Magdeburg -
Stendal - Geestgottberg - Ludwigslust - Holthusen (- Poppendorf)***
2 Ziige Bremen Rbf - Nienburg - Seelze - Han-Linden - Peine - Magdeburg - Werder -
Saarmund (- Bad Schandau Gr)
14 Zige Hafen Hamburg - Maschen - Uelzen - Lehrte - Peine - Helmstedt - Magdeburg -
Werder (- Seddin)/- Saarmund (- Pirna /- Bad Schandau Gr)/- BIn-Képenick
(- Oderbriicke)

3 Ziige Hafen Hamburg - Maschen - Uelzen - Lehrte - Peine - Helmstedt - Magdeburg -
Werder - Wustermark (- BIn Hmb u Lehrt/- Konigs-Wusterhausen/- Stendell)

2 Zuge Hafen Hamburg - Maschen - Uelzen - Lehrte - Peine - Helmstedt - Mg-Buckau
(- Buna)
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Fahrplantechnische Auswirkungen (durchschnittlich pro Tag)

Verkehrsart Auswirkung Beschreibung Vsl. Fpl.-Instrument

noch SGV Umleitung 2 Zige Hafen Hamburg - Uelzen - Salzwedel - Stendal - Mg-Rothensee - Buna/ - keine Aufnahme
Werder - Saarmund(- Bad Schandau Gr)
2 Ziige Hafen Hamburg - Uelzen - Salzwedel - Stendal - Ribbeck - Saarmund -
Zossen(- Bad Schandau Gr)
2 Ziige Hmb Hohe Schaar - Uelzen - Salzwedel - Stendal - Zielitz
4 Zige (Rhein/Ruhr -) Osnabriick - Lohne - Seelze - Han-Linden - Peine - Magdeburg -
Stendal - Wittenberge - Ludwigslust - Holthusen (- Rostock/ - SaRnitz-Mukran)

10 Ziige (Miinchen Ost -[Lehrte West -) Maschen Rbf - Bad Segeberg - Neumiinster Gbf
(- Meimersdorf/- Itzehoe)*
6 Ziige (Bettembourg -/Du-Ruhrort Hafen -) Maschen Rbf - Bad Segeberg - Neumiinster
Gbf (- Meimersdorf/- Flensburg Weiche)**
4 Zige Maschen Rbf - Hmb-Rothenburgsort - Hmb-Eidelstedt Gbf (- Padborg)
2 Ziige Lehrte West - Peine - Magdeburg - Stendal - Wittenberge - Ludwigslust -
Holthusen (- Rostock)

* vorbehaltliche Empfehlung: Verlegung & Neustrukturierung der Nahbereichsbedienung
fir das nordwestliche Schleswig-Holstein von Maschen Rbf nach Neumiinster Gbf
(Umleitungsweg VzG-Strecke 1043 Bad Oldesloe - Neumiinster Streckenklasse CE (20t
Rsl + 8,0 t/m), nicht elektrifiziert)

** Umleitungsweg VzG-Strecke 1043 Bad Oldesloe - Neumiinster Streckenklasse CE (20t
Rsl + 8,0 t/m), nicht elektrifiziert) | vorbehaltliche Empfehlung

*** Vermeidung Fahrtrichtungswechsel in Hmb-Rothenburgsort
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NETZE

Kapazitatsmanagement (n-2) 2024
Blindel 02.24.0010 - sonstige Arbeiten 02.24.0010_Verlegung Bf Hmb
Altona+Oberbau_Spurplananpassung Bph 2b, Riickbau Krbw Langenfelde (TSP)

Weiterfithrende Erlauterung

weitere Verfugbarkeitseinschrankungen im Blindelzeitraum mit fahrplantechnischen Auswirkungen u.a.:

m 16.12.2023/01:00 - 18.12.2023 [ 05:00 (52 h) Strecke 1232 FfZ (Abweichung Fpl f. Zmst) Hmb-Langenfelde Bbf - Einbau W366 mit PSS
Sperrung Hmb-L'felde Bbf Grz W 497-Zsig R; Ol SG 751 aus; Ri Norden nur dch Gleis 30 (keine Durchfahrten maoglich); Fzv: 4 min
Sperrung Hmb-L'felde Bbf Asig S - Grz W 501; Ol SG 752 aus (Nachbargleis/Logistik); aus Ri Norden UueB tiber Str. 1220 (Wv 519-518,
Gleis 413, Wv 502-501)/ LST-Anpassung erforderlich)
>am 16.+18.12.2023 jeweils 01:00-03:00 Tsp [ ggf. UueB v/n Hmb-Altona (Tsp v/n Abzw. Rainweg)

Sperrung: Hmb-L'felde Bbf Asig S - Hmb-Altona Esig F; Ol SG 52 aus; Ein-/Ausbau Iso Grz W 501

m 04.02.2024 - 11.02.2024 | So | jeweils 00:00 - 05:00 (2x 5h) - 1. und 2. Probesoftwarewechsel und Blockprobeschaltungen

Strecke 1220 Nicht auf Gegengleis fahren - Sperrung Hmb-Eidelstedt Gbf Bksig 30 - Hmb-L'felde Abzw - Hmb-Altona Esig G
(somit keine Fahrten Richtung Siiden méglich (Ggl Bef wg. hohem Fzv und betrieblichen Einschrankungen nicht zweckmaRig);
Richtung Norden von Hmb-Altona (iber 1220-1 méglich (NUR von Hmb-Altona wegen Tsp Strecke 1232))

Strecke 1232 Tsp (Totalsperrung) Hmb-Altona Gbf - Hmb-Eidelstedt Gbf Ef - Sperrung Hmb-Altona Esig F/FF - Hmb-L'felde Abzw -
Hmb-Eidelstedt Gbf Zsig O/Asig P11-25 inklusive aller Gleise in Hmb-Eidelstedt Gbf und ICE-Bw (APS betroffen; Gleise kénnen
besetzt bleiben, Fahrzeuge diirfen nicht bewegt werden)

Strecke 1234 Strsp (Streckensperrung) Hmb-Lokstedt Esig 4A - Hmb-Eidelstedt Gbf Ef Asig P31; IAV AKN nicht bedienbar

m 08.03.2024/07:00 - 15.03.2024 [ 22:00 (7,6 Tage, durchgehend) Bf Hmb-Langenfelde Bbf - WE W 35, 38, 39, 51, 52, 72
Sperrung Gleis 96 Glab - Gleise 93+75 Ls 93+75 Il; Gleis 96 Grz W 52 - Gleise 61+60 Ls 61 11+60 Il und Gleis 97 Zsig D - GI. 59 Ls 59 II;
Ol SG 57a aus; APS betroffen & frei von Fz; Ausschluss Lii C+D Gleise 198/56 Ls 198 Il - Ls 56 Il (APS)
zusatzliche Sperrung 08.03.2024 - 15.03.2024 [ jeweils 23:00 Uhr - 04:00 Uhr [ 7x 5h Gleis 198 Ls 198 Il - Gl. 56 Ls 56 Il (Nachbargleis);
APS betroffen & frei von Fahrzeugen

m 17.05.2024 - 20.05.2024 [ taglich, je 22:00 - 05:55 (3 Tage, unterbrochen) FfZ (Abweichung Fpl f. Zmst) Bf Hmb-Altona Gbf Sperrung
Hmb-Altona Gleis 52 Zsig N52 - Grz W 146 (neue Infrastruktur [ Herstellen Oberbau zur Anbindung Uberfiihrungsgleis Fernbahn/S-Bahn)|
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Integrierte Blindelung 2024

NETZE

Bindel 02.24.0012 - Brickenarbeiten 02.24.0012 _BriArb+Oberbau Hmb Hbf -
Abzw Rainweg_Erneuerung EU Schanzenstralie

| Hmb Sternschanze |

amburg-Altona

BaumaRnahmendaten

m VzG-Streckennummer: 2200, 6100

Betriebsstellen: Abzw Rainweg - Hmb-Sternschanze Ust -
Hamburg Hbf

m Biindelzeitraum: 10.03.2024 - 16.11.2024

Betriebsweise: Gleiswechselbetrieb, Abweichung Fahrplan fur
Zugmeldestellen, Abweichung Fahrplan fir Zugmeldestellen X
GRi, Totalsperrung

Lage im Netz Die wichtigsten Bauarbeiten

n Gl.eisarbeiten
m EU-Arbeiten

m Fernverkehr

Siehe fahrplantechnische Auswirkungen!
m Nahverkehr

Siehe fahrplantechnische Auswirkungen!
m Guterverkehr

Siehe fahrplantechnische Auswirkungen!
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NETZE
Integrierte Bliindelung 2024

Bindel 02.24.0012 - Brickenarbeiten 02.24.0012 _BruArb+Oberbau Hmb Hbf -
Abzw Rainweg_Erneuerung EU Schanzenstralie

Bauphase

® 15.03.2024 [ 22:00 - 29.03.2024 [ 04:00 (13 Tage, durchgehend) Tsp (Totalsperrung) Strecke 6100 Hamburg Hbf - Hmb-Sternschanze
Ust

m 18.03.2024 [ 04:00 - 26.03.2024 | 04:00 (8 Tage, durchgehend) Tsp (Totalsperrung) Strecke 6100 Hmb-Sternschanze Ust - Abzw
Rainweg

m sowie weitere nachtliche Verfugbarkeitseinschrankungen auf der Verbindungsbahn im Blindelzeitraum

Verkehrsartenmix im Bauabschnitt (durchschnittlich pro Stunde)
SPFV SPNV SGV
entfallt (Tsp) entfallt (Tsp) entfallt (Tsp)

Fahrplantechnische Auswirkungen (durchschnittlich pro Tag)

Verkehrsart Auswirkung Beschreibung Vsl. Fpl.-Instrument

SPFV Ausfall siehe 2. Bauphase Biindel 02.24.0010 keine Aufnahme
Umleitung

SPNV Ausfall siehe 2. Bauphase Biindel 02.24.0010 keine Aufnahme
Umleitung

SGV Ausfall siehe 2. Bauphase Biindel 02.24.0010 keine Aufnahme
Umleitung
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. NETZE
Integrierte Bliindelung 2024
Biindel 02.24.0012 - Bruckenarbeiten 02.24.0012 BruArb+Oberbau Hmb Hbf -

Abzw Rainwei_Erneueruni EU Schanzenstralie

14

e ] Hamburg Hbf

13

12
Bahnsteig 5 ] P
11 a41

LLY = 403 424

452

VI Bahnsteig 4

SET

Weiterfithrende Erlauterung

® 15.03.2024 [ 22:00 - 29.03.2024 [ 04:00 GE Hamburg Hbf - Abzw Rainweg km 287,290 - 288,976
Sperrung Hamburg Hbf Asig N131/N141 - Hmb-Sternschanze Ust Bksig 110/1110; Ol Hamburg Hbf SG 3+4 + freie Strecke beidseitig

aus
m 18.03.2024 [ 04:00 - 26.03.2024 | 04:00 (8 Tage, durchgehend)
Sperrung Hmb-Sternschanze Ust Bksig 1100/110 - Abzw Rainweg Bksig 117/1117
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| . NETZE
Integrierte Blndelung 2024
Bindel 02.24.0012 - Brickenarbeiten 02.24.0012 _BriArb+Oberbau Hmb Hbf -
Abzw Rainweg_Erneuerung EU Schanzenstralde

Weiterfithrende Erlauterung

weitere nachtliche Verfigbarkeitseinschrankungen auf der Verbindungsbahn im Bilindelzeitraum mit fahrplantechnischen Auswirkungen:
m 10.03.2024 - 15.03.2024 je 23:00 - 05:00 und
31.03.2024 - 05.04.2024 je 23:00 - 05:00 (je 5 Tage, unterbrochen) Befahren Gegengleis (GWB) Strecke 6100 Hamburg Hbf - Hmb-
Sternschanze Ust [ Auf- bzw. Abbau FA zur S-Bahn; Sperrung Hamburg Hbf Esig AA - Hmb-Sternschanze Ust Bksig 107; Fzv: 1,0 min

(10.03.2024 [ 22:00 - 05.04.2024 | 06:00 (25 Tage, durchgehend) Hamburg Hbf - Hmb-Sternschanze Ust
Ausschluss Lii C+D wegen fester Absperrung)

m 15.06.2024 - 18.06.2024 je 00:30 - 04:30 und
12.07.2024 - 14.07.2024 je 00:30 - 04:30 (4 bzw. 3 Tage, schichtweise) Tsp (Totalsperrung) Strecke 6100 Hamburg Hbf - Hmb-
Sternschanze Ust [ Dua bzw. SiS nach GE Hamburg Hbf - Abzw Rainweg km 287,290 - 288,976; Sperrung Hamburg Hbf Asig
N131/N141 - Hmb-Sternschanze Ust Bksig 110/1110 (Tsp wegen Gleisabstand und paralleler S-Bahn-Strecke)

m 20.07.2024 [ 01:00 - 29.07.2024 | 04:00 (9 Tage, durchgehend) Hamburg Hbf FfZ (Abweichung Fpl f. Zmst) - keine parallelen Ein-/
Ausfahrten Gleise 5-8 von/nach Hmb-Sternschanze Ust; Sperrung Hamburg Hbf Ls 566 Il - Glab Gleis 35 (APS frei von Fz); Ol SG 67
aus (Logistiksperrung fiir S-Bahn)

m 09.09.2024 - 13.09.2024 je 23:00 - 05:00 (4 Tage, schichtweise) und
04.11.2024 - 16.11.2024 je 21:00 - 05:00 (12 Tage, schichtweise) Befahren Gegengleis (GWB) Strecke 6100 Abzw. Rainweg - Hmb-
Sternschanze Ust ; Sperrung Abzw Rainweg Bksig 1117 - Hmb-Sternschanze Ust Bksig 110; Ol freie Strecke aus; Stellen Ola-Maste;
Ausschluss Li C+D im Nachbargleis; Fzv: 1,0 min

® 25.10.2024 - 04.11.2024 Fr-So je 20:00 - 04:00 (6 Tage, schichtweise) Befahren Gegengleis (GWB) Strecke 6100 Hmb-Sternschanze
Ust - Abzw Rainweg; Sperrung Hmb-Sternschanze Ust Bksig 1110 - Abzw Rainweg Bksig 117; Ol freie Strecke aus; Sperrzeit parallel zur
S-Bahn; Ausschluss Li C+D im Nachbargleis; Fzv: 1,0 min
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. . DBJ NETZE
Integrierte Blndelung 2024

Bindel 02.24.0010 + 02.24.0012

Erganzung Arbeitsgruppe (bei Tsp Verbindungsbahn)

m Grundkonzept Fernverkehr
> Hamburg Hbf stiindlich maximal je eine Abfahrt/Ankunft nach/von Richtungen Berlin, Hannover und Osnabriick
Linie 11/18/28 beginnt/endet Hamburg Hbf und wendet moglichst unmittelbar in sich (Pendelfahrten Hamburg Hbf - Berlin; Baureihen-
Umlaufe anpassen

Linie 20+22  beginnt/endet Hamburg Hbf und wendet vornehmlich in sich - mit Zusatzhalt Hmb-Harburg; Einzellagen tiber GUB n/v Kiel

Linie 25.1 Teilausfall Hmb-Altona - Hmb-Harburg
Linie 25.2 Teilausfall Hmb-Altona - Hannover Hbf (auRer von/nach Liibeck Hbf > (iber Hmb-Rothenburgsort ohne Halt Hamburg Hbf)

Linie 26 Teilausfall Hmb-Altona - Hannover Hbf (auRer von/nach Mecklenburg > (iber Hmb-Rothenburgsort ohne Halt Hamburg Hbf
mit Zusatzhalt Hmb-Bergedorf Pbf)

Linie 27 beginnt/endet in Hmb-Bergedorf (Zu- bzw. Abfuhr von/nach Han Hbf Bft Pferdeturm - Hmb-Harburg (Zusatzhalt))

Linie 29 Ausfall Hamburg - Berlin

Linie 30/31  beginnt/endet stiindlich Hamburg Hbf (auRer von/nach Mecklenburg bzw. Liibeck > (iber Hmb-Rothenburgsort ohne Halt
Hamburg Hbf (mit Zusatzhalt Hmb-Bergedorf Pbf

Linie 39/42  beginnt/endet in Hmb-Harburg (Wendungen in das Netz)

Linie 75/76 ~ Empfehlung: verkehrt Giber VzG-Strecke 1043 Bad Oldesloe - Neumiinster mit Zusatzhalt Bad Segeberg (hier je Kreuzung)

FLX20 beginnt/endet in Hmb-Harburg (Wendungen in das Netz)
FLX35 Teilausfall Berlin - Hamburg

- je ausgenommen sind ggf. punktuell Einzellagen aller Linien im Tausch anderer Linien im gegenseitigen Benehmen
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. . DBJ NETZE
Integrierte Blndelung 2024

Bindel 02.24.0010 + 02.24.0012

Erganzung Arbeitsgruppe (bei Tsp Verbindungsbahn)

® Grundkonzept Nahverkehr

RE1 soweit unverandert; einige Mo-Fr-Verstarkerziige enden/beginnen in Hmb-Bergedorf Pbf (- Biichen/- Schwerin Hbf)

RE3+4 Grundtakt beginnt/endet Hamburg Hbf und wendet jeweils in sich

RB31+41 Grundtakt beginnt/endet Hamburg Hbf und wendet jeweils in sich - diverse Teilausfalle Hamburg Hbf - Hmb-Harburg
=maximal 2 Wendungen von/nach Niedersachsen pro Stunde (= mit RE3+4 insgesamt 4 Wendungen)

RB38 Teilausfall Buchholz (Nordheide) - Hmb-Harburg (Heidesprinter) zur Entlastung Bf Hmb-Harburg

RE5S Teilausfall Hamburg Hbf - Hmb-Harburg (Kurzwende am Bahnsteig mit kiirzester Standzeit)

REG6 Teilausfall Hamburg Hbf - Pinneberg (dort Wendung am Bahnsteig; Standzeit am Gleis 5 mit RB71 harmonisieren)

RB61 Teilausfall Hamburg - Pinneberg (einteilig; aus-/einscheren infaus Gleis 31 (> Entzerrung Gleisbelegung Bf Pinneberg)
oder alternativ Wende auf Kurzpendel nach/von Elmshorn - anschl. in Pinneberg wieder in pIm. Folgetakt einscheren)

RE7 Teilausfall Hamburg Hbf - Neumiinster (hier Ubergang auf RE70)

RE70 Grundtakt Vorplanabfahrt Kiel Hbf (nach Taktaufnahme RE72 und RE83) und Umleitung (somit ohne Halt Hmb-Dammtor

Hp) von 8:00-11:00 & 15:00-18:00 Uhr ab Hmb-Eidelstedt Gbf (iber Hmb-Lokstedt - Ericus > Kurzwende in Hamburg Hbf
(hier Vorplanabfahrt) - Gibrige Zeit Teilausfall Hamburg Hbf - Pinneberg; ggf. Abraumen Hmb-Eidelstedt Gbf)

RB71 Teilausfall Hamburg - Pinneberg (dort Wendung am Bahnsteig; Standzeit an Gleisen 4 bzw. 5 mit RE6 harmonisieren)
Ausfall der Mo-Fr-Verstarkerziige Hmb-Altona - Elmshorn - Ersatz durch Kurzpendel Pinneberg - EImshorn - Pinneberg

RE8+81+RB81 beginnt/endet je in Hamburg Hbf (diverse Teilausfalle/Verschiebungen Ahrensburg - Hamburg Hbf wegen Umleiterverkehr)
RB82 Ausfall Neumiinster - Bad Oldesloe (sukzessive Priifung des Verkehren von Einzellagen)

- je ausgenommen sind ggf. punktuell Einzellagen aller Linien im Tausch anderer Linien im gegenseitigen Benehmen
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DB| NETZE

Integrierte Blndelung 2024
Biindel 02.24.0010 + 02.24.0012

Erlduterungen zu Weichenerneuerungen Hmb-L‘felde Bbf (08.-15.03.2024)

/.- & s?m:&?' “@;:@‘ ~ mmsssss durchgezogene Linie = durchgingig gesperrt
5G 67 E A 7
= A M 50 = fmaa =
wom | P T ] I ) N e
/ = ™ : gestrichelte Linie = zeitweise gesperrt

563 39

3G 57a

qE[EE [

BEMAE @R EE [=fF]| |

Hamburg-Langenfelde

O EE@Eom 7]
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. . DBJ NETZE
Integrierte Blndelung 2024

Bindel 02.24.0010 + 02.24.0012

noch Erlauterungen zu Weichenerneuerungen Hmb-L‘felde Bbf (08.-15.03.2024)

m Sperrungen:
won won
iy Sig Sperrung ! ol
W W eriordl. Wirkung aus
Gleis- km km Zeil
spen/ L2 L3 durchgehend (eG/
Ol auss von / in Spilze bés Spitze Ar Diauer schichivieise freie
La Bemehesicls Gz Beinebesicle Gz der Arbeiien {d+h} Diaiumn Zedl D Zedt | in Jugpausen Sirecke)
A | WV w F w F w A |
ALAGL 198 (Ls1598 GlﬂIlL;lﬁ Ls 56 L0 C+D ]:E ; Fr08.03.24 | 700 | Fr15.03.24 | 22:00 | durchgehend
Gleis:-‘ ALA Ls 7d " h
+
ALA G 98 GA WE W35+38+3051+52+72 Fr08.03.24 | 7.00 | Fr15.03.24 | 22:00 | durchgehend | SG 57a
spearr Gl 93+75 | 93+75 15h
A | w w F | w F o
Glets- ALAGL 9 |Gz WhH2 ALA s WE W3b+38+30+51+52+72 ras Fr0g80324 | 7:00 | Fr15.03.24 | 22:00 | durchgehend | 3G 57a
sperr ' Gl 61+60 | 61+60 15h o ' T ’ g
A | F w F | F F b 4
Gleis- : ALA R Td+ _ .
ALAGL 97 sgD Ls 59 WE W35+38+30+51+52+72 Fr08.03.24 | 7.00 [Fr15.03.24 | 22200 | durchgehend | 3G 57a
sperr Gl. b9 15h
Gleisr‘ ALA Txb " " h
spert ALAGL 198 |Ls198 56 Ls 56 Nachbargleis : Fr08.03.24 | 2300 [Fr15.03.24 | 4.00 | schichiweize

22 DB Netz AG - Arbeitsgruppe



DB| NETZE

Integrierte Blndelung 2024
Biindel 02.24.0010 + 02.24.0012

Erlduterungen zu Weichenerneuerungen Hmb-L‘felde Bbf (15.-27.03.2024)

VY s

::::::::::::

-
Im

Hamburg-Langenfelde

O @EE E 3
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Integrierte Blndelung 2024
Biindel 02.24.0010 + 02.24.0012

noch Erlauterungen zu Weichenerneuerungen Hmb-L‘felde Bbf (15.-27.03.2024)

DB| NETZE

m Sperrungen:
|

e ALA N WE W24+27+31+32+33+ F F so 30
ALA GI 98 Sig E 34+40+42+43+T0+Kreuz1+Glv | 12d | Fr 15.03.24 | 22:00 | Mi 27.03.24 | 22:00 | durchgehend
sperr Gl 56+57 | 56"+57 : SG 67
W33-20 (199)
i ~ ALa N WE W24+27+31+32+33+ [ r r r r ~
15| aacL2r | Lsor 34+40+42+43+T0+Kreuz1+Glv | 12d | Fr 15.03.24 | 22:00 | Mi 27.03.24 | 22:00 | durchgehend | sG 48
sperr Gl 20+21 | 2021 .
W33-29 (199)
Gleis- N ALA Le WE WZ24=27+31+32+33+ r r r SG 39
ALA Gl 99 GA Gl oiesz  |s1tiege | 34740+42+43:70+Kreuz1+Civ | 12d |Fr 15.03.24 | 22:00 | Mi 27.03.24 | 22:00 | durchgehend | -~ >~
sperr : W3II-28 (199)
i ~ ALa N ¥ WE w24:27s31+32+33+ [ r r r r ~ o a0
15| LA Gl es cA Gl baiss | s3tipen | 34740+42+43+70+Kreuz1+Giv | 12d | Fr 15.03.24 | 22:00 | Mi 27.03.24 | 22:00 | durchgehend | 27
sparr : W33-29 (199)
Cloi ™~ WE W24+27+31+32+33+ r r r SG 39
- | Al se GA ALAGL 55 | Ls55" | 34+40+42+43+70+Kreuz1+CGlv | 12d [Fr15.03.24 | 22:00 [ Mi 27.03.24 | 22:00 | durchgehend | -~ >~
sparr W33-29 (198)
i ¥ WE w24:27s31+32+33+ [ r r r r
RIS A Gl 100 cA ALA GL 123 |Ls 123" | 34+40+42+43+70+Kreuz1+Glv | 12d | Fr 15.03.24 | 22:00 | Mi 27.03.24 | 22:00 | durchgehend | sG a8
Eparr W33-29 [100)
- - - -
Ol aus | ALA &1 56-51 | wro | ALa cis6-61| wisa Oberlefiung SG 67 aus 12d |Fr15.02.24 | 22:00 | Mi 27.03.24 | 22:00 | durchgehend | sSG &7
- P P -
Ol aus | ALA &1 1422 wiT | ALa Gl 1422 wize Oberiefung SG 48 aus 12d |Fr15.0a.24 | 22:00 | Mi 27.03.24 | 22:00 | durchgehend | sSG 48
- - P - P P -
Ol aus | ALA G1. 24655 | wao | ALa G155 weor Oberlefiung SG 20 aus 12d |Fr15.02.24 | 22:00 | Mi 27.03.24 | 22:00 | durchgehend | sG 29
- - - -
Ol aus | ALA G1. a+99 | wai+33 | ALA c1 oo |wazeaa Oberefung SG 30 aus 12d |Fri5.02.24 | 22:00 | Mi 27.03.24 | 22:00 | durchgehend | SG 39
—y P P -
{:pe'e'fr ALAGLST | SigD G’DI"‘;‘Q Ls 59 GE Verb. W34/35 12: S| sa 160324 | 10.00 | Mi 2703 24 [ 16:00 | schichtweise | sG 57a
- - - -
Ol aus | ALA G1.86+07| w1 |ALA GL os+o7| wa1 Oberlefiung SG 57a aus mh’* ®| 5a 16.03.24 | 10:00 | Mi 27.02.24 | 16:00 | schichtweise | sc 57a
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DB| NETZE

Integrierte Blndelung 2024
Biindel 02.24.0010 + 02.24.0012

noch Erlauterungen zu Weichenerneuerungen Hmb-L‘felde Bbf

m Wunsch zur Anderung ,Aufteilung SG 67 an Anmelder:

m ,,Nach Priufung durch die Fachabteilung konnen wir mitteilen, dass die SG 67 so aufgeteilt werden
kann, dass die Versorgung nachfolgender SG bei paralleler Ausschaltung der 57a aufrechterhalten
wird. Entsprechend wurde die Aufteilung der SG 67 mit als Anderung in der Anmeldung hinterlegt.

m Weiter in Prifung bei Strategische Baubetriebsplanung (I.NB-N-F 11) derzeit :

m, Nach Aufteilung SG 67 ist Ziel, dass sich auch die Sperrung Gleis 57 vermeiden lasst, damit die IRA
dort nutzbar ist.”
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Integrierte Bliindelung 2024
Biindel 02.24.0010 + 02.24.0012

NETZE

Zur Verfigung fir die Bahnsteigwendungen in Bf Pinneberg stehen grundsdtzlich das Gleis 4 und 5.
Die Uberholungsgleise 3 und 6 dienen den Durchfahrten (entsprechend Fahrzeitverluste).

Erganzung Arbeitsgruppe - Erlauterungen Fahrplan fiir Zugmeldestellen Bf Pinneberg

11:00

10 =

EZ 44721
Mo-Sa KV1
XVMG

13 AMN

|RE-D 21015 (tgl) ]|
AK 20 EH

+06.02, + 07.03.
+08.03., + 09.03.
+10.02, + 11.03.

+16.03., + 17.03.

Moglichkeit:

RE-D 11015

AwiA |2
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AWST AWST
- -8
DPN DPN
83814 83814
50 Mo-Sa

DPN
83793
T 67350
S0
AlZ T T’.M H
[RE-D 21015 (tgl) [']|
AK |20
+ 0503, +[12.03.
+13.03, +[14.03.
+ 1503
il?_'

R

r X
Mo-Fr |]
AWST |15

Gl 31
Sa

25

Versetzen von Ausfahrsignal P3

Erfahrungen Fplo 28276 (2622): Nordbahn mit Doppelteinheiten keine Wendungen im Gleis 3 -
hier nur Wendungen kurzer Ziige.

50 =

Bf Pinneberg - Sdf - Fplo 20276
ggf. Wendungen und Abstellung nach/von Hmb-Eidelstedt Gbf
& 5 4 3 &3]
DPN 75525
AlZ 34
RE-D 21014 [*]
AR 36 AH
A15a+50
Gl 31
AEL |,.
DPN 83794
Mo-Fr [*]
AWLA |0
RE-D 11014 [{]
DPN 83819
AWST |51




Integrierte Bliindelung 2024
Biindel 02.24.0010 + 02.24.0012

Indu-Gleis f

—

Gl

&
jff Strecke 1234

GIL

Kapazitive Herausforderungen bei der Betriebsfihrung in Eidelstedt Gbf:

Rangier-Fahrmdglichkeit bei Totalsperrungen der Verbindungsbahn wesentlicher Bestandteil

der Zufihrung/Bereitstellung der Leerparks Werke Eidelstedt sowie lber Indu-Gleis Langenfelde
(Beachtung fiir DB Fernverkehr-Projekte ARZ + ESTW Eidelstedt)

W
o

Hamburg-Eidelstedt
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NETZE
Integrierte Bliindelung 2024 DB

Bindel 02.24.0010 + 02.24.0012

Ergdanzung Arbeitsgruppe - Erlauterungen Baustellenmanagement Knoten Hamburg wahrend Tsp‘en AA-AH

. unbedingtes Freihalten der Rangier-Fahrmbglichkeit aus Eidelstedt Gbf lber
Hamburg-Eidelstedt Gleise 519-524 (Kopf) > 514-516 > 18-21 > Indu-Gleis Hmb-L ‘felde
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Integrierte Bliindelung 2024 DB

Bindel 02.24.0010 + 02.24.0012

Ergdanzung Arbeitsgruppe - Erlauterungen Kapazitat Strecke 1234

Mogliche Kapazitat auf der mittelbar betroffenen GUB (durchschnittlich pro Stunde)

Stindlich 6 Zlge mit Reserve
nach Abzug Trassenvergabe Regelverkehre und geplanten Umleitungen aus Vorprozess
Stindlich 7 Zlge ohne Reserve verbleiben 0-6 Trassen pro Stunde, sehr unterschiedlich verteilt
AE F ALOF ABAG AHOR AE F | ALOF ABAG I AHOR

== == == = Hiweis: == == = =
== e — —— Nur Modellrechnung. — = g —
==__ EK —— Es wurden lediglich die Fahrzeiten und die Zug- —F— EE\EE —F—
— Ez — —— folgeabstande bericksichtigt, um die fahrbare —— %E = = —_— =
=+ _:\ = Kapazitit darzustellen. — = :E\_E-E e
E& == e == Die 7. Trasse st in dieser Stunde nicht realisierbar. — f\ —— e ——
gE EE\ ‘*""Eé Vorschlag: 6 Trassen und den Rest zur —— — —— —_H_“"‘:E
= == = —— Stabilisierung des Umleitungsverkehres. —— . — E%E
== = = == Im Schnitt bereits rd. 2,25 Ziige/h aus —— = == ==
== —— /ENE Netzfahrplan uber GUB trassiert —= gg/ég et
== = == = — :g—\fz —
= == = —— == _ =—— ==
—= /\ —= o aufgrund der vorhandenen Restkapazitaten auf e e P
== g’ = [ Strecke 1234 Endlichkeit der fahrbaren Zige gegeben | e —— ——
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Integrierte Bliindelung 2024 DB

Bindel 02.24.0010 + 02.24.0012

Ergdanzung Arbeitsgruppe - Erlauterungen Kapazitat Strecke 1234

Mogliche Kapazitat auf der mittelbar betroffenen GUB (durchschnittlich pro Stunde)

aufgrund der vorhandenen Restkapazitaten auf

Stindlich 6 Zige mit Reserve Strecke 1234 Endlichkeit der fahrbaren Zige gegeben

Stindlich 7 Zluge ohne Reserve Bestmdgliche Ausnutzung der verbleibenden Kapazitat
[acr | [aror ] ABAG [avior ] [ser ] A A [won]

— e S = Hinweis:

= —— e < Nur Modellrechnung.

Nur Modellrechnung.

Es wurden lediglich die Fahrzeiten und die Zug-
folgeabstande berlicksichtigt, um die fahrbare
Kapazitdt darzustellen.

\

Es wurden lediglich die Fahrzeiten und die Zug-
folpeabstande beriicksichtigt, um die fahrbare
Kapazitdt darzustellen,
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Die 7. Trasse ist in dieser Stunde nicht realisierbar.
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Alle EVU sind angehalten die Baubedingten Neuleistungen auf dieser Strecke mdaglichst zu minimieren

\
T T T T e Ty e e T e

f-:f —= ] = Beispiel mit SPNV: = = = Vorschlag: 6 Trassen und den Rest zur

== :%N Stundenweise wurden fiir den SPNV 2 = Eg\é Stabilisierung des Unleitungsverkehres,

E— J/',E: — Trassen/Stunde vorgesehen | :'E\\ — —

— EE— - T — o ] — iy — -t

— il == = o _ ) = = :%’/é

== == == = = ol = e

— —— —— — ] it A N - L L]

— — == ——Unter Berucksichtigung der = E&E = 6 Zuge
E&: §N infrastrukturellen Gegebenheiten somit = == e .

== == =6 Ziige/h méglich (144 Ziige/d) = ~—= = (144 Zige/d)
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Integrierte Blndelung 2024
Biindel 02.24.0010 + 02.24.0012

DB| NETZE

Erganzung Arbeitsgruppe - Erlauterungen Baustellenmanagement Knoten Hamburg

Gemeinsame Abwagung der Transportinteressen des Gesamtmarktes - Robust - aber stabil: ggf. weniger Ziige durch Engpasse
Kunden- & Auslastungsoptimierte Fahr- und Kapazitatsplanung mit Ziel der Verbesserung Anlagenverfligharkeit & Erhéhung der
Kapazitat & Streckenleistungsfahigkeit
-Maximale Anzahl an taglich moglichen Trassen auf der Glterumgehungsbahn Hamburg betragt ca. 144 Stiick (6 Trassen pro Stunde)
fir eine akzeptable Betriebsqualitat
-Durchfiihren von konfliktfreier Trassenkonstruktion auf Strecke 1234, Einhalten von Pufferzeiten bei Kreuzungen von 2 Minuten
-Bei Ziigen mit Fahrtrichtungswechsel (weiterfiihrenden Fahrplan nach Hmb. Altona bzw. Langenfelde) in Hamburg-Eidelstedt
Belegungszeiten von 10 Minuten bei Triebziigen im SPFV bzw. 30 Minuten bei lokbespannten Ziigen planen
-Durchfiihren von Bahnsteigwenden zur Vermeidung von Baubedingten Neuleistungen (z.B. Pendel Hamburg-Berlin) /
Linien aufbrechen, nicht nur Linie auf Linie
Alle EVU sind angehalten Anmeldungen zu Baubedingten Neuleistungen Gber die Guterumgehungsbahn Hamburg moglichst zu
minimieren - Verzicht auf Triebfahrzeugfahrten
Reduzierung der Anzahl baubedingter Neuleistungen durch alternative Abstell-, Umlauf- und Reinigungskonzepte:
- prifen, welche Ziige miissen zwingend in Werke
- Minimierung der Anbindungen der Werke in Eidelstedt und Langenfelde durch IH-Ubernahme in andere Werke anstreben
Belegung der Guterumgehungsbahn Hamburg erfolgt stufenweise: Regelziige, Umleitungen, Baubedingte Neuleistungen
Sensibilisierung Leitstellen > konsequente Slot-Steuerung
verstarkte Instandhaltung auf Strecke 1234 sowie Indu-Gleis vor Tsp‘en der Verbindungsbahn
Verlagerung des SGV vornehmlich in die Nachtstunden > Kapa Maschen Rbf bzw. Strecke aus Richtung DSB im Fokus
Bf Hmb-Eidelsdtedt Gbf: besonderes Augenmerk auf Betriebsfiihrung Indu-Gleis
- Bereithaltung zusatzliches Tf-/Rangierpersonal und Triebfahrzeug fiir rasche Zu- und Riickfiihrung mit je
kiirzester Gleishelegung anstreben (hier jeweils Fahrtrichtungswechsel nach/von Hmb-Lfelde Bbf) als
Beitrag zur Entzerrung der Gleis-Kapazitat in Bf Hmb-Eidelstedt Gbf fiir Ein-fAusfadelung Giiterumgehungsbahn
- unbedingtes Freihalten der Rangier-Fahrmdoglichkeit aus Gbf iiber Gleise 519-524 (Kopf) > 514-516 > 10-21 > Indu-Gleis Hmb-Lfelde
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Integrierte Bliindelung 2024
Biindel 02.24.0010 + 02.24.0012

Erganzung Arbeitsgruppe

Die Bahnsteige des neuen Bahnhofs Hamburg-Altona werden in

vier Bauphasen realisiert
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Ubergabe Baufeld an Investor: 30.11.2023

S0 e E— p— > g

Danke fiir die Aufmerksamkeit!
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