

## Vermerk

## Umplanungen des Erftverlaufs im Reanturierungsprojekt Erftaue Gymnich

Datum

7.6..2017

Mein Zeichen

Auskunft erteilt

Herr Geusen

Telefon

17014

Fax

27010

## Notizen

Am 30.5. 2017 informierte mich der Erftverband über Änderungen des Trassenverlaufs des geplanten neuen Flussabschnittes im Projektgebiet Erftaue Gymnich. Diese ergeben sich im Wesentlichen durch eine notwendige Laufverlängerung und eine stärkere Mäandrierung des geplanten neuen Gewässers. Infolge dessen sind wie bereits im Zwischenbericht an die Quarzwerke vom 10.3.2017 angekündigt entsprechend Änderungen und Verschiebungen der geplanten Waldflächen in Teilbereichen erforderlich. Diese sind dem beigefügten Plan (Anlage 4) mit der Darstellung des neuen Flussverlaufs zu entnehmen.

Da sich im Laufe des anstehenden Planfeststellungsverfahrens noch weitere Änderungen ergeben können, wird eine endgültige Zuordnung und Berechnung der Waldflächen erst nach Abschluss des Verfahrens vorgenommen. Da Kreis und Erftverband Eigentümer aller Flächen im Projektgebiet sind, sind solche Anpassungen und Korrekturen problemlos möglich und die Umsetzung der geplanten 40 ha Gesamtfläche sichergestellt.

  
GeusenAnlagen:

Ergänzte Darstellung des neuen Flusskorridors in der Anlage 4