

Umsetzung des Betriebsaufnahmekonzepts (Stand 21.05.2019)

Vergabe S-Bahn Hamburg - Anlage A.13 Betriebsaufnahmekonzept

(Vom Bieter unter Verwendung dieses Vordruckes als Bestandteil der Angebotsabgabe auszufüllen!)

	gemäß Angebot		Abweichungen bis (KW/Jahr); ggf. Erläuterung
	von (KW/Jahr)	bis (KW/Jahr)	
Unternehmensgründung			
Eintrag Handelsregister	9/1997	9/1997	x
Genehmigung als EVU	50/2011	50/2011	x
Vorlage Sicherheitsbescheinigung	2/2015	2/2015	34/2018
Fahrzeuge - BR 474.3			
Aktualisierung Übernahmekonzept	x	x	x
Übernahme der Fahrzeuge	x	x	x
Fahrzeuge - BR 474.1/2			
Aktualisierung Übernahmekonzept	x	x	x
Übernahme der Fahrzeuge	x	x	x
Fahrzeuge - BR 490			
Aktualisierung Pflichtenheft (inkl. Abstimmung Auftragnehmer - Fahrzeughersteller)	39/2013	37/2014	46/2015
Erarbeitung Lieferplan (inkl. Abstimmung Auftragnehmer - Fahrzeughersteller)	24/2012	39/2012	x
Abschluss Fahrzeugliefervertrag	26/2013	26/2013	x
Vorlage Terminplan Design Freeze	43/2014	43/2014	05/2015
Bau Mock up	35/2013	9/2014	x
Abnahme 1. Rohbau	33/2014	33/2014	19/2015
Erarbeitung Konzept Vorserienerprobung	33/2012	45/2012	48/2016
Inbetriebnahme 1. Vorserienfahrzeug	45/2016	45/2016	21/2018
EBC- und EBA-Abnahme des 1. Vorserienfahrzeuges	51/2016	2/2017	21/2018
Inbetriebnahme der weiteren Vorserien-Fahrzeuge	45/2016	48/2016	22 - 50/2018
Vorserienerprobung	45/2016	49/2016	43/2017 - 20/2018
EBC- und EBA-Abnahme des 1. Serienfahrzeuges	38/2017	38/2017	21/2018
Freigabe Serienfertigung	x	x	x
Inbetriebnahme der Serienfahrzeuge	51/2017	49/2018	23/2018 - 33/2019
Abschluss Gewährleistung	44/2020	44/2020	33/2021
Wartung bei Nutzung bestehender Wartungsinfrastruktur			
Erarbeitung Wartungskonzept	26/2013	34/2016	23/2017
Klärung und Beauftragung Fahrzeugreinigung	26/2013	34/2016	50/2016
Wartung bei Neubau Wartungsinfrastruktur			
Erarbeitung Wartungsplan	26/2013	34/2016	23/2017
Flächenerwerb/Flächenanmietung	x	x	x
Planung Werkstatt	1/2013	52/2015	40/2017
Plangenehmigung nach § 18 AEG der Werkstatt und der Infrastruktur	1/2015	52/2015	38/2017
Bau Gleisanbindung Werkstatt an S-Bahn-Netz	1/2016	18/2016	44/2018
Bau Werkstattinfrastruktur	22/2016	44/2017	48/2018
Bau Werkstattgebäude	22/2016	44/2017	47/2018
Inneneinrichtung Werkstattgebäude	40/2017	52/2017	50/2018
Komplettabnahme durch EBA	1/2018	4/2018	4/2019
Klärung und Beauftragung Fahrzeugreinigung	26/2013	34/2016	50/2016

	gemäß Angebot		Abweichungen bis (KW/Jahr); ggf. Erläuterung
	von (KW/Jahr)	bis (KW/Jahr)	
Betrieb vor Betriebsaufnahme			
Vertragliche Regelungen mit DB Netz AG	6/2016	40/2016	x
Vertragliche Regelungen mit DB Energie GmbH	6/2016	40/2016	x
Vertragliche Regelungen mit Energieversorger (bei Durchleitung)	6/2016	40/2016	x
Vertragliche Regelungen mit DB Station & Service AG	x	x	x
Fahrplanaufstellung für die nachstehend genannten Fahrten	33/2012	45/2012	x
Durchführung der Zulassungsfahrten	22/2016	45/2016	35/2017 - 20/2018
Durchführung der Inbetriebnahmefahrten	45/2016	37/2017	20 - 50/2018
Durchführung der Personalschulungsfahrten	22/2016	45/2016	46/2017 - 48/2018
Durchführung der Bewegungsfahrten	x	x	x
Abstellung der Neu-Fahrzeuge	x	x	x
Vorbereitung Regelbetrieb nach Betriebsaufnahme			
Vertragliche Regelungen mit DB Netz AG	9/2018	33/2018	
Vertragliche Regelungen mit DB Energie GmbH	9/2018	33/2018	
Vertragliche Regelungen mit Energieversorger (bei Durchleitung)	9/2018	33/2018	
Vertragliche Regelungen mit DB Station & Service AG	37/2018	37/2018	
Aufbau der Transportleitung	x	x	x
Realisierung eigener Abstellkapazitäten, soweit geplant	x	x	x
Erarbeitung internes Betriebskonzept (Umläufe, Dienste)	6/2018	44/2018	
Personal			
Örtliche Betriebsleitung (Einstellung)	x	x	x
Betrieblicher Bereich (Einstellung + Ausbildung)	x	x	x
Triebfahrzeugführer Inbetriebnahme BR 490 (Einstellung + Ausbildung)	22/2016	34/2016	5 - 17/2018
Triebfahrzeugführer Übernahme BR 474.3 (Einstellung + Ausbildung)	x	x	x
Triebfahrzeugführer Übernahme BR 474.1/2 (Einstellung + Ausbildung)	x	x	x
Triebfahrzeugführer Regelbetrieb (Einstellung + Ausbildung)	1/2017	50/2018	
Wartungspersonal Inbetriebnahme BR 490 (Einstellung + Ausbildung)	22/2016	34/2016	20 - 40/2018
Wartungspersonal Übernahme BR 474.3 (Einstellung + Ausbildung)	x	x	x
Wartungspersonal Übernahme BR 474.1/2 (Einstellung + Ausbildung)	x	x	x
Wartungspersonal Regelbetrieb (Einstellung + Ausbildung)	1/2017	50/2018	
Verwaltung (Einstellung)	x	x	x
Vertrieb/Marketing (Einstellung)	x	x	x
Vertrieb			
Vertragsverhandlungen Vertrieb mit HVV, anderen EVU und Vertriebspartnern	x	x	x
Vertragsabschlüsse mit Vertriebspartnern	x	x	x
Betriebsaufnahme		50/2018	