

**Von:** [REDACTED]  
**An:** [REDACTED]  
**Betreff:** WG: Szenarien Vorgehen  
**Datum:** Dienstag, 12. Januar 2016 15:36:47  
**Dringlichkeit:** Hoch

---

---

**Von:** [REDACTED]  
**Gesendet:** Montag, 27. Juli 2015 09:57  
**An:** [REDACTED]  
**Betreff:** Szenarien Vorgehen  
**Wichtigkeit:** Hoch

Sehr geehrte Herren,

aktuell wird das Problem „Bestellungen bei der Bundesdruckerei nicht möglich“ mit dem Hersteller und auch bei Dataport analysiert.

Gem. Plan war die Entscheidung für die Freigabe /Fall auf 27.07.2015 10 Uhr angesetzt.

Da die Problemstellung „Bestellung ist nicht möglich“ aktuell noch nicht gelöst ist, sind folgende Varianten aktuell möglich.

Variante 1 (theoretisch)

Freigabe des Kunden mit der fehlenden Funktion

Variante 2

Lösung des Problems wird erreicht

-kein Fallback

-kein doppelter Aufwand

-getestetes Verfahren wird aktiviert

Variante 3

Fallback

Variante 3.1

Fallback zum spätestmöglichen Zeitpunkt (28.07.2015)

-Das Zeitfenster eine Lösung zu finden vergrößert sich um mehrere Stunden

-Voraussetzung: Fallback muss zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden. Die Leistung wird von Dataport erbracht.

Aktuell prüfen wir den aus unserer Sicht spätesten Zeitpunkt

Variante 3.2

Sofortiger Fallback

Dieses verhindert eine Lösungserarbeitung und führt zu einem Mehraufwand und Risiko.

Aktuell haben wir noch zwei Lösungen umgesetzt die ab circa 10:45 Uhr zum Test bereitstehen.

Vorgehen:

Die Rückmeldungen zu Ergebnis Nachtest 3.2 und die Ergebnisse der Prüfung zu 3.1 sollten abgewartet werden.

Ich bitte um eine Verschiebung der Entscheidung auf 10:30 Uhr.

Liebe Grüße

[REDACTED]

Einwohnermeldeverfahren der FHH Bezirke

---

Dataport  
Niederlassung Hamburg  
Billstr. 78, 20539 Hamburg  
Internet: [www.dataport.de](http://www.dataport.de)

[REDACTED]