

EU-Bekanntmachung [2014/S 249-442149]; Vergabe des öffentlichen Fahrradverleihsystems Berlin

Anlage 6 – (Vorläufiger) Zeitplan

Der nachfolgende Zeitplan hat vorläufigen Charakter. Er dient der Orientierung der Bieter im Hinblick auf die nächsten Verfahrensschritte. Die genannten Zeitpunkte/Zeiträume können sich in Abhängigkeit vom Verfahrensverlauf noch verändern.

Zeitpunkt / Zeitraum	Inhalt
Juni 2015	Erläuterungsgespräche
Juli 2015	Erstverbindliche Angebote
September 2015	Verhandlungen über die Angebote
Oktober 2015	Letztverbindliche Angebote
November 2015	Zuschlag
Dezember 2015	Bemusterung (s. Leistungsbeschreibung, Abschnitt A.3.1)
bis spätestens März 2016	Pilotbetrieb (s. Leistungsbeschreibung, Abschnitt A.3.2)
bis spätestens März 2016	Abnahme der Webseite und der App (s. Leistungsbeschreibung, Abschnitt A.3.3)
1. April 2016	Systemstart (s. Leistungsbeschreibung, Abschnitt A.3.4)
November 2020	Entscheidung über die Beauftragung der zweiten Stufe
Januar bis März 2021	Ggf. Rückbau des Systems (s. Leistungsbeschreibung, Abschnitt A.3.5)
31. März 2021	Systemende der ersten Stufe
1. April 2021	Ggf. Start der zweiten Stufe
31. März 2024	Ggf. Ende der zweiten Stufe
Januar bis März 2024	Ggf. Rückbau des Systems (s. Leistungsbeschreibung, Abschnitt A.3.5)