

Zeitplan

AP	2017												2018											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Rad-Vorrang-Netz																								
1.1 Expertenworkshops zu Vorrangroutennetz + Fahrradstraßen		x			x																			
1.2 "Bürgerwerkstatt Vorrangroute Eilendorf"			x																					
1.3 Gutachten Grabenring mit Planungswerkstatt			x	x	x	x	x			x					x	x								
1.4 Masterarbeit B. Weiser: Entwurf Radvorrangnetz Aachen	x	x	x																					
1.5 Projektkoordinierung FB 61/300	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2 Bau der Radvorrangroute Aachen 1																								
2.1 Knoten Brückstr./Severinstraße											x													
2.2 Querung Von-Coels-Straße											x													
2.3 Kleebachstraße											x													
2.4 Vennbahnradweg															x	x								
2.5 LSA-Abbau Bismarckstraße/ Drimbornstr.						x																		
2.6 Lothringerstraße (Oppenhoffallee - Wilhelmstraße)															x	x	x							
2.7 Lothringerstraße (Wilhelmstraße – Harscampstraße)															x									
2.8 Übergang Harscampstraße/ Schildstraße									x															
2.9 Henger Herjotts Fott									x															
2.10 Wirichsbongardstraße															x									
2.11 Schinkelstraße															x	x								
2.12 Geschwister-Scholl-Straße																x								
2.13 Korpernikusstraße (Querverbindung Ahornstraße)									x	x														
2.14 Hervorhebung der Vorrangroute entlang der Trasse																x	x							
2.15 Hervorhebung der Vorrangroute an Einmündungen																x	x							
2.16 Beschilderung Fahrradstraße																x	x							

