

# DBP-Risikobewertung

---

<b>Teilprojekt Messenger</b>		
Datenschutz	Die angebotenen Messenger entsprechen nicht vollumfänglich den Anforderungen der DSGVO	Die Ausschreibung wurde entsprechend gestaltet um dieses Risiko zu beseitigen.
		Beteiligung behördlicher Datenschutzbeauftragter bDSB des Kultusministeriums und des Landesbeauftragten für die Informationsfreiheit und den Datenschutz LfDI im Gesamtprozess.
Technik / Organisation	Rolloutprozess / Lizenzzuweisung	Die Lizenzzuweisung wurde in einem Pilotprojekt erfolgreich durchgeführt
	Umfang Funktionalitäten	Durchführung eines Pilotprojekts und Erprobung einzelner Funktionen
Nutzerakzeptanz	Lehrkräfte (LK) nutzen den Messenger nicht	Folgende Elemente werden genutzt, um die Akzeptanz bei den LK zu steigern: Marketingkonzept, Fortbildungen, Bereitstellung von Nutzungsszenarien, FAQ-Liste, Supportkonzept

<b>Teilprojekt Persönlicher Arbeitsplatz</b>		
Datenschutz	Die angebotenen Systeme entsprechen nicht vollumfänglich den Anforderungen der DSGVO	Entsprechende Prüfungen müssen durchgeführt werden.
		Beteiligung behördlicher Datenschutzbeauftragter bDSB des Kultusministeriums und des Landesbeauftragten für die Informationsfreiheit und den Datenschutz LfDI im Gesamtprozess.
Technik / Organisation	Rolloutprozess / Lizenzzuweisung	Ein Pilotprojekt und / oder Proof of Concept muss entsprechend konzipiert und durchgeführt werden.
	Umfang Funktionalitäten	Durchführung eines Pilotprojekts und Erprobung einzelner Funktionen / Proof of Concept
<b>Teilprojekt Lernmanagementsystem</b>		
Datenschutz	Die angebotenen Systeme entsprechen nicht vollumfänglich den Anforderungen der DSGVO	Datenschutz als eigenes Thema bei den Anbieterpräsentationen; Beteiligung behördlicher Datenschutzbeauftragter bDSB des Kultusministeriums und des Landesbeauftragten für die Informationsfreiheit und den Datenschutz LfDI .

Nutzerakzeptanz	LK nutzen das LMS nicht	Durch die folgenden Maßnahmen soll das LMS schnell bekannt gemacht und in die Breite gebracht werden: Rolloutkonzept und Schulungen sind bereits Teil der Ausschreibung; Bieter liefert im Rahmen der Ausschreibung ein Konzept um Multiplikatoren auszubilden; Bieter führt die ersten Schulungen für Multiplikatoren durch.
<b>Teilprojekt Identitäts- und Zugangs-Management (IdM/IAM)</b>		
Technik	IdM/IAM ist nicht an alle anderen geplanten Systeme anschlussfähig	Beachtung von Schnittstellen bei anderen Systemen, Anforderung in der geplanten Ausschreibung berücksichtigen.
Technik	IdM/IAM muss mit einer großen Zahl an Lehrkräften (LK) umgehen können	Entsprechende Berücksichtigung in der Vorbereitung der Ausschreibung.
Datenschutz	Die angebotenen Systeme entsprechen nicht vollumfänglich den Anforderungen der DSGVO	Es ist geplant, den bDSB des Kultusministeriums und den LfDI bereits an der Vorbereitung einer entsprechenden Ausschreibung zu beteiligen.
<b>Übergreifend</b>		
Alle Teilprojekte (TP)	Unklarheiten bei LK, welche Datenarten verarbeitet werden dürfen	Erstellung einer Nutzungsordnung

	fen	
Alle Teilprojekte	Unklarheiten bei den LK, welche Daten von ihnen verarbeitet werden	Erstellung einer Datenschutzerklärung
Technik	LK haben keine dienstlichen Geräte	Erstellung einer Nutzungsordnung
Beschaffungsprozess	Anbieter wird verkauft / aufgekauft; Anbieter geht in die Insolvenz, Anbieter können kein entsprechendes Produkt anbieten	Risiken können z.T. durch entsprechende Ausgestaltung der Ausschreibungen verringert werden.
Finanzen	Kosten übersteigen Budget	Bisher nicht erkennbar.