

Startdatum Bekanntmachung	01.04.2017
Vorinformation	
VGW § 38 Vorinformation	nein
Hinreichend begründete Dringlichkeit	
VGW § 15 Offenes Verfahren	nein
Alle Unterlagen elektronisch frei	
VGW § 41 Bereitstellung der Vergabeunterlagen	ja
Angebote elektronisch akzeptiert	
VGW § 15 Offenes Verfahren	ja
Absage elektronisch	
GWB §134 Informations- und Wartepflicht	ja

Offenes Verfahren

Meilensteinplan

Aktivität	Meilenstein
	-
Vorbereitung zum Verfahren	
KickOff	Dienstag, 6. Dezember 2016
Aufsetzen der Projektorganisation bis	Dienstag, 13. Dezember 2016
Klärung erster grundsätzlicher Fragestellungen ab	Dienstag, 20. Dezember 2016
Klärung erster grundsätzlicher Fragestellungen bis	unbekannt
Evaluierung technisches Zielkonzept ab	Montag, 9. Januar 2017
Evaluierung technisches Zielkonzept bis	Dienstag, 28. Februar 2017
Erstellung Leistungsverzeichnis ab	Freitag, 3. Februar 2017
Erstellung Leistungsverzeichnis bis	Freitag, 24. März 2017
Vergaberechtliche Validierung ab	Montag, 27. März 2017
Vergaberechtliche Validierung bis	Freitag, 31. März 2017
Verfahren	
Versand der Bekanntmachung des Offenen Verfahrens inklusive LV	Montag, 3. April 2017
Frageneingang zulässig bis	Mittwoch, 3. Mai 2017
Beantwortung von Fragen der Bieter bis	Donnerstag, 4. Mai 2017
Termin zur Abgabe der Angebote	11. Mai 2017 12:00
Submission - Angebotsöffnung ab	Donnerstag, 11. Mai 2017
Prüfung und Bewertung der Angebote bis	Montag, 19. Juni 2017
Information an die nicht berücksichtigten Bieter (GWB § 134 Informations- und Wartepflicht)	Montag, 19. Juni 2017
Geplanter Zuschlagstermin	Freitag, 30. Juni 2017