

EILIG - Antrag HmbTG - Schriftverkehr im Vorfeld der Aufstellung von
Parkverbotsschildern für Fahrräder - T. [REDACTED]

- Anfang 2020 erste mündliche Beschwerden
- Weitere mündliche Beschwerden Mitte / Ende 2020
- Rücksprache mit PK26 und Begutachtung vor Ort
- Weitere mündliche Beschwerden 1. Quartal 2021
- Begehung mit PK26 der Örtlichkeiten
- LV angefertigt am 27.3.21
- Auftragsvergabe 07.04.2021
- Im Mai Aufstellung der Verbotsschilder (nicht STVO)
- Befürwortung der Schilder
- Juni Beschwerden zwecks Verbotsschilder
- Vor Ort, mit PK 26 und MR210, Ersatzstellplätze für Fahrräder begutachtet
- Juli 2021 Firma Beauftragt, für die Herstellung der neuen Fahrradstellplätze
- 13.8.2021 beginn mit der Herrichtung der neuen Fahrradstellplätze
- 33 und 34 KW weitere Herrichtung Fahrradstellplätze in der Blankeneser Hauptstraße 155 u. 109 (es fallen 6 PKW-Stellplätze weg, es entstehen 20 Fahrradstellplätze)