

Bezeichnung	Beschreibung (SMART)	Zielkategorie	Priorität	Ziel- erreichung	Berichts- relevant
Abnahme durch Nutzertests	Die Anforderungen der Nutzer sind nach dem DigitalFirst Prozess zu berücksichtigen und die Nutzertests ergeben keine Beanstandungen.	Leistungsziel	Soll		Ja
Einhaltung der UVPI von Dataport	Die für das DigitalFirst Projekt gegebene UVPI der Service-Factory von Dataport soll bis zur Inbetriebnahme des Online-Dienstes eingehalten werden.	Kostenziel	Soll		Ja
Implementierung des Online-Dienst	Bis zum 26. April 2021 ist ein Online-Dienst in AFM zur Anzeige von Hasskommentaren für relevanten Stellen auf dem Hamburger Serviceportal verfügbar.	Leistungsziel	Muss		Ja
Support und Wartung des Online-Dienste	Der implementierte Online-Dienst ist, sofern fachlich erforderlich, bis zum Projektende (24.April 2021) mit Support- und Wartungsvereinbarungen ausgestattet.	Terminziel	Soll		Ja
Technische Schnittstelle zur dDatabox	Der implementierte Online-Dienst (24. April 2021) und damit OSI ist mit einer technischen Schnittstelle zur dDatabox ausgestattet.	Leistungsziel	Muss		Ja