



**Das Projekt zur IT-Neustrukturierung an der FU Berlin**

# Ziele des Projektes FUTUREIT



**1. Stärkere Anwender- und Lösungsorientierung** von der Aufnahme bis zur schnellen Lösung sowie einheitlichen IT-Basis-/ Infrastrukturleistungen


2. Weiterentwicklung der IT hin zum **Partner für Forschung, Lehre und Verwaltung**

**3. Gemeinsame Weiterentwicklung des IT-Portfolios** mit der Forschung, Lehre und Verwaltung


# Unsere vorgeschlagene Vorgehensweise umfasst die fachliche und IT-technische Konzeption sowie die Verankerung in den Regelbetrieb.

## Projektvorgehensweise FutureIT

### Fachliche Konzeption




### IT-technische Konzeption



### Kommunikation und Verankerung in den Regelbetrieb



# Projektorganisation FutureIT



## Lenkungsausschuss

Definition übergreifender Vorgaben (bspw. Zielbild) sowie Instanz für richtungsweisende Entscheidungen im Projekt (inkl. Kommunikation)  
Budgetverantwortung und Budgetcontrolling  
Höchste Eskalationsinstanz

## Projektleitung

Ganzheitliches Projektmgmt. orientiert am Zielbild/ Soll-Zustand  
Anforderungs- und Scope Management inkl. Priorisierung  
Kommunikation an den Lenkungsausschuss inkl. Eskalationsmanagement  
Inhaltliche Steuerung und Kommunikation an die TP

## Leitung Projektbüro

Koordiniert das Projekt / Projektdokumentation  
Überwacht Projektzeitplan / Meilensteine  
Terminkoordination / Ansprechpartner  
Führt eine formale Qualitätssicherung durch (Einhalten von Meilensteinen, Dokumentation von Projektergebnissen, ...)

## Leitung Teilprojekt (TeilP)

Verantwortet gemeinsam mit den Teilprojektmitgliedern die inhaltliche Erarbeitung und die Ergebnisse im Teilprojekt  
Inhalte sollten sich an Best-Practices orientieren, welche an die spezifischen Anforderungen der FU Berlin angepasst werden

# Projektteams in den Teilprojekten FUTUREIT

Nr.	Projektteam	Besetzung	Bereich
1	Kundenanforderungen/ Dienste	• [REDACTED]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mathematik/ Informatik</li> <li>• Erziehungswissenschaften und Psychologie</li> <li>• Zentrale Universitätsverwaltung V</li> <li>• Universitätsbibliothek</li> <li>• ZEDAT</li> <li>• Physik</li> </ul>
2	Prozesse/ Governance	• [REDACTED]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ZEDAT</li> <li>• ZUV Clearingstelle</li> <li>• eAS</li> <li>• Veterinärmedizin Verwaltung</li> <li>• Geschichts- und Kulturwissenschaften</li> </ul>
3	IT-Service Management	• [REDACTED]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• eAS</li> <li>• Universitätsbibliothek</li> <li>• Zentrale Universitätsverwaltung III</li> <li>• Mathematik/ Informatik</li> <li>• Politik- und Sozialwissenschaften</li> </ul>
4	Personal	• [REDACTED]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personal</li> </ul> <p>Hinweis: Verzahnung mit Entwicklungsstellenprojekt</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ZEDAT</li> </ul>
5	Organisatorisches Change Management	• [REDACTED]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Universitätsbibliothek</li> <li>• Stabstelle Presse und Kommunikation</li> <li>• Extern</li> </ul>
6	Kooperationen/ Partnerschaften	• [REDACTED]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CIO Stabstelle</li> <li>• Mathematik/ Informatik</li> <li>• ZEDAT</li> <li>• Geisteswissenschaften</li> </ul>



Vielen Dank!

**Webseite des Projektes Future IT:**

<https://www.fu-berlin.de/sites/futureit/index.html>

**Beschäftigten-Wiki:**

<https://wikis.fu-berlin.de/display/FUTUREIT>

