

Protokollvermerk

Masterplan Wissenschaftsstadt Ulm Ergebnis der 11.Sitzung des Umsetzungsteams im Besprechungsraum des Vermögen und Bau Baden-Württemberg Amt Ulm

teilgenommen haben:

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

1. Information der Umsetzungsteam-TeilnehmerInnen über anstehende neue Vorhaben
Zur Information über den Sachstand liegt dem Protokoll der diesjährige Bericht an den Ulmer Gemeinderat bei.
2. Visuelles Leitsystem
Zur Neuordnung der Signaletik ist ein Wettbewerb in Vorbereitung, der am Ende des Jahres zur Durchführung kommen soll. Die Umsetzung des Ergebnisses ist nach Herstellung der Straßenbahntrasse in den Jahren 2015/2016 geplant.
3. Stichstraße von der Einsteinstraße zum RKU über Flächen der Bundeswehr
Die Straße läßt sich aus Gründen der militärischen Sicherheit nicht realisieren.

4. Kindertagesstätte des Bundeswehrkrankenhauses

Der Bau einer Kindertagesstätte mit insgesamt 50 Plätzen ist nördlich der Einsteinstraße in Vorbereitung. Es sollen 30 U3 und 20 Ü3 Plätze entstehen. Der geplante Baubeginn ist im Herbst 2013, die Inbetriebnahme ist im Frühjahr 2015 geplant. Zur Frage der Andienung findet ein seperater Termin statt.

5. Die Bearbeitung des ZDF (Lebenswissenschaften) im Bereich SciencePark I wurde zurückgestellt.

6. Organisatorische Hinweise

Die Geschäftsstelle der Quartalsgespräche ist bei der Hauptabteilung Städtebau, Umwelt, Baurecht. [REDACTED]

Es wurde vereinbart, dass die Teilnehmerinnen ihre Präsentationen zur Verfügung stellen und diese mit dem Protokoll verteilt werden. Da die Unterlagen bis zum Redaktionschluß des Protokolls nicht vorlagen, werden Sie später verschickt.

Die nächsten Sitzungen sind am **Donnerstag, den 16.05.2013** und am **Donnerstag, den 26.09.2013** von 15:30 Uhr bis 17 Uhr terminiert. Die Geschäftsstelle wird eine gesonderte Einladung mit Tagesordnung verschicken.

13.03.2012

SUB [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]