

Objekt	Brandschutz- rückstellung Stand: 31.03.2015	Gesamt- kosten *	Mittelabfluss und Beauftragung Anteil bs.-techn. VS (Zahlen in Euro x 1.000)																			
			2015				2016				2017				2018				2019			
			I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.
Abgeschlossene Maßnahmen																						
Fritz-Henßler-Haus	5.055,30 €	89.267 €																				
		baulich und kfm. abgeschlossen																				
Gesamtschule Scharnhorst	491.315,49 €	7.740.373 €																				
Gustav-Heinemann-Gesamtschule	0,00 €	2.670.549 €			20																	
Hauptschule Am Externberg	113.769,03 €	1.093.083 €			15																	
Hauptschule Am Ostpark	173.388,16 €	87.312 €																				
		baulich und kfm. abgeschlossen																				
Helene-Lange Gymnasium	21.094,95 €	2.662.168 €																				
		baulich und kfm. abgeschlossen																				
Helmholtz-Gymnasium	10.268,65 €	1.570.778 €																				
		baulich und kfm. abgeschlossen																				
Sporthalle Helene-Lange Gymnasium	8.337,49 €	145.072 €																				
		baulich und kfm. abgeschlossen																				
Sporthalle Gesamtschule Gartenstadt	135.324,05 €	51.706 €																				
Sporthalle Gustav-Heinemann-Gesamtschule	17.733,32 €	279.905 €																				
Sporthalle Gymnasium An der Schweizer Allee	29.139,59 €	107.164 €		3																		
Sporthalle Heinrich-Heine-Gymnasium	90.273,18 €	131.231 €			19																	
Sporthalle Käthe-Kollwitz Gymnasium	0,00 €	241.615 €																				
Studieninstitut	540.560,65 €	248.439 €																				
		baulich und kfm. abgeschlossen																				
Maßnahmen in Ausführung																						
Gesamtschule Gartenstadt	931.094,27 €	3.828.442 €				141																
Geschwister-Scholl-Gesamtschule	1.350.770,82 €	3.981.449 €				397																
ehem. Hauptschule Nette	1.232.718,79 €	1.153.464 €					201	128														
Heinrich-Böll-Gesamtschule	1.845.269,52 €	4.203.624 €					405					225										
Heinrich-Heine-Gymnasium	923.766,18 €	2.833.321 €					299		187													
Max-Planck Gymnasium	2.407.782,66 €	2.820.189 €					734			415												
Paul-Ehrlich-/Gistbert-von-Romberg-Berufskolleg (BK Hacheney)	352.206,40 €	892.860 €			5																	
Sporthalle BK Hacheney	200.447,22 €	326.003 €				116																
Maßnahmen in Planung																						
Alte Schmiede	306.574,59 €	241.082 €					110															
Feuerwache 9	257.195,24 €	693.660 €					23	6														
					6																	
Käthe-Kollwitz Gymnasium	3.172.250,87 €	4.218.546 €																				
Sporthalle Heinrich-Böll-Gesamtschule	138.613,82 €	98.579 €					13															
Sporthalle Heisenberg-Gymnasium	185.466,51 €	323.616 €								110												
					110																	
Stadt-Gymnasium	3.715.175,31 €	4.358.473 €					236				566	141										
					707																	
Westfalenkolleg	1.359.006,58 €	1.714.350 €											162					243				
					405																	
Blücherbunker	100.000,00 €																					
		Planungsfortschritt lässt Kostenaussage nicht zu																				
neue Maßnahmen																						
Fritz-Henßler-Haus Sanierung der Seminarräume	150.000,00 €																					

* beinhaltet die Anteile der Brandschutzrückstellung und der bs.-techn. VS insgesamt

Planung	Ausschreibung/ Vergabe	<i>Beauftragung</i>	Bau- ausführung	Abrechnung
---------	---------------------------	---------------------	--------------------	------------



