

Objekt	Brandschutz- rückstellung Stand: 31.07.2016	Gesamt- kosten *	Mittelabfluss und Beauftragung Anteil brandschutztechnische Verkehrssicherung (Zahlen in Euro x 1.000)																				
			2016				2017				2018				2019				2020				
			I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	
Abgeschlossene Maßnahmen																							
Alte Schmiede	226.785,10 €	186.460 €				4																	
ehem. Hauptschule Nette	515.931,33 €	1.115.762 €					163																
Gesamtschule Gartenstadt	131.528,75 €	3.931.787 €					65																
Sporthalle Gesamtschule Gartenstadt	14.735,99 €	55.082 €					18																
Gesamtschule Scharnhorst	177.743,65 €	7.873.855 €																					
Geschwister-Scholl-Gesamtschule	392.317,44 €	4.076.634 €					96																
Gustav-Heinemann-Gesamtschule	0,00 €	2.769.273 €																					
Sporthalle Gustav-Heinemann-Gesamtschule	17.733,32 €	284.493 €																					
Hauptschule Am Externberg	5.819,52 €	1.046.745 €																					
Heinrich-Böll-Gesamtschule	738.717,99 €	4.342.827 €					38																
Sporthalle Heinrich-Böll-Gesamtschule	112.259,85 €	72.603 €																					
Heinrich-Heine-Gymnasium	534.704,65 €	2.929.681 €					212																
Sporthalle Heinrich-Heine-Gymnasium	78.873,13 €	135.884 €					21																
Paul-Ehrlich-/Gistbert-von-Romberg-Berufskolleg (BK Hacheney)	233.821,41 €	884.670 €					1																
Sporthalle BK Hacheney	27.570,50 €	385.958 €					4																
Robert-Schumann-BK	5.000,00 €	99.829 €																					
Studieninstitut	540.560,65 €	248.439 €																					
			baulich und kfm. abgeschlossen																				
Maßnahmen in Ausführung																							
Feuerwache 9	287.791,21 €	671.500 €					18																
Fritz-Henßler-Haus Sanierung der Seminarräume	140.583,22 €	136.405 €																					
Max-Planck Gymnasium	1.463.207,82 €	3.658.121 €					404																
Stadt-Gymnasium	2.926.384,40 €	2.617.269 €					443																
Maßnahmen in Planung																							
Blücherbunker	99.226,50 €	17.411 €																					
Hauptschule Am Ostpark	243.744,61 €	67.729 €																					
Käthe-Kollwitz Gymnasium	3.086.991,91 €	2.180.823 €					39																
Nollendorplatz	580.000,00 €																						
Sporthalle Heisenberg-Gymnasium	234.752,51 €	62.051 €																					
Westfalenkolleg	1.351.867,35 €																						
			Projekt gestoppt; Fortführung nach Abschluss Projektentwicklung																				
neue Maßnahmen																							
Bürogebäude Luisenstraße	600.000,00 €	112.731 €																					
BK Hacheney (Bauteil C)	185.206,00 €	8.675 €																					
			Projektfortschritt lässt Kosten-/Terminaussage nicht zu																				

Bestand der BS-Rüst: 14.953.858,81 €

Planung	Ausschreibung/ Vergabe	Beauftragung	Bau- ausführung	Mängel- beseitigung	Abrechnung
---------	---------------------------	--------------	--------------------	------------------------	------------

\* Die Gesamtkosten geben den Stand der erfolgten Beauftragungen zum Stichtag wieder.  
Sie beinhalten die Anteile der Brandschutzrückstellung und der bs.-techn. VS.