

Projektmeilensteine laut DARF

Initialer Meilenstein

Inkrafttreten der Förderrichtlinie für drei Prototypen für eine Meta-Bildungsplattform sowie FuE Projekte für technisch über Plattform adressierbare kompatible FuE-Projekte für Lernende und Lehrende (Anbindung bestehender Projekte und die Entwicklung innovativer Lehr-Lernszenarien). Darauf aufbauend Erstellung der Leistungsbeschreibung und Beginn des Beschaffungsverfahrens.

Geplant: Q1 2022, verschoben auf Q2 2022

Zwischenmeilenstein

Beta Launch: Erste Dienste der beschafften Meta-Plattform (siehe initialer Meilenstein) sind live und nutzbar, erste ausgewählte Dienste und Angebote sind angeschlossen, ausgewählte Use-Cases einzelner Lebenslagen werden unterstützt. Hierzu sollen, vorbehaltlich der Validierung und Anpassungen im Rahmen des initialen Meilensteins, Funktionen in den folgenden Bereichen zählen: Informationszugang, Profil, Kollaboration, Chat-Bot, Identity und Access Management, Workflows, Data-Wallet, Postfach, Metadaten, Datencockpit, Datentreuhänderschaft und Zertifikatsmanagement. Zusätzlich wurden Sicherheits- und Datenschutzaudits sowie erfolgreiche Last-Tests durchgeführt.

Geplant: Q3 2023

Abschlussmeilenstein

Eine Quantifizierung der Ziele ist aufgrund ihrer Komplexität nicht möglich, die Vielzahl an möglichen zur Evaluierung verwendeten Kennzahlen ist wiederum zu kleinteilig. Hauptziel des hier angestrebten Aufbaus einer Bildungsplattform ist tatsächlich auf Basis eines Monitorings und einer darauf fußenden Evaluation unter Berücksichtigung der Reichweite und weiterer Metriken (s.o. Absatz Messung der Ziele) zu entscheiden, ob und in welcher Form die Entwicklungen und Betriebskonzepte in einen nachhaltigen und dauerhaften Betrieb überführt werden. Die Evaluation soll auf der Homepage des BMBF veröffentlicht werden.

Als erfolgreich können dabei zwei sich ggf. überlappende Szenarien gelten:

- a) Alle oder eine Untermenge von Diensten und Funktionen werden in einen dauerhaften nachhaltigen Betrieb überführt.
- b) Dienste und Funktionen der Meta-Plattform werden auf Basis der im Projekt erarbeiteten Ergebnisse durch andere Stakeholder zentral oder dezentral übernommen und fortgeführt.

Der Zeitpunkt des Meilensteins ist so gewählt, dass ein nahtloser Übergang in einen auf Dauer angelegten Produktivbetrieb, in dem eine weitere kontinuierliche Ausweitung der Reichweite angestrebt wird, möglich ist.

Geplant: Mitte 2024