



Referat Z III 3

Ergebnisprotokoll

Anlass: Steuerungskreis Umweltbundesamt im TF Umwelt		
Datum: 06.05.2022	Uhrzeit (von - bis): 13:00 – 13:45	Ort: Videokonferenz
Besprechungsleitung: BMUV	Teilnehmende: BMUV: [REDACTED] Umweltbundesamt (UBA): [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] UP-Allianz (Vertreter der Länder): [REDACTED] (HE, Umweltministerium) [REDACTED] (NRW, LANUV) TF-Beratung: [REDACTED] [REDACTED]	Verfasser: TF-Beratung



Besprechungsprotokoll:

TOP Nr.	Art *)	Inhalt	Verantwortlich	Termin
1.		Umsetzungsprojekte im TF Umwelt – UBA		
1.a	F	OZG-Leistung Emissionserklärung <i>Details: Siehe Statusfolie der Präsentation zum Steuerungskreis</i>		
	F	Die DL [REDACTED] und [REDACTED] stimmen sich derzeit bzgl. der Abnahme des BUBE-Basispakets ab.		
	F	Derzeit werden die Anforderungen an den Online-Dienst im Rahmen von Workshops erhoben. Es ist davon auszugehen, dass im Juni die Programmierphase beginnen wird.		
	F	Zur 2. Sitzung der AG zur Klärung der Fragen rund um die Nachnutzungsphase nach Projektende werden erste Ideen zur Ausgestaltung einer Nachnutzungsvereinbarung erwartet. Die Erstellung eines Ergebnisses gestaltet sich bisher noch als schwierig, da noch keine einheitliche Linie in der AG gefunden werden konnte. Dies beeinflusst die Erbringung der Liefergegenstände für die SI 15 und SI 21.		
	F	Das UBA berichtet, dass es insgesamt gut im Zeitplan für die Erfüllung des MS 1 liegt. Die ungeklärte Frage des zukünftigen Hostings ist jedoch eine Herausforderung für die Erreichung einer bestmöglichen Qualität des entwickelten Online-Dienstes.		
2.		Aktuelle Informationen aus dem PGM / TF Umwelt		
2.a		Update zum Austausch BMUV/TF-Beratung-RP zu ausstehenden Leistungszuschnitten		
	F	Das BMUV informiert über den von der TF-Beratung unterbreiteten und vom Land RP angenommenen Vorschlag zur Sicherstellung der fristgerechten Erfüllung des SI 8.		
	B	Dem Vorschlag folgend, wird das UBA zeitnah den aktuellen Stand seines Leistungszuschnitts eigenständig beim OZG-Anforderungsmanagement melden und auf der OZG-Informationsplattform eintragen lassen. Dies	UBA	

*) **A = Auftrag** (Aufgabe, die bis zu einem vereinbarten Zeitpunkt vom Verantw. zu erledigen ist),
B = Beschluss (verbindliche Einigung z.B. über künftiges Verfahren/Verhalten, Ziel),
E = Empfehlung (unverbindlicher Vorschlag, Auftrag, Hinweis),
F = Feststellung (Information).



	A	genügt, um den Prozess zur Abnahme des SI 8 anzu- stoßen. Hierfür wird die TF-Beratung den aktuellsten Leistungszuschnitt des Projekts beim Land RP anfra- gen und dem UBA übermitteln. Darüber hinaus wird das Land RP von der TF-Beratung informiert werden, dass das UBA seinen Leistungszuschnitt eigenständig beim OZG-AM melden wird.	TF-Beratung	
2.b	F	Risikomanagement Die TF-Beratung informiert, dass das Risikoreporting durch das Projekt erweitert werden soll. Ziel ist, dass der Bund ein besseres Verständnis von dem Umfang der Risiken bekommt, um diese ggf. besser an andere In- stanzen kommunizieren und nach Lösungen suchen zu können. Hierfür stellt das BMUV ein entsprechendes Template zur Verfügung und bittet um die regelmäßige Ausfüllung und Vorstellung zu den Steuerungskreisen BMUV-UBA.		
	A	Die TF-Beratung wird dem UBA zur besseren Handha- bung des Templates ein erklärendes Dokument zur Ver- fügung stellen.	TF-Beratung	
3.	Sonstiges und weitere Schritte			
3.a	F	Erinnerung Vorfrist MS1 Abnahme Das BMUV erinnert an die Vorfrist zur Einreichung der Liefergegenstände für den MS 1. Dieser ist der 16.06.	UBA	
3.b	F	Erinnerung an den aktuellen HKR-Export Das BMUV erinnert daran, den HKR-Export für den Monat April zeitnah einzureichen.	UBA	
3.c	F	Steuerungskreis TF Umwelt am 12.06. Das UBA informiert, dass am nächsten übergreifenden Steuerungskreis im TF Umwelt am 12.06. voraussicht- lich [REDACTED] teilnehmen wird.		

Nächster Termin: Steuerungskreis UBA TF Umwelt: 02.06.2022	Anlagen: Präsentation zum Steue- rungskreis
--	--