

Betreff: Bürgerservice Kontakt-Email**Von:** [REDACTED]**Datum:** 24.04.2023, 13:48**An:** [REDACTED]

Kontaktformular Bürgerkommunikation

Vielen Dank für Ihre Anfrage.

Sie haben folgende Daten angegeben:

Angaben

Anrede	[REDACTED]
Vorname	[REDACTED]
Nachname	[REDACTED]
Strasse und Hausnummer	[REDACTED]
PLZ	[REDACTED]
Stadt	[REDACTED]
Land	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]
E-Mail	[REDACTED]
Sachgebiet	verwaltungsdigitalisierung
Nachricht	Guten Tag, laut https://egvp.justiz.de/buerger_organisationen/index.php verzögert sich die Bereitstellung der Schnittstelle des OZG-Kontos zum elektronischen Rechtsverkehr weiter von Ende 2022 auf das 3. Quartal 2023. Aus welchen Gründen trat die aktuelle Verzögerung im Plan auf und wann ist (realistisch!) mit einer Bereitstellung zu rechnen? Insbesondere Bezug nehmen möchte ich auf die Bürgeranfrage PKII4.12017/1#1 vom 01.12.2022, in welcher Sie mitteilten, dass die Programmierung des MJP (Mein Justizpostfach) weitestgehend abgeschlossen sei und dass vor Go-live keine weiteren Verzögerungen zu erwarten seien. Weshalb kam es zu einer erneuten Verzögerung – zunächst auf den 15.05.2023, nun bis ins Q3 2023? Besteht die Möglichkeit, dass die Schnittstelle vor dem 3. Quartal dieses Jahres bereitstehen wird?

Herzlichen Dank für Ihre Antwort!
Mit freundlichen Grüßen

[REDACTED]